



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2024 na zhotovení díla

Novostavba mateřské školy Dřínov

č. Smlouvy u objednatele:

č. Smlouvy u zhotovitele: 30/2024

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC DŘÍNOV

se sídlem: Dřínov 38, 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou

IČO: 00236802

bankovní spojení: č.ú.: 490110359/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zástupce ve věcech smluvních: Jitka Bocková - starostka obce

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

PILA MARTINICE s.r.o.

se sídlem: Simínský mlýn 26, 262 72, Březnice

IČO: 24815799

DIČ: CZ24815799

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 176876

bankovní spojení: č.ú.: 241951341/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bořek Bierhanzl

zástupce ve věcech technických: Ing. Bořek Bierhanzl

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby » *Novostavba mateřské školy v dřevěné nosné konstrukci, k.ú. Dřínov, parc. č. 82/1 a 82/2*“, PilsProjekt, s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň, IČ 29115744, č. zak. 297/16, 08/2022, Ing. Václav Kuchynka, ČKAIT 0201948, uvedeny a očekávány. Při realizaci parkovacích stání bylo zjištěno, že plánované prodloužení inženýrských sítí pro parcely Na Provázku je v kolizi se stavbou Mateřské školy, kdy trasa inženýrských sítí a jejich ukončení je právě v ploše zpevněných ploch, jež jsou součástí stavby Mateřské školy. Z toho důvodu je





**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

třeba pozastavit probíhající stavební práce v dotčeném území do doby vymístění ukončení inženýrských sítí mimo prostor výstavby zpevněných ploch Mateřské školy.

Na základě této skutečnosti se obě strany dohodly na uzavření **dodatku č. 1**

1. Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany se dohodly vlivem nutnosti prováděných změn a víceprací na odpovídající úpravě změny lhůty k dokončení Díla, a to prodloužení lhůty o 39 kalendářních dní. Smluvní strany se dohodly, v souladu s odst. 3.2. Smlouvy, že se v článku III. Smlouvy **mění** odstavec č. 3.1. takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. dokončit a předat objednateli, nejpozději **do 239** kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.1. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. svého oprávněného zástupce.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Dřínově, dne 19.5.2025

**za objednatele
Obec Dřínov**

Jitka Bocková - starostka obce



V Martinicích, dne 19.5.25

za zhotovitele

PILA MARTINICE s.r.o. [2]
Simínský mlýn
262 72 Martinice - Steznice
IČ: 248 15 799 DIČ: CZ24815799
tel./fax: +420 318 783 767
e-mail: pila.martinice@pilamartinice.cz

Ing. Bořek Bierhanzl, jednatel

KONTROLOVAL

Jindřich Janeček