

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30.05. 2018 na zhotovení díla „Oprava komunikací-2018“

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Statutární zástupce: Ing. Michal Jurka, statutární ředitel

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc

Číslo účtu: 2038057204/2600

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět dodatku

„Smluvní strany“ se dohodly na změně termínu předání dokončeného díla dle rozpočtu a to takto:

a) „komunikace objížděná“ – 15.11. 2018


b) „komunikace u sportovního areálu“ + obratiště v rámci „komunikace objížděná“ – 31.07. 2019

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice dne 26.09. 2018 usnesením č. 18/28/477.

V Malšovicích dne: 02.10. | 2018

Za „Objednatele“

starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



V Malšovicích dne: 3.10. | 2018


Za „Zhotovitele“

Jméno a příjmení

Ing. Aleš Novák, ředitel závodu

Inženýrské stavitelství Čechy


na základě plné moci č. PM/6359/2018


.....
podpis, razítko

Roman Kühnel, DiS, oblastní

manažer Čechy sever

na základě plné moci č. PM/6359/2018


.....
podpis, razítko

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
0020