



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na provedení stavby

„Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská“

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613053110 (ORG 5127)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S14-033-0039

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 43-3259730217 /0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního
střediska

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Brno

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat včetně podepisování smluv:

Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunský, DiS. na základě plné moci

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Pavel Bohunský, DiS.,

Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

Číslo účtu: 0430201005/2700

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613053110 u objednatele a č. S14-033-0039 u zhotovitele) ze dne 23.7.2013 a dodatku č. 1 ze dne 16.10.2013.

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 zpracovaného zhotovitelem dne 15.10.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 15.10.2013.
Jedná se o změnu technologie úpravy zděné zídky, původně odřezání zídky se nahrazuje odbouráním zídky. Zhotovitel neuplatňuje úhradu těchto víceprací.
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 2 zpracovaného zhotovitelem dne 15.10.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 15.10.2013.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613053110 bez DPH	4.631.758,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	20.684,65 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 98.328,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	0,00Kč
(Zhotovitel poskytuje objednateli slevu z ceny díla – neuplatňuje úhradu víceprací)	
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 58.488,76 Kč
Cena celkem bez DPH	4.495.625,89 Kč
DPH 21%	944.081,44 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	5.439.707,33 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613053110 u objednatele a č. S14-033-0039 u zhotovitele) ze dne 23.7.2013) ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.10.2013 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha : „ Rekapitulace změnových listů“

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/119 dne 23.10.2013.

V Brně dne: **25 -10- 2013**

za objednatele:

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne: 24.10.2013

za zhotovitele:

Ing. Mirko Zeman, ředitel
oblasti Brno a Pavel Bohunský, DiS,
vedoucí přípravy na základě plné moci
ze dne 1.4.2013

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

24 -10- 2013

název stavby

Rekapitulace změnových listů

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	-98 328,00	-20 648,88	-118 976,88	20 684,65	4 343,78	25 028,43	-77 643,35	-16 305,10	-93 948,45
Z2	-58 488,76	-12 282,64	-70 771,40	0,00	0,00	0,00	-58 488,76	-12 282,64	-70 771,40
Z3									
Z4		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Z5		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Z6							0,00	0,00	0,00
Z7							0,00	0,00	0,00
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	-156 816,76	-32 931,52	-189 748,28	20 684,65	4 343,78	25 028,43	-136 132,11	-28 587,74	-164 719,85