



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo č. 01/2018

uzavřené dle paragrafu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

1) Objednatel:

Město Boží Dar

se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČ: 00479705
DIČ: CZ00479705
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu: 2161104176/8040

2) Zhotovitel:

CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem
IČ: 24694410
DIČ: CZ24694410
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl

B, vložka 16276

Peněžní ústav: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 43-7386530267/0100

I.

V čl. IV. odst. 3, se text:

„Cena činí bez DPH: 20 022 598,54 Kč (slovy: Dvacet miliónů dvacet dva tisíc pět set devadesát osm korun českých a padesát čtyři haléřů)

DPH 21 %: 4 204 745,69 Kč (slovy: čtyři milióny dvě stě čtyři tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých a šedesát devět haléřů)

DPH 15 %: Kč (slovy:)

Cena díla včetně DPH: 24 256 237,38 Kč (slovy: Dvacet čtyři miliónů dvě stě padesát šest tisíc dvě stě třicet sedm korun českých a třicet osm haléřů).“

II.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna je nezbytná pro provedení původních stavebních prací a její hodnota nepřesahuje 15% původní hodnoty veřejné zakázky. Změna spočívá v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v zadávacích podmínkách původního zadávacího řízení a jsou pro realizaci nezbytné. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 ze dne 14.05. 2018

V Božím Daru dne: 20.8.2018

V Praze dne: 20.8.2018

za objednatele
Ing. Jan Horník
starosta města



za zhotovitele
Ing. Tomáš Chmelař
statutární ředitel

CTB a.s. ⑦
Hrudičkova 2114/2
Praha 4, 148 00
IČ: 246 94 410