



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele UE_14-10002_00-00, č. zhotovitele SO1400128/ZA02360

uzavřené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo dodatku smlouvy objednatele: UE_14-10002_15-01

číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

1. Objednatel:

United Energy, a. s.

se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
zapsaný dnem 7. prosince 2006 v oddílu B, vložce 1722 obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Milanem Boháčkem, generálním ředitelem
na základě písemné plné moci ze dne 12. 12. 2014

Zmocněnec
ve věcech technických:

Ing. Kamila Dobešová, vedoucí ÚRP I,
(dále jen „zmocněný zástupce“ popř. „zmocněnec“)

Identifikační číslo:
DIČ:

273 09 959
CZ27309959

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Komerční banka, a. s., pobočka Most
15605491/0100

Telefon:
E-mail:

476 447 111
kamila.dobesova@ue.cz

Doručovací adresa:

United Energy, a. s.
P. O. Box 22
434 03 Most 3

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

se sídlem Milevsko, Sažinova 1339, PSČ 399 01
zapsaný dnem 28. září 1998 v oddílu B, vložce číslo 1578 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích

Jménem společnosti
jedná:

Ing. Miloslav Šváb, předseda představenstva
Ing. Miloslav Mácha, místopředseda představenstva

Zmocněnec ve
věcech technických:

Luděk Hortlík, vedoucí oddělení Servis-Obchod

Identifikační číslo:
DIČ:

256 96 882
CZ25696882

Bankovní spojení:
číslo účtu:

ČSOB a.s., Písek, pobočka Milevsko
159432999/0300

Telefon:
Fax:
E-mail:

382 551 111
382 553 118
info@zvvz-enven.cz

Doručovací adresa:

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Sažinova 1339
399 01 Milevsko

(dále jen „zhotovitel“)



Článek I

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2014 smlouvu o dílo č. objednatele UE_14-10002_00-00, č. zhotovitele SO1400128/ZA02360 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění uzavřené Smlouvy je provedení díla s názvem:

„Snižování TZL v teplárně Komořany“

v rozsahu a dle zadávací dokumentace objednatele z 09/2014, nabídky zhotovitele č. PR05877 ze dne 8. 10. 2014, a dle podmínek a požadavků uvedených ve Smlouvě. Zadávací dokumentace objednatele a nabídka zhotovitele jsou závaznými dokumenty Smlouvy.

Na projekt „Snižování TZL v teplárně Komořany“ podal objednatel žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblast podpory 2.2 Omezování emisí.

- 2) Tento dodatek je uzavřen z titulu následujících změn:

Souběžně s akcí „Snižování TZL“ probíhala na kotlích K9 a K10 realizace BO (běžných oprav), kdy po odstavení kotlů byla zjištěna nutnost provedení BO ve větším rozsahu než se předpokládalo, což následně zapříčinilo posun termínu zprovoznění kotlů K9 a K10. Dále při uvádění kotle K9 do provozu došlo k havárii ventilátoru kotle K9, znemožňující zprovoznění kotle a tím i uvedení látkového filtru do provozu. Nejedná se o zavinění zhotovitele, jde o důsledek objektivně nepředvídaných provozních okolností. Garantovaný emisní limit TZL na látkových filtrech lze ověřit až v rámci standardního provozu kotle.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí díla, jehož podmínkou je ověření plnění emisního limitu TZL, a to o 1 měsíc.

Článek II

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě takto:

Článek 4 Smlouvy – Místo a čas plnění – v odst. 4.2 se ruší text bodů 4.2.5 a 4.2.9 a nahrazuje se tímto zněním:

- 4.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v rozsahu dle článku 1 této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v těchto termínech:
- 4.2.5 Předání a převzetí díla (kotel K10): **po ověření plnění emisního limitu, nejpozději do 40 dnů standardního provozu kotle po provedeném zaprášení nohavic, nejpozději do 30. 06. 2015**
- 4.2.9 Předání a převzetí díla (kotel K9): **po ověření plnění emisního limitu, nejpozději do 40 dnů standardního provozu kotle po provedeném zaprášení nohavic, nejpozději do 30. 06. 2015**



Článek III

- 1) Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu 3 stran je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy. Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 2) Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:

V Mostě – Komořanech

dne: 18.5.2015

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 27309959 (3)

Ing. Milan Boháček
generální ředitel
United Energy, a. s.

Za zhotovitele:

V Milevsku

dne:

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Sažínova 1339, 399 01 Milevsko
IČ: 25696882 DIČ: CZ25696882
7

Ing. Miloslav Šváb
předseda představenstva
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Ing. Miloslav Mácha
místopředseda představenstva
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.