

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 09 9 500 14 00105

kterou dále uvedené smluvní strany uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 5.8.2014.

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO
Zastoupený: Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části
IČ: 44992785/09
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Společnost „Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV“ s vedoucím společníkem Ekostavby Brno, a.s.

Sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva
IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
číslo účtu: 363 026 41 /0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl B vložka 911

(dále jen Zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se tohoto dne, měsíce a roku dohodli na znění tohoto dodatku číslo 1 výše uvedené smlouvy tohoto znění:

Článek II. Doba plnění

Odstavec 2.1. se vypouští a nahrazuje se novým odstavcem 2.1. tohoto znění:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla

dne 25.8.2014;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v bodě 2.1.3. tohoto článku
tj. do dne 3.11.2014;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),
nejpozději do 80 kalendářních dnů od termínu uvedeném v bodě 2.1.1.
tj. do dne 13.11.2014;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků
nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy
tj. do dne 28.11.2014

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Odstavec 6.1.1. se vypouští a nahrazuje se novým bodem 6.1.1. tohoto znění:

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v bodě 2.1.1. článku II tohoto dodatku. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09 9 500 14 00105 tímto dodatkem jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění


20.1. Uzavření dodatku k smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno – Starý Lískovec na její 123. schůzi, konané dne 14.8.2014.

V Brně dne 14.8. 2014

V BRNĚ dne 25.8. 2014



za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ
Starosta
Městské části Brno – Starý Lískovec


Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
za Zhotovitele

Ing. Ivan Beneš
Předseda představenstva

Statutární město Brno
Městská část Brno – Starý Lískovec
starosta
Oděská 4, 625 00 Brno


Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
-31-
za Zhotovitele

Ing. Libor Vajík
Místopředseda představenstva