

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 47114321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, č. vložky 723299
(dále jen „Objednatel“)

a

Océ-Česká republika, s.r.o.

se sídlem Babická 2/2329, Praha 4, PSČ 149 00, IČ 41695933
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, č. vložky 5029
(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o Dílo

číslo smlouvy Objednatele: P-139/2011, číslo smlouvy Zhotovitele PZ-1209/2011

„Modernizace DMS včetně dodávky dlouhodobého důvěryhodného digitálního
úložiště dokumentů a dodávky elektronické spisové služby“

uzavřené dne 12.9.2011
(dále také „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna způsobu ukládání souborů na Centeru. Na základě analýzy byla zvolena komunikace přes proxy-můstek, který zabezpečí, že systém elektronické spisové služby SAFE bude fungovat na stávajícím aplikačním serveru (IP 10.1.0.25), ale k tomuto serveru bude připojen další server (OS Microsoft Windows Server 2008 R2 SE) v těchto parametrech Dell PowerEdge R310; PowerEdge R310 Chassis, Up to 4 Hot Plug HDDs, LCD Diagnostics; Intel Xeon X3430, 4C, 2.40GHz, 8MB Cache, 95W TDP, Turbo, DDR3-1333MHz; Paměť: 16GB Memory, DDR3, 1333MHz (4x4GB Dual Ranked LV RDIMMs; pevný disk: 300GB, SAS 6Gbps, 3.5-in, 15K RPM Hard Drive (Hot Plug); napájecí zdroj: Redundant Power Supply (2 PSU) 400W; 3Yr ProSupport and Next Business Day On-Site Service.

Na tomto serveru bude fungovat speciální služba, která bude tvořit komunikační můstek mezi aplikačním serverem a Centerou.

2. Na základě úpravy SW pro ukládání souborů na Centeru (viz Dodatek č.2 Smlouvy „Modernizace DMS včetně dodávky dlouhodobého důvěryhodného digitálního úložiště

dokumentů a dodávky elektronické spisové služby“) a komunikaci přes proxy-můstek dochází i k odpovídající úpravě ceny za technickou podporu (viz Smlouva, Příloha č.5 Text smlouvy o technické podpoře).

3. Vzhledem ke zpoždění v projektu se smluvní strany v souladu s právem na přiměřenou změnu termínů jednotlivých etap projektu dohodly na nových termínech etap projektu (Příloha č.3 Smlouvy) a nových termínech harmonogramu dílčích plnění Díla a plateb (Příloha č.2 Smlouvy).

Důvodem zpoždění bylo nedodání funkčního SDK balíčku od výrobce dlouhodobého digitálního úložiště Centera v konfiguraci s HW a SW využívaném pro spisovou službu Objednatele, a proto nebylo možné dále pokračovat v etapách projektu dle dříve schváleného harmonogramu v Dodatku č.2 Smlouvy z 22. 8. 2012.

Smluvní strany potvrzují, že jejich dohoda na níže uvedených nových termínech nemění nic na vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za prodlení při plnění jednotlivých dílčích plnění, pokud zpoždění vůči novým termínům etap projektu vznikne zaviněním Objednatele (podle odstavce 3 Článku VII Smlouvy).

Článek II. Změny v termínech etap projektu

1. V Článku II. Přílohy 3 Smlouvy se stávající Tabulka č.2 - Etapy projektu nahrazuje následující tabulkou:

Č.	Etapa	Termín	Kdo provádí
1	Aktualizace spisového a skartačního plánu	1.9. – 30.9.2011	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
2	Analýza požadavků a návrh realizace dodávky ESAS, důvěryhodné úložiště, modernizace SAFE	1.9. – 31.10.2011	Zhotovitel (na vyžádání součinnost Objednatele)
3	Schválení specifikace a akceptačních kritérií realizace dodávky ESAS, důvěryhodné úložiště, modernizace SAFE	31.10. – 15.11.2011	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
4	Postupná implementace dle schválené specifikace a její nasazování do testovacího prostředí Objednatele	2.4. - 11.5.2012	Zhotovitel, zkoušky v testovacím prostředí Objednatele (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
5	Pilotní provoz + školení	12.5. – 8.6.2012 25.5. 2012 - školení	Objednatel zkouší provoz, v případě potřeby generuje požadavky na změny; školení a dozor Zhotovitele
6	Nasazení do provozního prostředí	8.6. – 2.7.2012	Zhotovitel, testuje Objednatel
7	Ostrý provoz bez modulů Spisy a Skartační řízení	od 2.7.2012	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
8	Testování modulu Spisy	20.8.-31.8. 2012	Zhotovitel, testuje Zhotovitel
9	Pilotní provoz + školení modulu Spisy	1. 9. – 12.10. 2012	Objednatel zkouší provoz, v případě potřeby generuje požadavky na změny; školení a dozor Zhotovitele
10	Nasazení modulu Spisy do provozního prostředí	13.10. – 15.10.2012	Zhotovitel, testuje Objednatel

Č.	Etapa	Termín	Kdo provádí
11	Provoz modulu Spisy s dohledem	16.10. – 14.11. 2012	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
12	Implementace automatického ukládání na Centeru včetně rozšíření o „proxy“-místek	do 10.2. 2013	Zhotovitel, testuje Objednatel
13	Nasazení automatického ukládání na Centeru včetně rozšíření o „proxy“-místek do provozního prostředí	11.2. – 25.2. 2013	Zhotovitel, testuje Objednatel
14	Testování modulu Skartační řízení v testovacím prostředí	26.2. – 11.3. 2013	Zhotovitel, testuje Zhotovitel
15	Pilotní provoz v testovacím prostředí OZP + školení modulu Skartační řízení	12.3. – 29.3. 2013	Objednatel zkouší provoz, v případě potřeby generuje požadavky na změny; školení a dozor Zhotovitele
16	Nasazení modulu Skartační řízení do provozního prostředí	30.3. – 31.3. 2013	Zhotovitel, testuje Objednatel
17	Provoz modulu Skartační řízení s dohledem	1.4. – 14.4. 2013	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)
18	Ostrý provoz celé aplikace s dohledem	od 15.4. 2013	Objednatel (na vyžádání součinnost Zhotovitele)

Tabulka č. 2 - Etapy projektu

Článek III.

Změny v harmonogramu dílčích plnění a plateb

1. V Článku III Přílohy 2 Smlouvy se stávající Tabulka 1 - Harmonogram dílčích plnění a plateb nahrazuje následující tabulkou:

Č.	Plnění	Podmínka akceptace	Termín	Cena dílčího plnění (bez DPH)
1	Schválení analýzy požadavků a návrhu rozšíření SAFE	Akceptační protokol návrhu	15.11. 2011	740 891,- Kč
2	Postupná implementace rozšíření SAFE a jejich nasazování do testovacího prostředí Objednatele	Instalační protokol nasazení do testovacího prostředí	18.5. 2012	987 854,- Kč
3	Pilotní provoz + školení rozšířeného SAFE	Prezenční listiny školení Akceptační protokol pilotního provozu	13.6. 2012	246 964,- Kč
4	Akceptační protokol pilotního provozu	Akceptační protokol nasazení do provozního prostředí	9.7. 2012	246 964,- Kč
5	Implementace ukládání na Centeru dle Dodatku č.2	Akceptační protokol nasazení do provozního prostředí	25.2.2013	389 000,- Kč

Č.	Plnění	Podmínka akceptace	Termín	Cena dílčího plnění (bez DPH)
6	Nasazení automatického ukládání na Centeru včetně rozšíření o „proxy“-místek do provozního prostředí dle Dodatku č.3	Akceptační protokol nasazení do provozního prostředí	25.2. 2013	418 800,- Kč
7	Ostrý provoz celé aplikace s dohledem	Akceptační protokol projektu	15.4. 2013	246 964,- Kč

Tabulka 1 - Harmonogram dílčích plnění a plateb

Článek IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za úpravy dle výše uvedené specifikace (čl. I/1) činí 418.800,- Kč bez DPH, a o tuto částku se zvýší konečná cena díla dle Smlouvy na celkovou částku 3.277.437,- Kč bez DPH. K částce bude připočteno DPH dle platných předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za technickou podporu za 1 měsíc stanovená v Příloze č.3 Smlouvy o technické podpoře, čl.3 ve výši 30.459,- Kč bez DPH se vzhledem k rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 3 zvýší o částku 8.255,- Kč bez DPH na celkovou částku 38.714,- Kč bez DPH / měsíčně. K částce bude připočteno DPH dle platných předpisů.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel a Objednatel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Všechny ostatní práva a povinnosti smluvních stran upravených Smlouvou, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti a řídí se ustanoveními Smlouvy.

V Praze dne: 6. 8. 2013

V Praze dne: 5. 8. 2013

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťovna a
stavebnictví
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

Océ-Česká republika, s.r.o.
Hermann Anderl
jednatel a generální ředitel