

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. RD II/2013
ze dne 13.5.2013**

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Horní Počaply,
277 03 Horní Počaply 247
zastoupená starostou obce p. Jirím Svačinou
IČO : 00236829
Bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Mělník, č. ú. : 5425-171/0100
2. Zhotovitel :
Ivan Fryč
zastoupený : Ivanem Fryčem
sídlo : Dykova 725, 276 01 Mělník
zapsaný : Živnostenský rejstřík, vydal OŽÚ Mělník, č.j. OŽÚ/02619/8886-Ř,
e.č. 320600-24016-00
IČ : 463 64 048
DIČ : CZ5505131357
Bankovní spojení : KB Mělník, č.ú. 449245171/0100

se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RD II/2013 uzavřené dne 13.5.2013, kterým se mění a doplňuje znění článku I. Čas plnění této smlouvy takto :

I. ČAS PLNĚNÍ

1.1 Předpokládaný termín zahájení prací na díle dne : do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Dnem zahájení prací na díle se rozumí den, kdy zhotovitel převzal staveniště od objednatele.
Dokončení díla do **14 týdnů** po podpisu smlouvy.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. RD II/2013 se nemění.

Tento dodatek byl vypracován v souladu s článkem 6.12 smlouvy který uvádí, že v případě vyskytnutí takových klimatických podmínek, které znemožňují pokračování prací provede o tomto zhotovitel zápis do stavebního deníku a neprodleně telefonicky uvědomí objednatele, práce přeruší a po doznění těchto nepříznivých klimatických podmínek bude pokračovat v pracích na díle. O tento čas se posunuje prováděcí doba uvedená v bodě 1.2.

Povodňové stavy v místě stavby znemožnily plnění smlouvy od 2.6. do 12.6. 2013.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podepsání statutárními zástupci objednatele a zhotovitele a je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana si ponechá jedno vyhotovení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku č.1 smlouvy potvrzují svým podpisem.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. 16/2013 Rady obce Horní Počaply ze dne 1.8.2013.

V Horních Počaplech dne 2.8.2013.

Za objednatele
Jiří Svačina



za zhotovitele

Ivan Fryč
Ivan FRYC
Topenářské a instalátérské práce
276 01 Mělník, Dykova 725
☎ 311 10 45 78
IČO: 46364048
DIČ CZ5505131357