

„Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“
a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 251122091

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2101807160/2010
IČO: 00268097
DIČ: CZ00268097
zastoupený: Martinem Kamarádem, starostou města

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Martin Kamarád, starosta města
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Martin Kamarád, starosta, tel.: +420 569 430 837, e-mail: kamaradm@pribyslav.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Dopravní stavby, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Vítěm Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Vítěm Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Petr Matějčick, vedoucí střediska Žďár n/Sázavou, tel: 733 780 377,
e-mail: petr.matejcek@colas.cz
Luboš Bulíček, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 376, e-mail: lubos.bulicek@colas.cz

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **7. listopadu 2025** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **251122091**, zakázka číslo: **251122091**, na akci: „Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“ a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Přibyslav“ (dále také „smlouva o dílo“).

„Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“
a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“



- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **rozsahu a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. II původní smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací – vícepráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění takto:

Celkem dle SOD:

Cena za dílo celkem bez DPH	999 848,09 Kč
DPH 21 %	209 968,10 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 209 816,19 Kč

I. Oprava MK parc.č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav

- s ohledem na zakryté šachty nebyl znám přesný počet šachet, které jdou v komunikaci, předpoklad byl 4 ks, skutečnost 5 ks, dokumentace skutečného provedení nebyla požadována investorem – **vícepráce 460,00,-Kč bez DPH**

Cena dle SOD

Cena celkem bez DPH	498 786,80 Kč
DPH 21 %	104 745,23 Kč
Cena celkem vč. DPH	603 532,03 Kč

Cena dodatku č.1- část I

Cena celkem bez DPH	499 246,80 Kč
DPH 21 %	104 841,83 Kč
Cena celkem vč. DPH	604 088,63 Kč

II. Oprava MK parc.č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav

Při provádění byla zjištěna větší spotřeba asfaltové vrstvy na vyrovnávky nerovnosti povrchu, které dopředu nejsou s ohledem na vlnitost povrchu známy a jsou pouze odhadovány, V PD uvedených 5 t bylo nedostatečné množství na pokrytí nerovností, zmenšená plocha ŠD, dokumentace skutečného provedení a pasport objektu nebyl požadován investorem – **vícepráce 140 070,00,- Kč bez DPH**

Cena dle SOD

Cena celkem bez DPH	501 061,29 Kč
DPH 21 %	105 222,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	606 284,16 Kč

Cena dodatku č.1- část II

Cena celkem bez DPH	641 131,29 Kč
DPH 21 %	134 637,57 Kč
Cena celkem vč. DPH	775 768,86 Kč

„Oprava MK parc. č. 238/1 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“
a „Oprava MK parc. č. 237/2 v Ronově nad Sázavou, Příbyslav“



Cena dodatek č. 1 celkem

Cena za dílo celkem bez DPH 1 140 378,09 Kč

DPH 21 % 239 479,40 Kč

Cena za dílo celkem vč. DPH 1 379 857,49 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se o dílo **se uzavírá v elektronické podobě**. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojí obě smluvní strany své uznávané elektronické podpisy.

Schváleno Radou města Příbyslav dne 12. 8. 2026, č. usnesení 252/2026.

Kontroloval: **Petr Matějčík**



Digitálně podepsal

Petr Matějčík

Datum: 2026.08.18

06:03:09 +02'00'

el.podpis:

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla

V Příbyslavi dne: viz elektronický podpis

Za Objednatele

**Martin
Kamarád**

Digitally signed by

Martin Kamarád

Date: 2026.08.14

09:11:35 +02'00'

Martin Kamarád

starosta města Příbyslav

V Jihlavě dne: viz elektronický podpis

Za Zhotovitele:

**Ing. Vít
Weselý**

Digitálně podepsal

Ing. Vít Weselý

Datum: 2026.08.18

07:04:37 +02'00'

Ing. Vít Weselý

manažer regionu Vysočina

divize Dopravní stavby, COLAS CZ, a.s.