



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613054837/01 (ORG 5142)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Zateplení ZŠ Blažkova“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-9497320237/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bublou, místopředsdou představenstva
IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 258746889/0300

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4811
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5613054837 u objednatele) ze dne 7.1.2014 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 a 14 a položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem dne 4.7.2014, 21.7.2014 a 15.8.2014,
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 a položkových rozpočtech zpracovaných zhotovitelem dne 4.7.2014 a 15.8.2014.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

- a)** doba plnění, tj. lhůta pro řádné ukončení a předání díla kromě střešní konstrukce pavilonu „TDS a hala“ a parapetů v učebnách pavilonů „TDS a hala“, „USU“ a „UVMV“ objednateli činí 226 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli,
- b)** doba plnění, tj. lhůta pro řádné ukončení a předání části díla - střešní konstrukce pavilonu „TDS a hala“ a parapetů v učebnách pavilonů „TDS a hala“, „USU“ a „UVMV“ objednateli činí 7 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 7.1.2014 vč. rezervy bez DPH	22.146.395,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+3.437.976,54 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH</u>	<u>-2.416.796,82 Kč</u>
Cena celkem vč. rezervy bez DPH	23.167.574,72 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>4.865.190,69 Kč</u>
Cena celkem vč. rezervy s DPH 21%	28.032.765,41 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/119 dne 17.9.2014.

V Brně dne


V Brně dne 2.10.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-002-


.....
za PROSTAVBY, a.s.
Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva

PROSTAVBY, a.s.
Dělná 447, 683 54 OTNICE
Tel.: 544210817, www.prostavby.eu
DIČ: CZ2713121