



„REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES ŘEKNU KLABAVU V UL. HUTNICKÁ“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1ZHS220026

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK		č. dopor.
DOŠLO	30-09-2022	16-8
č. jedn.	příloha	Ukl. zn.
2403/2022/MHK		5/1
zprac.		

110 D 2209-264

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany


OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Město Hrádek
Sídlo:	Náměstí 8. května 270, 338 42 Hrádek
Zastoupená:	Mgr. Marcela Sobotková, starostka obce
IČO:	002 58 725
DIČ:	CZ00258725
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Rokycany
Číslo účtu:	0843078359/0800

Osoby oprávněné zastupovat objednatele

Ve věcech smluvních:	Mgr. Marcela Sobotková
	tel.: 602 413 958
Ve věcech technických:	Ing. Jan Květoň
	tel.: 602 572 482
Technický dozor investora:	Martin Polák
	tel.: 739 187 307

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

**ZHOTOVITEL**

Obchodní firma:	Stavby mostů a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. Miroslav Trnka, předseda správní rady Mgr. Luboš Lobík, místopředseda správní rady
IČO:	27195147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Bankovní spojení:	Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	148831003/2700

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele

Ve věcech smluvních:	Mgr. Luboš Lobík, ředitel společnosti a místopředseda správní rady	
	tel.: 728 862 846	e-mail: lubos.lobik@smp.cz
Ve věcech technických:	Ing. Pavel Poláček	
	tel.: 724 226 072	e-mail: polacek@smp.cz

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně jedné

Článek I. Předmět dodatku

Při provádění prací došlo ke změně rozsahu objemu prací. Dle DSPS měla být provedena sanace hlavních ocelových nosníků. Po demontáži a otryskání nosníků rozsah vad a korozního napadení vylučuje provedení protikorozi ochrany dle příslušných norem a provedení svarů by výrazně snížilo životnost i u nově provedené protikorozi ochrany. Z těchto důvodů se provede kompletní výměna ocelových nosníků za nové ocelové nosníky a dojde k navýšení celkové ceny díla a prodloužení termínu z klimatických důvodů provedených víceprací.

- 1.1. dokončení a předání předmětu celého díla.
- 1.2. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
- 1.3. Článek III. Čas plnění odst. 1. smlouvy se mění a nově zní takto:

1. Termín plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Převzetí staveniště:	15. 6. 2022
Zahájení provádění předmětu díla:	21. 6. 2022
Dokončení stavebních prací:	31. 5. 2023
Předání stavby do 30 dnů od dokončení stavebních prací:	30. 6. 2023
Počátek běhu záruční lhůty: den následující po dni předání stavby:	1. 7. 2023

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

- 1.4. Článek IV. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1. smlouvy se mění a nově zní takto:


1. Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na oceněný výkaz výměr, který je součástí smlouvy (Příloha č. 1 tohoto dodatku) dle §2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Smluvní cena dle SOD bez DPH: **9 485 664,11 Kč**

Vícepráce bez DPH: **1 882 945,- Kč**

Méněpráce (výkup oceli) bez DPH: **-90 540,- Kč**

Takto určená cena předmětu díla bez DPH činí: **11 278 069,11 Kč**

DPH: **2 368 394,51 Kč**Smluvní cena vč. DPH: **13 646 463,62 Kč**

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle §2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
- 2.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výsledkem vážné vůle smluvních stran prosté omylu. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí a prohlašují, že žádné ustanovení jimi není vnímáno jako příčící se dobrým mravům, zákonu či veřejnému pořádku a dále, že obsah dodatku je pro ně zcela určitým a srozumitelným. Na důkaz stvrzují tento dodatek svými podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1. Oceněný soupis prací

Za zhotovitele, v Praze

Ing.

Miroslav
Trnka

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=Ing.
Miroslav Trnka, sn=Trnka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P250784
Datum: 2022.09.26 22:17:52
+02'00'

Za objednatele, v Hrádku

Mgr. MARCELA
SOBOTKOVÁ

Digitálně podepsal Mgr.
MARCELA SOBOTKOVÁ
Datum: 2022.09.30
09:52:41 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka

Předseda správní rady

MGR. Luboš
Lobík

Digitálně podepsal
MGR. Luboš Lobík
Datum: 2022.09.23
13:36:35 +02'00'

Mgr. Luboš Lobík

Místopředseda správní rady

Mgr. Marcela Sobotková

starostka

Příloha č. 1 - SOUPIS PRACÍ - DODATEK Č.1

Stavba: Rekonstrukce lávky přes řeku Klabavu v ul. Hutnická

1 792 405,00

Poř. číslo položky	Kód položky	Varianta položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	4241R1	3		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355	T	16,827	111 900,22 Kč	1 882 945,00
				Dodatek č.1 výměna sanované části hlavních nosníků za nové ocelové nosníky 16.827 - viz změnový výkres RDS-D.2a Techn.spec.: Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
72	999999			VÝKUP OCELI	T	-30,180	3 000,00 Kč	-90 540,00
				Dodatek č.1 výkup oceli - sanované části ocelových nosníků z PDPS výměra bude upřesněna dle skutečnosti Techn.spec.: Hlavní nosníky (viz samostatný výkaz výměr z PDPS): 30180/1000				