

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 25.3.2014 podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na provedení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014 a dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014

„Zelný trh“ – rekonstrukce

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614050384.04 (ORG 5023)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201307301/0757/13VHS a DS

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku č. 4 byl pověřen :

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-7808120277/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

Ing. Ivanka Šprdlíková, technický dozor

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem

„Sdružení pro opravu Zelný trh“
na základě smlouvy o sdružení ze dne 19.4.2013.

Vedoucí účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zastoupený: Ing. Oldřichem Štercem, předsedou představenstva

IČ: 25322257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

Účastník sdružení: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 250048-621/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Účastník sdružení je zastoupený vedoucím účastníkem sdružení na základě plné moci ze dne 19.4.2013.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5614050384 (ORG 5023) ze dne 25.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014, dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014 a dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014.

Čl. III. Doba plnění – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí 410 kalendářních dnů. Lhůta k provedení díla začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění příloha č. 1 – časový a finanční harmonogram. Aktualizovaný časový a finanční harmonogram je nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 5614050384 (ORG 5023) ze dne 25. 3. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 6. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 4. 7. 2014 a dodatku č. 3 ze dne 6. 8. 2014, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/151 dne 1.10.2014.

V Brně dne - 9 -10- 2014

Objednatel:

V Brně dne 6. 10. 2014

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel



za IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel




za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.

na základě plné moci ze dne
19.4.2013 IMOS Brno, a.s., za kterou
jedná Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva



Příloha č. 1 - Časový a finanční harmonogram Rekonstrukce náměstí Zelný trh



55	přeložka O2	16.6. 14	24.8. 14
56	vodní prvky	11.8. 14	31.8. 14
57	demolice stávajících ploch (ostatní plochy + 1.9. 14	14.9. 14	
58	chodník)		
59	archeologický průzkum (ostatní plochy + 15.9. 14	28.9. 14	
60	chodník)		
61	vodovod	29.9. 14	5.10. 14
62	rozvody VO (trasy, základy)	6.10. 14	19.10. 14
63	vozovky	20.10. 14	21.12. 14
64	sanace, demontáž parovodu	20.10. 14	26.10. 14
65	trativody, bentonit, ŠD	27.10. 14	9.11. 14
66	obruby	10.11. 14	23.11. 14
67	KSC, dlažby	17.11. 14	21.12. 14
68	IV. etapa vč. stávajícího průjezdu 16.6. 14 14.5. 15		
69	přeložka O2	16.6. 14	24.8. 14
70	přeložka plynovodu	4.8. 14	31.8. 14
71	přeložka VN a NN (Eon)	15.9. 14	29.9. 14
72	demolice stávajících ploch (pro ŽB a IS)	6.10. 14	12.10. 14
73	archeologický průzkum (pro ŽB a IS)	13.10. 14	26.10. 14
74	ŽB konstrukce	27.10. 14	9.11. 14
75	kanalizace (kolem ŽB, v rozsahu ZAV)	10.11. 14	23.11. 14
76	vodovod (kolem ŽB, v rozsahu ZAV)	24.11. 14	7.12. 14
77	provizorní zádlahy	8.12. 14	21.12. 14
78			
79	demolice stávajících ploch (ostatní plochy + 5.1. 15	11.1. 15	
80	chodník)		
81	archeologický průzkum (ostatní plochy + 12.1. 15	18.1. 15	
82	chodník)		
83	kanalizace (dokončení)	19.1. 15	1.2. 15
84	vodovod (dokončení)	26.1. 15	8.2. 15
85	rozvody VO (trasy, základy)	26.1. 15	8.2. 15
86	vozovky	9.2. 15	14.5. 15
87	sanace, demontáž parovodu	9.2. 15	1.3. 15
88	trativody, bentonit, ŠD	2.3. 15	15.3. 15
89	obruby	16.3. 15	5.4. 15
90	KSC, dlažby	6.4. 15	14.5. 15
91	Minimalizace ZS a přesun na hotovou plochu 2.2. 15	8.2. 15	
92	Dokončení plochy pod ZS	9.2. 15	10.5. 15
93	Likvidace ZS, dokončení	11.5. 15	14.5. 15

imos IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno

závod Brno - VHS a DS

7



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb



Stavba : 5023 Zelný trh
Zelný trh

Cena bez DPH 55 266 076

Zadavatel : Statutární město Brno IČO : 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ : CZ44992785
60167 Brno

Projektant : Dopravoprojekt Brno a.s. IČO : 46347488
Kounicova 13 DIČ : CZ46347488
60200

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů v Kč

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena	DPH	Celkem
Stavební objekt		17,00			
000 Nestavební náklady	822.57.0.3	1,00	5 571 500,00	1 170 015,00	6 741 515,00
101 Zpevněné plochy	822.57.0.3	1,00	26 092 988,07	5 479 527,49	31 572 515,56
301.1 Kanalizace (správce BKOM)	827.21.A3.0.6	1,00	1 900 395,99	399 083,16	2 299 479,15
301.2 Kanalizace (správce TIC)	827.21.A2.0.6	1,00	414 717,71	87 090,72	501 808,43
331 Vodní prvky	815.98.0.6	1,00	737 750,00	154 927,50	892 677,50
351.1 Vodovod	827.11.A1.0.6	1,00	272 284,30	57 179,70	329 464,00
351.2 Automatická závlaha	831.21.0.1	1,00	60 648,50	12 736,19	73 384,69
401 Veřejné osvětlení	828.75.0.6	1,00	1 980 722,00	415 951,62	2 396 673,62
402 Přeložka VN	828.72.BBB1.0.6	1,00	567 981,80	119 276,18	687 257,98
403 Přeložka NN	828.73.E.0.6	1,00	719 018,32	150 993,85	870 012,17
404 Rozvody NN	828.73.AB.0.6	1,00	1 559 085,20	327 407,89	1 886 493,09
405 Sdělovací vedení	828.81.0.6	1,00	2 086 950,20	438 259,54	2 525 209,74
406 Přívod NN pro vodní prvky	828.73.AB1.0.6	1,00	71 732,00	15 063,72	86 795,72
407 Přeložka NN (BKOM)	828.73.CB.0.3	1,00	5 040,40	1 058,48	6 098,88
701 Mobiliář	926.0.6	1,00	4 326 192,53	908 500,43	5 234 692,96
702 Kontejnery	814.29.0.1	1,00	994 523,35	208 849,90	1 203 373,25
801 Sadové úpravy	823.21.0.0	1,00	2 626 138,63	551 489,11	3 177 627,74
ZL			5 278 406,66	1 108 465,40	6 386 872,06
Celkem za stavbu			55 266 075,66	11 605 875,89	66 871 951,55

DPH 21%

11 605 875,89

Celkem za stavbu vč. DPH	66 871 951,55
---------------------------------	----------------------

IMOS IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva společnosti IMOS

za uchazeče oprávněná osoba
Ing. Oldřich ŠTERCL
předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.



Finanční harmonogram po měsících, bez DPH

BRNO, Zelný trh

Nabídková cena díla vč.ZL Lhůta výstavby = 410 dnů	55 266 076 Kč													
	duben 30	květen 31	červen 30	červenec 31	srpen 31	září 30	říjen 31	listopad 30	prosinec 31	leden 31	únor 28	březen 31	duben 30	květen 14
Nestavební náklady	193 355	693 355	1 192 870	1 099 870	531 290	500 000	400 000	400 000	100 000	50 000	50 000	150 000	100 000	110 760
Zpevněné plochy	200 000	1 114 927	1 177 500		242 578	4 500 000	5 300 000	4 800 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	3 000 000	257 982
Kanalizace (správce BKOM)				407 864	298 097	300 000	300 000	200 000					394 435	
Kanalizace (správce TIC)					23 184	100 000	100 000	100 000					91 534	
Vodní prvky					83 400	654 350								
Vodovod						70 000	100 000	50 000					52 284	60 649
Automatická závlaha														
Veřejné osvětlení						800 000	700 000						480 722	
Přeložka VN						567 982								
Přeložka NN						719 017								
Rozvody NN						650 000	500 000	409 085						
Sdlovací vedení					1 900 064	186 886							71 732	
Přívod NN pro vodní prvky														
Přeložka NN (BKOM)						5 040								
Mobilář					51 946	100 000	100 000					500 000	3 300 000	274 247
Kontejnery			13 429			100 000	600 000	281 094						
Sadové úpravy				712 740	463 981	400 000	300 000					200 000	300 000	249 418
ZL					850 822	1 978 169	1 879 164	570 253						
Měsíční fakturace	393 355	1 808 282	2 383 799	2 220 474	4 445 362	11 631 444	10 279 164	6 810 432	1 100 000	1 050 000	1 550 000	2 850 000	7 790 707	953 056
kvartální mezisoučet		4 585 436			18 297 280			18 189 596			5 450 000		8 743 763	
roční mezisoučet							55 266 075							