



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Objednatel

Obec Libouchec

Sídlo: Libouchec 211, 403 35 Libouchec
IČ: 00266833
Zastoupený: Jiří Bolík, starosta obce
dále jako „objednatel“

a

Vedoucí společník:

Dodavatel: STAVBY CL s.r.o.
Sídlo: Valteřice 35, 471 05 Žandov
Zastoupený: Gabriela Bláhová, jednatelka společnosti
IČO: 216 35 013
DIČ: CZ21635013

Společník:

Dodavatel: JIRÁNEK CZ s.r.o.
Sídlo: Langrova 48/5, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol
Zastoupený: Ing. Leoš Jiránek, jednatel společnosti
IČO: 07660308
DIČ: CZ07660308
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411,
dále jako „zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (a) Strany spolu uzavřely dne 27. 11. 2024 smlouvu o dílo k provedení stavby Zateplení objektu a střešního pláště, výměna části oken a další související stavební práce se snížením energetické náročnosti sportovní haly Libouchec (dále jen „Smlouva“),
- (b) Strany se dohodly na prodloužení termínu plnění stanoveného ve Smlouvě z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, které znemožnily řádné pokračování prací v původně stanoveném termínu.
- (c) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:



I. Změny smlouvy

1.1. Bod 3.1 Smlouvy se mění následovně:

Původní cena za dílo celkem v Kč bez DPH	6 573 040,00 Kč
Méněpráce v Kč bez DPH	419 824,42 Kč
Vícepráce v Kč bez DPH	165 796,64 Kč
Nová cena za dílo celkem v Kč bez DPH	6 319 012,22 Kč

Nová cena za dílo dle tohoto dodatku byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem v Kč bez DPH	6 319 012,22 Kč
Výše DPH (21%)	1 326 992,57 Kč
Cena za dílo celkem v Kč včetně DPH	7 646 004,79 Kč

1.2. Ustanovení čl. II odst. 2.1 Smlouvy se mění následovně:

Dodavatel zahájí realizaci díla 1. 4. 2025 a provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1. 1. a 1. 4. smlouvy do 18 týdnů.

II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.

2.2. Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.

2.3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

2.4. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Smluvních stran.

2.5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

2.6. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Na důkaz čehož Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

V Libouchci dne

V Žandově dne

za Objednatele
Jiří Bolík, starosta obce

za Zhotovitele
Gabriela Bláhová, jednatelka společnosti STAVBY CL
s.r.o. zmocněná k jednání a uzavření smlouvy za
JIRÁNEK CZ s.r.o. na základě plné moci ze dne 24. 10.
2024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Příloha č. 1



Změnový list.docx

Příloha č. 2



Výkaz výměr.xlsx