

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.15/22 na zhotovení stavby:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OÚ – ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OBEC VLKOV“

Objednatel: **Obec Vlkov**
Vlkov 104, 594 53 Osová Bítýška
Zastoupené: Mgr. Jindřichem Michalem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 15626-751 / 0100
IČO: 295-752

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Vladimírem Hortem, stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.15/22 mění a doplňuje:

3. Termín plnění


a) Smluvní strany se dohody na prodloužení termínu. Termín dokončení díla a předání objednateli je nově stanoven na 20.12.2022.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.15/22 beze změn a dodatků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatel.

Ve Velkém Meziříčí, dne 28.11.2022

Objednatel



Mgr. Jindřich Michal, starosta obce



Zhotovitel



Ing. Miroslav Štola, jednatel

