

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Kanalizace a ČOV Nemojany**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 7

Na základě schválených změnových listů č. 5 a 15 dochází k navýšení ceny díla o částku 1 188 727,83,- Kč v článku 8. Cena díla, odstavec 8.1. Způsob financování tohoto změnového listu bude předmětem v pořadí dalšího dodatku, na základě vyjádření OP ŽP zda-li budou změny v rámci operačního programu uznány.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Nemojanech 21.10.2015

Za objednatele:

NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov



Ing. Jan Bednář

starosta obce

V Českých Budějovicích 9.7.2015

Za zhotovitele:

HABAU CZ s.r.o.



Dipl. Ing. Eckhart Aschauer

jednatel



Ing. Josef Beneš

prokurista

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6

CZ-370 01 České Budějovice


Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz, www.habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338

HELD & FRANCKE
Baugesellschaft m.b.H.
Kotzinastraße 4, 4030 Linz
Telefon: 0732 / 38 905, Telefax: 0732 / 38 905-530

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H



Peter Lammerhuber

Na základě plné moci

 
Videařská 10, 602 00 Brno, tel: +420 547 423 211,
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-bmo.cz

ARKO TECHNOLOGY, a.s.



Ing. Jiří Svoboda

člen představenstva



Ing. Tomáš Keberle

člen představenstva

POČET PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY NAD RÁMEC SOD

g: ČOV a kanalizace Nemojany

kt: D.1-2 Odbočky pro domovní přípojky nad rámec SOD

SO:

Místo: Nemojany

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	9

HSV

Práce a dodávky HSV

454.875,70

1

Zemní práce

371.561,70

9	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hor.tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	471,60	110,0000	51.876,00
13	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	818,70	85,0000	69.589,50
15	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	818,70	42,0000	34.385,40
16	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	402,89	72,0000	29.008,08
18	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	402,89	200,0000	80.578,00
20	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	402,89	25,0000	10.072,25
22	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	152,90	12,0000	1.834,80
23	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	301,60	110,0000	33.176,00
25	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	57,80	140,0000	8.092,00
26	583441700	šterkodrt' frakce 0-32 amfibolit	t	104,04	178,0000	18.519,12
27	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	115,50	165,0000	19.057,50
28	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	103,95	139,0000	14.449,05
29	181102302	Uprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	77,00	12,0000	924,00

4

Vodorovné konstrukce

11.534,00

30	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	31,60	365,0000	11.534,00
----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

8

Trubní vedení

33.110,00

40	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	150,50	220,0000	33.110,00
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998

Přesun hmot

38.670,00

51	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	257,80	150,0000	38.670,00
----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

Celkem

454.875,70

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace a ČOV Nemojany
Objekt: ČOV Nemojany

Místo: Nemojany

Datum:

Objednavatel: Obec Nemojany
 Zhotovitel: Sdružení Nemojany

Projektant: Staving engineering
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celková [CZK]
Náklady z rozpočtu							733.852,13
2	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	128,34000	1.582,0000	203.033,88
3	K	464451114	Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC	m2	128,34000	2.900,0000	372.186,00
		451313521	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	128,34000	463,0000	59.421,42
65	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu	m3	128,34000	141,6800	18.183,21
		161101103	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6,0 m	m3	31,67000	261,5000	8.281,71
		134702401	Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	3,60000	996,0000	3.585,60
		čerpací jímka			3,60000		
66	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených	m3	38,50000	19,1840	738,58
		134702409	Příplatek k vykopávkám studny spouštěné do 4 m2 hor. tř. 1 - 4 mimo tekoucí ZKD 10 m hl přes 10 m	m3	3,60000	133,0000	478,80
68	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	131,94000	94,1600	12.423,47
69	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	131,94000	30,8000	4.063,75
72	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,94000	13,2000	1.741,61
73	K	171201201.1	Poplatek za skládku	t	263,88000	44,0000	11.610,72
		008	Montáž studny	soubor	1,00000	11.500,0000	11.500,00
		59224307	SKRUZ SACT TBS-Q 1 100/100 A	kus	3,00000	306,0000	918,00
		59225741	DESKA ZAKR TZP 1-100 100X80X10 A	kus	1,00000	1.854,0000	1.854,00
		008.1	Technologické vstrojení studny Darling vč. saviče	soubor	1,00000	10.000,0000	10.000,00
		212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	46,00000	187,0000	8.602,00
		998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	7,99600	654,0000	5.229,38

Změnový list



Akce:	Kanalizace a ČOV Nemojany
Objekt:	ČOV

Číslo změnového listu:	5	MNP	VCP
-------------------------------	----------	------------	------------

Objednatel:	Obec Nemojany
	Nemojany 10
	683 02 Luleč
v zastoupení:	Ing. Jan Bednář

Zhotovitel:	HABAU CZ s.r.o.
	Žižkova tř.1321/1
	37 001 České Budějovice 6
v zastoupení:	Ing. Josef Beneš, Michal Matonoha

Generální projektant:	STAVING engineering s.r.o.
	Ing. Radek Sedláček
	Slatinice 197
	783 42 Slatinice
v zastoupení:	Ing. Radek Sedláček

Předmět změny:	Sanace základové spáry ČOV		
Ze dne:	září, říjen 2014		
Umístění:	ČOV		
Odůvodnění:	UZ. UYADIKEN PROJEKTANT		
Požadavek schválil:			
Přílohy:	Položkový rozpočet, stavební deník, vyhodnocení nevyhovující zkoušky na základové spáře, vyhodnocení vyhovujících zátěžových zkoušek, posouzení vhodnosti zemin v podloží základové spáry, fotodokumentace, vyjádření projektanta		
Cena bez DPH:	předpokládaná:		
	skutečná:	733.852,13 Kč	

v Brně dne:			
Za objednatele:	Ing. Jan Bednář		
Za zhotovitele:	Ing. Radek Borán		
Za TDI:	Petr Něměček		

ROZPOČET

Stavba: Kanalizace a ČOV Nemojany
Objekt: ČOV Nemojany

Místo: Nemojany

Datum:

Objednavatel: Obec Nemojany
 Zhotovitel: Sdružení Nemojany

Projektant: Staving engineering
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							733.852,13
2	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	128,34000	1.582,0000	203.033,88
3	K	464451114	Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC	m2	128,34000	2.900,0000	372.186,00
		451313521	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	128,34000	463,0000	59.421,42
65	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu	m3	128,34000	141,6800	18.183,21
		161101103	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	31,67000	261,5000	8.281,71
		134702401	Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	3,60000	996,0000	3.585,60
		<i>čerpací jámka</i>			<i>3,60000</i>		
66	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených	m3	38,50000	19,1840	738,58
		134702409	Příplatek k vykopávkám studny spouštěné do 4 m2 hor. tř. 1 - 4 mimo tekoucí ZKD 10 m hl přes 10 m	m3	3,60000	133,0000	478,80
68	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	131,94000	94,1600	12.423,47
69	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	131,94000	30,8000	4.063,75
72	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	131,94000	13,2000	1.741,61
73	K	171201201.1	Poplatek za skládku	t	263,88000	44,0000	11.610,72
		008	Montáž studny	soubor	1,00000	11.500,0000	11.500,00
		59224307	SKRUZ SACHT TBS-Q.1 100/100 A	kus	3,00000	306,0000	918,00
		59225741	DESKA ZAKR TZP 1-100 100X80X10 A	kus	1,00000	1.854,0000	1.854,00
		008.1	Technologické vstrojení studny Darling vč. savice	soubor	1,00000	10.000,0000	10.000,00
		212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	46,00000	187,0000	8.602,00
		998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	7,99600	654,0000	5.229,38

Změnový list



Akce:	Kanalizace a ČOV Nemojany
Objekt:	Odbočky pro domovní přípojky

Číslo změnového listu:	15	MNP	VCP
-------------------------------	-----------	------------	------------

Objednatel:	Obec Nemojany
	Nemojany 10
	683 02 Luleč
v zastoupení:	Ing. Jan Bednář

Zhotovitel:	HABAU CZ s.r.o.
	Žižkova tř.1321/1
	37 001 České Budějovice 6
v zastoupení:	Ing. Josef Beneš, Michal Matonoha

Generální projektant:	STAVING engineering s.r.o.
	Ing. Radek Sedláček
	Slatinice 197
	783 42 Slatinice
v zastoupení:	Ing. Radek Sedláček

Předmět změny:	Provedení domovních přípojek nad rámec SOD		
Ze dne:	květen, červen 2015		
Umístění:	Domovní odbočky		
Odůvodnění:	Na základě skutečně provedených délek domovních přípojek, které jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení a tabulce o skutečně provedených domovních přípojkách vyplývá, že oproti kmenovému rozpočtu bylo provedeno nad rámec celkem 150,5 metrů domovních přípojek. Tyto změny vznikly na základě skutečných poloh inženýrských sítí a požadavků objednatelů, které nebyly zahrnuty v RDS. Takové změny byly provedeny na základě požadavku objednatelů.		
Požadavek schválil:			
Přílohy:	Položkový rozpočet, přehled skutečně provedených přípojek		
Cena bez DPH:	předpokládaná:		
	skutečná:		454.875,70 Kč

v Brně dne:			
Za objednatele:	Ing. Jan Bednář	 HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 CZ-370 01 České Budějovice Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 800 office@habau.cz, www.habau.cz IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338	
Za zhotovitele:	Michal Matonoha		
Za TDI:	Petr Něměček		

p.1-2 Odbočky pro domovní přípojky nad rámec SOD

Místo: Nemojany

454.875,70

371.561,70

11.534,00

33.110,00

38.670,00

454.875,70

DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)