

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **obec Malý Újezd**
zastoupená: Ing. Davidem Kopeckým, starostou obce
se sídlem: Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek
IČ: 00237043
DIČ: CZ00237043
obec není plátcem DPH
datová schránka: j9ujdtq
telefon: 315 624 168, 724 179 537
e-mail: obec.mu@malyujezd.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník
číslo účtu: 7420-171/0100

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **ENERGOSOL s.r.o.**

zastoupen: Ing. Pavlem Štylerem, Pavlem Petráněm
se sídlem: Jelenice 61, 277 31 Velký Borek
IČO: 11782005
DIČ: CZ11782005
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 354459, vložka C
datová schránka: p37fwua
telefon: 602 253 516
e-mail: stylerpavel@energisol.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, Mělník
číslo účtu: 6221315329/0800

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek 1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatují, že dne **15.12.2022** uzavřely mezi sebou (na základě uskutečněného zadávacího řízení) Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem **Fotovoltaika pro objekt vakuové stanice Jelenice II.** „spočívající v dodávce a montáži fotovoltaické elektrárny s umístěním na střeše a okolí vakuové stanice v Jelenicích v obci Malý Újezd.

Článek 2.

Změny v provádění díla

1. Smluvní strany konstatují, že v rámci realizace předmětu díla dle Smlouvy o dílo vyvstaly určité předem nepředvídatelné skutečnosti.
Smluvní strany se shodly na tom, že k úspěšnému provedení díla je třeba některé dílčí práce provést odlišně **od projektu, podle něhož je stavba (dílo) prováděna**, resp. nad rámec projektu, a tím realizovat některé nové činnosti a práce či použít jiný materiál nad rámec projektu a ujednání ve Smlouvě o dílo a některé činnosti a práce provést v rozsahu odlišném od projektu a ujednání ve Smlouvě o dílo (vícepráce/méněpráce). Rozsah víceprací je uveden v rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
2. Shora uvedenými změnami provádění díla dojde k celkovému navýšení objemu prací (vícepráce), které byly zjištěny v průběhu realizace z důvodů nezaviněných žádnou ze smluvních stran, když tyto práce nebylo možno objektivně předvídat v přípravných fázích před uzavřením Smlouvy o dílo.
3. V návaznosti na uvedené skutečnosti a v zájmu vytvoření objektivních podmínek pro provádění díla zhotovitelem, se uzavírá tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje v dále uvedeném rozsahu.

Článek 3.

Změna Smlouvy o dílo

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny uvedené v čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

Celková nabídková cena:

Cena bez DPH	555 880,- Kč
DPH v Kč	116 734,80 Kč
Cena včetně DPH	672 614,80 Kč

Čl.III. odst. 3 nově zní:

Celková cena za provedení díla dle původní smlouvy:
bez DPH činí

555.880,- Kč

vícepráce:

103.600,- Kč

méněpráce

-7.000,- Kč

Nová celková cena za provedení díla bez DPH činí

652 480,- Kč

DPH 21%:

137 020,80 Kč

Nová celková cena za provedení díla vč. DPH činí

789 500,80 Kč

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

1. Za jakost předmětu díla podle tohoto dodatku poskytuje zhotovitel záruku ve smyslu Smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná ve Smlouvě o dílo plně dopadají na plnění dle tohoto dodatku.
3. Každá ze smluvních stran, jako správce osobních údajů, informuje druhou smluvní stranu, že osobní údaje uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě o dílo a poskytnuté v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a s jejich plněním zpracovává za podmínek platných právních předpisů výhradně k realizaci smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a pro účely naplnění práv a povinností z nich vyplývajících, a to po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo a tohoto dodatku, po

dobu nutnou k zajištění práv a povinností z nich vyplývajících a po dobu nutnou k plnění zákonné povinnosti plynoucí zejména z právních předpisů na úseku spisové služby a archivnictví. Každá ze smluvních stran zajistí, aby byl subjekt údajů, jehož osobní údaje pro účely Smlouvy o dílo a tohoto dodatku a jejich plnění poskytl, o takovém poskytnutí řádně a včas informován v souladu s platnými právními předpisy.


4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Rozpočet změn dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní úkony spojené s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Malém Újezdě dne 27. 3. 2023

V M. Újezdě dne 24. 3. 2023

Za objednatele:

Ing. David Kopecký
starosta obce Malý Újezd



Za zhotovitele:

Ing. Pavel Štyler
jednatel společnosti

Doložka:

~~Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem~~

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem
obce Malý Újezd na jeho zasedání dne 22. 3. 2023

V Malém Újezdě dne

ENERGOSOL s.r.o.
Jelenice 61, 277 31, Malý Újezd
IČ: 117 82 005
www.energisol.cz

Fotovoltaika pro objekt vakuové stanice Jelenice II.

Výkaz výměr				
Položka	Množství	MJ	Výdaje v Kč bez DPH	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
Fotovoltaický panel 400 TSM-DE09-08 RISEN RSM40-8-400M	48	ks	187 200,00 Kč	226 512,00 Kč
Střídač napětí Sugrew-Residential-SG10-0RT Dražice IN, HYBRID COMPACT10.0K-D	2	ks	108 480,00 Kč	131 260,80 Kč
Konstrukce Konstrukce pro šikmé střechy	12	ks	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Konstrukce pro šikmé střechy	12	ks	15 000,00 Kč	18 150,00 Kč
Console + zařízení	24	ks	43 200,00 Kč	52 272,00 Kč
Služby				
Revize	1	kpl	10 000,00 Kč	12 100,00 Kč
Licence vč. Poplatku za výpis z KN	1	kpl	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Zajištění licence - administrativa	1	kpl	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Montážní a elektroinstalční materiál	1	kpl	65 000,00 Kč	78 650,00 Kč
Montáž (včetně dopravy)	1	kpl	105 000,00 Kč	127 050,00 Kč
Vícepráce				
D+M Optimizér TIGO TS4-A-O	48	ks	93 600,00 Kč	113 256,00 Kč
Výkopové práce – rozebrání zámkové dlažby, výkop, položení zámkové dlažby	1	kpl	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Zajištění smlouvy o připojení s ČEZ Distribuce	1	kpl	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Méněpráce				
Licence vč. Poplatku za výpis z KN	-1	kpl	-2 000,00 Kč	-2 420,00 Kč

Zajištění licence - administrativa	-1	kpl	-5 000,00 Kč	-6 050,00 Kč
------------------------------------	----	-----	--------------	--------------

Celkem bez DPH

652 480,00 Kč

Celkem s DPH 21%

789 500,80 Kč

Dne: 13.3.2023

Zpracoval: Ing. Pavel Štyler


ENERGOSOL s.r.o.
 Jeleního 61/277 31, Malý Újezd
 IČ: 117 82 005
www.energisol.cz