

## DODATEK č.2 - SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
mez níže uvedenými stranami:

### I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lipůvka  
Lipůvka 146  
679 22 Lipůvka  
Zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil, starosta  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Ing. Ivo Pospíšil, starosta  
IČ: 00280569  
DIČ: CZ 00280569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1361457369/0800

(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky  
Zastoupený: Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních Ing. Robert Billik, obchodní ředitel  
ve věcech technických Leoš Mahel, DiS., výrobní ředitel  
IČ: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1008843621/0100  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 2209  
(dále jen "zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo:

### II. Základní údaje o díle

Stavba: Lipůvka – ul. Školní rekonstrukce kanalizace a vodovodu

### III. Předmět dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla. Vzhledem k nutnosti koordinace předmětné stavby „LIPŮVKA – UL. ŠKOLNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“ se stavbou „SVINOŠICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ a stavbou „LIPŮVKA, VN, 2 TS a NN“ došlo ke zpoždění stavebních prací na díle.

Obě strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. 4. Čas plnění, odst. 4.3. smlouvy, který se mění a

nově zní:

#### 4. Čas plnění

4.3 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek včetně zaškolení obsluhy, **nejpozději do 31.08.2024**. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Tento termín lze prodloužit o dobu, kdy klimatické a povětrnostní podmínky prokazatelně neumožní dodržet technologické a bezpečnostní požadavky na montážní a stavební práci. Musí se jednat o takové nepříznivé klimatické podmínky, které by dlouhodobě narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Tento termín se může taktéž prodloužit v případě, že v rámci archeologického dohledu bude požadováno provedení archeologického výzkumu dle zák. č. 20/1987 sb., o státní památkové péči.


#### IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

*hpuher*  
V Boskovicích dne ..... 12.6.2024 .....

Za objednatele:

Ing. Ivo Pospíšil  
starosta



OBEC LIPŮVKA  
679 22 LIPŮVKA 146  
IČO 280 569 ①

V Brně dne ..... 12.6.2024 .....

Za zhotovitele:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,  
spol. s r.o. -12-  
Hudcova 588/70b  
621 00 Brno-Medlánky  
IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645

Jiří Lutonský  
ředitel a jednatel společnosti

