

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preamble

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 3 k obchodní smlouvě o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Běloutín
Sídlo: 753 64 Běloutín 151
IČ: 003 01 019
DIČ: CZ 00301019
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Eduard Kavala- starosta obce
Tel.: 581 612 100
E-mail: belotin@belotin.cz
Bankovní účet číslo: 1883001369/0800.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: ČAK CZ, s.r.o.
Sídlo: Obvodová 3656, 767 01 Kroměříž
IČ: 25515608
DIČ: CZ25515608
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zhotovitele: Ing. Zdeněk Čevela
Tel.: +420 736 631 555
E-mail: cevela@cakcz.cz
Bankovní účet číslo: 8314670257/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 22.3.2017 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla:

„KANALIZACE KUNČICE III. ETAPA“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Důvodem změny SOD je prozatímní negativní stanovisko vlastníků k vstupu na pozemky p. č. 268, 273 a 274 k.ú. Kunčice, na stoce E6, které brání v realizaci části díla. A s tím související procedury.

3. Předmět Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy o dílo na zhotovení díla „KANALIZACE KUNCICE III. ETAPA“ ze dne 2.12.2015 a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

3.2. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se upravuje následující článek platné Smlouvy o dílo ze dne 2.12.2015 na níže uvedené znění. Ostatní články Smlouvy o dílo a Dodatků č.1 a 2, neuvedené v tomto článku, zůstávají beze změn.

STÁVAJÍCÍ ZNĚNÍ:

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení (předpokládaný): 2.12.2015
(po uzavření smlouvy o dílo)
- termín dokončení a předání: 31.3.2017
(ve znění dodatku č. 2)

NOVÉ ZNĚNÍ:

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- termín zahájení (předpokládaný): 2.12.2015
(po uzavření smlouvy o dílo)
- termín dokončení a předání: 30.6.2017


22. 03. 2017

V Bělotině, dne 22.3.2017


V Kroměříži, dne

za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Eduard Kavala
starosta obce



Ing. Zdeněk Čevela
jednatel společnosti

ČAK CZ, s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
767 01 Kroměříž, Obvodová 3656
tel. 573 331 593 • DIČ CZ25515608