

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00728/2024

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu
(dále jen "objednatel")

(DIČ CZ00253014)

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

DVOŘÁK STAVEBNÍ stavební s.r.o.

U Pily 666, 370 01 České Budějovice

zástupce pro věci smluvní

Petr Dvořák

zástupce pro věci technické

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:

- obor autorizace:

Dopravní stavby

- číslo autorizace:

0101791

IČ 28096878
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

DIČ CZ28096878

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 17063

(dále jen "zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají
tento dodatek č.1

II. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 26.9.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

III. Změna čl. V Cena

Z důvodů výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1. Smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem

Cena celkem dle SOD bez DPH	833 333,00 Kč
DPH, tj. 21%	174 999,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 008 332,93 Kč
<u>Změnový list č. 1 bez DPH</u>	<u>+7 261,88 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	840 594,88 Kč
DPH, tj. 21%	176 524,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 017 119,81 Kč

Změny uvedené ve Změnovém listu ZL č.1 nepřekročí finanční limit (30 % původní hodnoty) závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu

V Táboře, 2. 12. 2024


Za objednatele:

Za zhotovitele:



DVOŘÁK STAVEBNÍ
U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 87
DIČ: CZ2809687

Petr Dvořák
jednatel



Změnový list č.1:

Název akce: "Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota"

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 37 01 České Budějovice

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00728/2024

Projektant: Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 390 02 Tábor

Stavební objekt/část stavby: 002 – SO 700 Oplocení

Technický popis změny stavby:

Pro zlepšení rozhledových poměrů při výjezdu z nemovitost č.p. 133 byl chodník vč. oplocení prodloužen o cca 80 cm.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	7.261,88 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 7.261,88 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Petr Dvořák

27-11-2024

DVOŘÁK STAVEBNÍ

U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Se změnou souhlasím.

Graphic PRO s.r.o.

27-11-2024



Graphic PRO s.r.o.
Projekční kancelář
Stránského 2255, 390 02 Tábor
IČ: 381 318 853, IČD: 28125657

Dozor investora: (datum, razítko, podpis): v.r.

Ladislav Bacil

27-11-2024

Schvalovací doložka objednatele:

27-11-2024

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)



U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Pěší koridor do ulice Na Stráni, Zárybničná Lhota

Objekt: 002 - SO 700 Oplocení

Plot z tvarovek prodloužení 0,8 m

Místo: k.ú. Zárybničná Lhota, parc. č. 72/5, 77/12, 74/1

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Uchazeč: DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 7 261,68

D		HSV	Práce a dodávky HSV	7 173,68			
D		1	Zemní práce	509,04			
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 0,8*0,8*0,5*1,3	m3	0,416	1 020,00	424,32
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,416	40,00	16,64
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,416	130,00	54,08
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,100	140,00	14,00
D		2	Zakládání	1 318,00			
10	K	279113136	Základová zeď tl přes 400 do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,600	2 100,00	1 260,00
11	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	kg	1,000	58,00	58,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce	5 256,64			
12	K	3482701.R	Zdění systémové plotové zdi se sloupky tl. 200 mm z plotových tvarovek 200x200x400 mm z vibrolisovaného betonu s výplní betonovou směsí C20/25 (beton ve specifikaci)	m2	0,320	2 100,00	672,00
14	M	59233001.1	tvarovka plotová z vibrolisovaného betonu 400x200x200mm barevná	kus	20,000	135,00	2 700,00
16	M	58932909	beton C 20/25 X0 XC1-2 kamenivo frakce 0/16	m3	0,064	3 100,00	198,40
17	K	3482740.R	Montáž - plotová zákrytová deska pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých barevných	m	0,800	600,00	480,00
18	M	59241206.1	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 400x300x60mm barevná	kus	2,000	450,00	900,00
21	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	kg	5,280	58,00	306,24
D		998	Přesun hmot	90,00			
30	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	1,000	90,00	90,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry	88,00			
34	K	7838101.R	Penetrační nátěr hladkých betonových povrchů - bezbarvý hydrofobní penetrační nátěr s odolností vůči UV záření a vhodný pro použití na betonové konstrukce	m2	4,000	22,00	88,00