

Dodatek k smlouvě o dílo

uzavřené podle zákona číslo 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník / NOZ/

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Firma

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 RADOVESICE

Jiří Procházka - jednatelem společnosti

25430645

CZ25430645

KB Litoměřice

27-3782630237/0100

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen "zhotovitel"

a

Objednatel:

Obec Chodouny

Chodouny 20, 411 71 Chodouny

p. Marii Cimrovou – starostkou obce

00263699

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen "objednatel"

Česká spořitelna

1003721369/0800

Důvodem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu změny umístění komunikace a změny podkladních vrstev, které dle původní projektové dokumentace by nebyly dostatečně únosné.

DOBA PLNĚNÍ

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - zahájení díla | 11.05.2018 |
| - dokončení díla dle smlouvy | 12.08.2018 |
| - dokončení díla dle dodatku č. 1 | 21.09.2018 |

Další ustanovení této smlouvy jsou beze změn.

Ve Chodouny dne 20.9.2018

V Radovesicích, dne 10.08.2018

R-built s.r.o.

Radovesice 169, 410 02 Radovesice

DIČ: CZ25430645

3

Za objednatele Obec Chodouny

Marie Cimrová

starostka obce

Za zhotovitele R-built s.r.o.

Jiří Procházka

jednatel společnosti