

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Zázemí smutečního hřbitova

I.

Smluvní strany

1. Obec Bolatice

se sídlem:	Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
oprávněná osoba:	Mgr. Herbert Pavera, starosta
IČO:	002 99 847
DIČ:	CZ 00299847
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-7019400217 / 0100
Kontaktní osoby:	Martin Bortlík, místostarosta
Telefon, e-mail:	+420 553 654 999, bolatice@bolatice.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

2. DRŽIK s.r.o.

spisová značka:	vložka 37413
se sídlem:	Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupený:	Ing. Luďkem Jahnem, Janem Chrenem, jednati
IČO:	286 57 454
DIČ:	CZ28657454
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	300801424/0300
e-mail:	drzik@drzik.cz
datová schránka:	yfp2y9p
osoba na pozici stavbyvedoucího	Jan Chreno
(dále jen „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

1.

tímto uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

II.

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 1

- Objednatel uzavřel dne 10. 3. 2026 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Zázemí smuteční síně hřbitova** (dále v textu jen „SOD“ nebo „Dílo“).
- Vzhledem k okolnostem, které nastaly po uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým tuto smlouvu doplňují z důvodů zjištěných v průběhu provádění předmětu smlouvy o dílo, když byly v průběhu realizace předmětu smlouvy identifikovány práce a dodávky, jejichž provedení bylo nutné k zajištění úplného a řádného dokončení Díla. Podrobné odůvodnění těchto víceprací a méněprací je uvedeno v **Příloze č. 1** (Změnový list) tohoto Dodatku č. 2. **Přílohu č. 2** tvoří oceněný výkaz výměr vztahující se k těmto změnám rozsahu plnění.
- Obě smluvní strany shodně konstatují, že provedené změny nejsou změnami, které by jakýmkoliv způsobem měnily původní smluvní závazek Zhotovitele, když veškeré níže provedené změny jsou pouze změnami, jejichž provedení je nezbytně nutné k dokončení Díla.

III.

Změna závazku ze smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. VII odst. 8 smlouvy o dílo v návaznosti na čl. XV odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla, a to z důvodů okolností, které nastaly v průběhu provádění předmětu smlouvy takto:

Původní cena díla bez DPH

8 593 290,41 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona – méněpráce celkem bez DPH

- 379 105,65 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona – vícepráce celkem bez DPH

+ 315 519,65 Kč

Rozdíl méně práce a vícepráce celkem bez DPH

-63 586,00 Kč

Nová cena díla bez DPH

8 529 704,41 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Je-li tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřený v listinné podobě, je vyhotovený ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento Dodatek č. 2 uzavřený elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas Rady obce Bolatice udělený na 102. jednání ze dne 11. 9. 2026.
7. Přílohy dodatku – Příloha č. 1 – Změnový list
Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací

V Bolaticích dne:

Mgr. Herbert
Pavera

Digitálně podepsal
Mgr. Herbert Pavera
Datum: 2026.09.18
08:54:29 +02'00'

Mgr. Herbert Pavera
starosta obce

V Ostravě dne:

Luděk
Jahn

Digitálně podepsal
Luděk Jahn
Datum: 2026.09.18
09:21:14 +02'00'

Ing. Luděk Jahn
jednatel