



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 4/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) na dílo s názvem:

„Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar“

mezi smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Boží Dar**
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Peněžní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: 43-3208450207/0100
2. Zhotovitel: Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r.o.
se sídlem: Bořivojova 2421/17, 1230 00 Praha 3
zastoupený: Lenkou Langpaulovou - jednatelkou
IČO: 26153777
DIČ: CZ 26153777
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. oddíl C, vložka 75032
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Praha 1
Číslo účtu: 163 527 165/0300

Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 4. 11. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „**Restaurování hlavního oltáře kostela sv. Anny Boží Dar**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Účelem tohoto dodatku č. 1 je změna v osobě poddodavatele.

2. Smluvní strany konstatují, že pro tuto změnu závazku jsou splněny podmínky stanovené v **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 0 % původní hodnoty veřejné zakázky. Změna osoby poddodavatele nemá jakýkoliv vliv na sjednanou celkovou cenu a tato se vůbec nemění.

3. **Důvod změny:**

Z důvodů nepokrytí pracovní kapacity pro zajištění akce „Restaurování hlavního oltáře sv. Anny Boží Dar“ je zhotovitel nucen přistoupit k zajištění prací jiným poddodavatelem.

4. Zároveň **nelze** pro daný případ **aplikovat § 222 odst. 3 ZZVZ**, když se nejedná o podstatnou změnu závazku,

- která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení,
- která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nastalou situaci nebylo možné předem předvídat a tato by se dotýkala jakéhokoliv jiného dodavatele a současně zadavatel by stejným způsobem přistupoval ke každému jinému dodavateli.

I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli tohoto dodatku č. 1 dohodly na změně v č. V. odst. 5 smlouvy o dílo, kdy tento bod smlouvy nově zní:

Vedoucím týmu restaurátorů je MgA. David Blahout, Ph.D., který odpovídá za organizaci a koordinaci všech prováděných restaurátorských prací a je též hlavní kontaktní osobou ve vztahu k objednateli.

Další členové restaurátorského týmu: ak. mal. rest. Miloslav Blahout
Naděžda Březinová

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

II. **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že není uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a byl vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

V Božím Daru dne viz el. podpis

za objednatele
Ing. Jan Horník
starosta města



V Praze dne viz el. podpis

za zhotovitele
Lenka Langpaulová
jednatelka společnosti



Jan

Horník

Digitálně
podepsal Jan
Horník

Datum:

2021.12.05

20:07:27 +01'00'

Stránka 2 z 2