

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 5/2014 ze dne 16.4.2014

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava kostela sv. Mikuláše“**

## 1. Smluvní strany

### 1.1. Zhotovitel: **EKOTERM CZ s.r.o.**

Sídlo: Pražská 870, 679 61 Letovice

Zastoupen: Ing. Stanislav Kamba

IČ: 25307002

DIČ: CZ 25307002

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 24157, KS Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-4835150267/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Stanislav Kamba

b) technických Ing. Stanislav Kamba

(dále jen „zhotovitel“)

### 1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Bedřichov u Lysic**

Sídlo: Bedřichov 42, 679 61 Bedřichov

Zastoupen: Vít Martin Červenka

IČ: 653 36 852

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Eva Opluštilová (tel. 777 950 802.),

(dále jen „objednatel“)

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č.5 ze dne 16.4.2014 je změna rozsahu díla.

**Obě smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo v následujících článcích:**

## 2. Předmět díla

„Původní znění“

Předmětem díla je provedení stavebních prací: **Oprava kostela sv. Mikuláše v Bedřichově**. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektu SZIF Oprava kostela sv. Mikuláše 12/015/3220b/564/000177 a závazného stanoviska č. 16/12 vydaného Správou státní památkové péče Městským úřadem Boskovice č.j. DMB0 2364/2012 OSÚ ze dne 16.3.2012 v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby Městyse Lysice., č.j. 0617/2012SU ze dne 20.3.2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je Bedřichov, parc. st. č. 44/1 pro k.ú. Bedřichov.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### „Nové znění“

(Článek 2. Předmět díla – upravuje se odstavec 2.3. místo plnění a doplňuje se odstavcem 2.5 – změna rozsahu díla“)

Předmětem díla je provedení stavebních prací: **Oprava kostela sv. Mikuláše v Bedřichově.** Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle projektu SZIF Oprava kostela sv. Mikuláše 12/015/3220b/564/000177 a závazného stanoviska č. 6/12 vydaného Správou státní památkové péče Městským úřadem Boskovice č.j. DMBO 2364/2012 OSÚ ze dne 16.3.2012 v souladu se Souhlasem s provedením ohlášené stavby vydaným Odborem výstavby Městyse Lysice., č.j. 0617/2012/SU ze dne 20.3.2012 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je Bedřichov, parc. st. č. 44/1, p.č., 801/2, pro k.ú. Bedřichov.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu spočívající v úpravě množství týkající se opravy předsklení a vitráží, restaurování, tesařských konstrukcí, opravy povrchů, elektroinstalace a dále bylo dohodnuto rozšíření opravy hromosvodů, opravy hlavního vstupu do kostela - schodiště a zejména doplnění klempířských prvků, čímž dojde k podstatnému zkvalitnění zabezpečení kostela proti pronikání vlhkosti.

### **3. Cena díla**

#### „Původní znění“

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

|                             |           |    |
|-----------------------------|-----------|----|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 4 893 520 | Kč |
| Cena DPH 21%                | 1 027 639 | Kč |
| CENA CELKEM                 | 5 921 159 | Kč |

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

#### „Nové znění“

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

|                                    |                  |           |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Základ pro cenu bez DPH 21%</b> | <b>4 572 500</b> | <b>Kč</b> |
| <b>Cena DPH 21%</b>                | <b>960 225</b>   | <b>Kč</b> |
| <b>CENA CELKEM</b>                 | <b>5 532 725</b> | <b>Kč</b> |

3.2 Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

## **5. Platební podmínky, fakturace**

#### „Původní znění“

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

#### „Nové znění“

5.1. Fakturace proběhne po předání a převzetí dokončeného díla na základě předávacího protokolu. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

Zbývá v tomto dodatku nezmíněná ustanovení původní smlouvy o dílo o dílo č.5/2014 ze dne 16.4.2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Bedřichov, dne 17. 9. 14

V Letovicích dne 17. 9. 2014

Marek Křivánek

za objednatele:

[Signature]

za zhotovitele:

Římskokatolická farnost  
BEDŘICHOV u Lysic 42  
679 71 Lysice

**EKOTERM CZ**  
s.r.o.

Pražská 870, 679 01 LETOVICE  
DIČ: CZ25307002  
Tel./fax: 516 474 480  
e-mail: ekotermcz@ekoterm-sro.cz

31-2062/14

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJE

v Brně dne 20. 9. 14

[Signature]  
notář




[Signature]  
oprávněný

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                         |                                         |                 |   |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1                                       | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově | JKSO            |   |
| Objekt               | Název objektu                           |                                         | SKP             |   |
| 1                    |                                         |                                         | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               | Název stavby                            |                                         | Počet jednotek  | 0 |
| 1                    | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově |                                         | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                         |                                         | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu | 0                                       |                                         |                 |   |
| Objednatel           |                                         |                                         |                 |   |
| Dodavatel            |                                         |                                         | Zakázkové číslo | 1 |
| Rozpočtoval          |                                         |                                         | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 2 859 380 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 1 532 678 | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 180 443   | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0         | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN                         | celkem           | 4 572 500 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |           | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 4 572 500 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 4 572 500 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                                                                                                                                                                                          | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                      | Za objednatele                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jméno : ZDENĚK DLAM                                                                                                                                                                                 | Jméno : ZDENĚK DLAM                                                                                                                                                                                 | Jméno : MARTIN VIT ČERNÝ                                                                       |
| Datum : 19. 9. 2014                                                                                                                                                                                 | Datum : 19. 9. 2014                                                                                                                                                                                 | Datum : 19. 9. 2014                                                                            |
| Podpis :                                                                                                         | Podpis :                                                                                                        | Podpis :  |
| <br>Pražská 870, 679 01 LFTOVICE<br>DIČ: CZ25307092<br>Tel./fax: 516 474 480<br>e-mail: ekotermcz@ekoterm-ard.cz | <br>Pražská 870, 679 01 LFTOVICE<br>DIČ: CZ25307092<br>Tel./fax: 516 474 480<br>e-mail: ekotermcz@ekoterm-ard.cz | Římskokatolická farnost<br>BEDŘICHOV u Lysic 42<br>679 71 Lysice                               |

|                              |        |                     |
|------------------------------|--------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 21,0 % | 4 572 500 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % | 960 225 Kč          |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  | 0 Kč                |
| DPH                          | 0,0 %  | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        | <b>5 532 725 Kč</b> |

Poznámka :

Stavba : 1 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově  
 Objekt : 1

Rozpočet : 1  
 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                  | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 11 Přípravné a přidružené práce               | 55 933           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 13 Hloubené vykopávky                         | 49 552           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 16 Přemístění výkopku                         | 66 792           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 18 Povrchové úpravy terénu                    | 6 098            | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání                | 97 205           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce               | 187 995          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 43 Schodiště                                  | 260 575          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p | 204              | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                     | 83 945           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                      | 1 261 714        | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce             | 6 612            | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 8 Trubní vedení                               | 56 372           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci             | 16 160           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                   | 315 247          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb  | 13 246           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                           | 78 138           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                    | 205 118          | 0                | 0        | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                        | 0                | 26 564           | 0        | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                       | 0                | 264 633          | 0        | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                     | 0                | 904 550          | 0        | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                     | 0                | 88 060           | 0        | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                             | 0                | 21 910           | 0        | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                     | 0                | 138 345          | 0        | 0              | 0        |
| 784 Malby                                     | 0                | 88 616           | 0        | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                            | 0                | 0                | 0        | 180 443        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot           | 98 476           | 0                | 0        | 0              | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                          | <b>2 859 380</b> | <b>1 532 678</b> | <b>0</b> | <b>180 443</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %   | Základna  | Kč       |
|---------------------------|----|-----|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 0,0 | 4 392 058 | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0 | 4 392 058 | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0 | 4 392 058 | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0 | 4 392 058 | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 0,0 | 4 572 500 | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 0,0 | 4 572 500 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0 | 4 572 500 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 0,0 | 4 572 500 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |     |           | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

| Stavba :       |                                                       | 1 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově                            |     |          | Rozpočet: 1                             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| Objekt :       |                                                       | 1                                                                    |     |          | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově |                   |
| P.č.           | Číslo položky                                         | Název položky                                                        | MJ  | množství | cena / MJ                               | celkem (Kč)       |
| <b>Díl: 11</b> | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                   |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 1              | 001                                                   | Vlhkostní průzkum                                                    | ks  | 1,00     | 4 485,00                                | 4 485,00          |
| 2              | 11-02                                                 | Stratigrafický průzkum vrstev a barevnosti původní omítkových vrstev | m2  | 1 052,79 | 19,00                                   | 20 003,01         |
| 3              | 11-03                                                 | Vlhkostní průzkum a kontrola                                         | kus | 1,00     | 2 495,00                                | 2 495,00          |
| 4              | 11-05                                                 | Dokumentace skutečného provedení                                     | KPL | 1,00     | 9 980,00                                | 9 980,00          |
| 5              | 11-06                                                 | Stavebně historický průzkum                                          | kus | 1,00     | 18 970,00                               | 18 970,00         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>                               |     |          |                                         | <b>55 933,01</b>  |
| <b>Díl: 13</b> | <b>Hloubené vykopávky</b>                             |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 6              | 139601103R00                                          | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4                        | m3  | 59,34    | 835,00                                  | 49 552,41         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>13 Hloubené vykopávky</b>                                         |     |          |                                         | <b>49 552,41</b>  |
| <b>Díl: 16</b> | <b>Přemístění výkopku</b>                             |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 7              | 162201203R00                                          | Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m                 | m3  | 59,34    | 111,00                                  | 6 587,21          |
| 8              | 162201210R00                                          | Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4                 | m3  | 118,69   | 98,00                                   | 11 631,46         |
| 9              | 162701105R00                                          | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m                   | m3  | 59,34    | 199,50                                  | 11 839,17         |
| 10             | 162701109R00                                          | Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km                   | m3  | 474,75   | 15,00                                   | 7 121,30          |
| 11             | 167101201R00                                          | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně                               | m3  | 59,34    | 320,50                                  | 19 019,82         |
| 12             | 199000002R00                                          | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                     | m3  | 59,34    | 178,50                                  | 10 592,94         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>16 Přemístění výkopku</b>                                         |     |          |                                         | <b>66 791,90</b>  |
| <b>Díl: 18</b> | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                        |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 13             | 181101111R00                                          | Úprava pláně v zářezech se zhuštění - ručně                          | m2  | 68,03    | 24,00                                   | 1 632,67          |
| 14             | 182001131R00                                          | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině                   | m2  | 178,60   | 25,00                                   | 4 465,00          |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>18 Povrchové úpravy terénu</b>                                    |     |          |                                         | <b>6 097,67</b>   |
| <b>Díl: 2</b>  | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                   |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 15             | 212561111RK1                                          | Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Jihomoravský  | m3  | 53,41    | 878,00                                  | 46 893,80         |
| 16             | 212753114R00                                          | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100, bez lože                  | m   | 89,30    | 11,00                                   | 982,30            |
| 17             | 274313611R00                                          | Beton základových pasů prostý C 16/20                                | m3  | 5,65     | 2 210,00                                | 12 485,62         |
| 18             | 274354111R00                                          | Bednění základových pasů zřízení                                     | m2  | 9,14     | 507,00                                  | 4 636,01          |
| 19             | 274354211R00                                          | Bednění základových pasů odstranění                                  | m2  | 9,14     | 68,00                                   | 621,79            |
| 20             | 279311113R00                                          | Postupné podbetonování zákl. zdiva C12/15                            | m3  | 3,75     | 3 980,00                                | 14 925,00         |
| 21             | 281606114R00                                          | Injektáž zdiva cihlového tl. 90 cm                                   | m   | 7,00     | 2 380,00                                | 16 660,00         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                |     |          |                                         | <b>97 204,52</b>  |
| <b>Díl: 3</b>  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                  |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 22             | 310217871R00                                          | Zazdivka otvorů do 0,25 m2 kamenem ve zdi tl. 75 cm                  | kus | 4,00     | 690,00                                  | 2 760,00          |
| 23             | 317235811R00                                          | Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami                    | m3  | 4,91     | 15 930,00                               | 78 240,20         |
| 24             | 319201321U00                                          | Vyrovn. povrchu zdiva maltou tl. 3cm                                 | m2  | 421,11   | 176,50                                  | 74 326,73         |
| 25             | 319202321R00                                          | Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm                        | m2  | 84,00    | 209,50                                  | 17 598,00         |
| 26             | 380941113R00                                          | Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu                    | m   | 16,10    | 936,00                                  | 15 069,60         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                               |     |          |                                         | <b>187 994,52</b> |
| <b>Díl: 43</b> | <b>Schodiště</b>                                      |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 27             | 001                                                   | Oprava hlavního vstupu do kostela                                    | ks  | 1,00     | 260 575,00                              | 260 575,00        |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>43 Schodiště</b>                                                  |     |          |                                         | <b>260 575,00</b> |
| <b>Díl: 56</b> | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b> |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 28             | 564871111R00                                          | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm                     | m2  | 1,41     | 144,50                                  | 203,75            |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>             |     |          |                                         | <b>203,75</b>     |
| <b>Díl: 61</b> | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                         |                                                                      |     |          |                                         |                   |
| 29             | 612409991R00                                          | Začištění omítek kolem oken, dveří apod.                             | m   | 112,65   | 45,80                                   | 5 159,55          |
| 30             | 612421331RT2                                          | Oprava vápen. omítek stěn do 30 % pl. - štukových                    | m2  | 475,60   | 139,50                                  | 66 346,20         |
| 31             | 612100010RA0                                          | Hrubá výplň rýh ve stěnách                                           | m2  | 18,24    | 682,00                                  | 12 439,68         |
|                | <b>Celkem za</b>                                      | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                     |     |          |                                         | <b>83 945,43</b>  |
| <b>Díl: 62</b> | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                          |                                                                      |     |          |                                         |                   |

## Položkový rozpočet

|          |                                                  |                                         |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | <b>1 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově</b> | Rozpočet: 1                             |
| Objekt : | <b>1</b>                                         | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově |

| P.č.             | Číslo položky                                       | Název položky                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 32               | 602013101R00                                        | Postřík sanační ručně                                                                  | m2  | 234,18   | 85,50     | 20 021,96           |
| 33               | 602013121RT5                                        | Omitka sanační podkladní ručně tloušťka vrstvy 30 - 40 mm                              | m2  | 234,18   | 721,00    | 168 840,18          |
| 34               | 602016195R00                                        | Penetrace hloubková stěn Silikat prodyšná                                              | m2  | 818,61   | 43,40     | 35 527,67           |
| 35               | 602021152R00                                        | Omitka sanační štukov ručně 3mm trasová                                                | m2  | 234,18   | 182,00    | 42 619,85           |
| 36               | 622421146R00                                        | Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5                                          | m2  | 773,00   | 722,00    | 558 106,00          |
| 37               | 622471319RS8                                        | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina II | m2  | 1 007,00 | 184,50    | 185 791,50          |
| 38               | 622471931R00                                        | Příplatek za vícebarevné provádění                                                     | m2  | 1 007,00 | 3,85      | 3 876,94            |
| 39               | 622481112R00                                        | Potažení vnějších stěn keram. pletivem, vypnutí                                        | m2  | 18,00    | 284,00    | 5 112,00            |
| 40               | 622491142R00                                        | Nátěr fasády hydrofobní 2 x prodyšná hydrofobizace systém např. Keim                   | m2  | 526,39   | 116,00    | 61 061,61           |
| 41               | 622635041U00                                        | Oprava spár MC ci zdi stěn 50 %                                                        | m2  | 1 007,00 | 104,50    | 105 231,50          |
| 42               | 622903111R00                                        | Očištění zdi a valů před opravou, ručně                                                | m2  | 1 007,00 | 75,00     | 75 524,74           |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                        |     |          |           | <b>1 261 713,95</b> |
| <b>Díl: 63</b>   | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>               |                                                                                        |     |          |           |                     |
| 43               | 639571215R00                                        | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm                                      | m2  | 19,00    | 348,00    | 6 612,00            |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                               |     |          |           | <b>6 612,00</b>     |
| <b>Díl: 8</b>    | <b>Trubní vedení</b>                                |                                                                                        |     |          |           |                     |
| 44               | 212572121R00                                        | Lože trativodu z kameniva drobného těženého                                            | m3  | 5,93     | 799,00    | 4 741,59            |
| 45               | 289970111R00                                        | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2                                                   | m2  | 156,28   | 75,00     | 11 720,63           |
| 46               | 721242111R00                                        | Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100                                              | kus | 8,00     | 715,00    | 5 720,00            |
| 47               | 831350012RAB                                        | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 hloubka do 1,5 m napojení svodů, drenáže         | m   | 22,00    | 1 453,00  | 31 966,00           |
| 48               | 28611223.A                                          | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm                                                | m   | 89,30    | 24,90     | 2 223,57            |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>8 Trubní vedení</b>                                                                 |     |          |           | <b>56 371,78</b>    |
| <b>Díl: 91</b>   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>               |                                                                                        |     |          |           |                     |
| 49               | 917862111R00                                        | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5                                    | m   | 47,00    | 162,50    | 7 637,50            |
| 50               | 918101111R00                                        | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5                                         | m3  | 2,42     | 2 325,00  | 5 631,62            |
| 51               | 59217469                                            | Obrubník zahradní ABO 100/5/25 II nat                                                  | kus | 47,00    | 61,50     | 2 890,68            |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                               |     |          |           | <b>16 159,80</b>    |
| <b>Díl: 94</b>   | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                     |                                                                                        |     |          |           |                     |
| 52               | 941941051R00                                        | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m                                      | m2  | 908,60   | 44,30     | 40 250,94           |
| 53               | 941941052R00                                        | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m                                      | m2  | 148,68   | 47,40     | 7 047,43            |
| 54               | 941941391R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051                                     | m2  | 3 634,40 | 34,70     | 126 113,54          |
| 55               | 941941392R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052                                     | m2  | 594,56   | 33,40     | 19 858,30           |
| 56               | 941941500R00                                        | Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení                                       | km  | 100,00   | 12,80     | 1 280,00            |
| 57               | 941941851R00                                        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m                                     | m2  | 908,60   | 30,50     | 27 712,27           |
| 58               | 941941852R00                                        | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m                                     | m2  | 148,68   | 32,30     | 4 802,36            |
| 59               | 941954131R00                                        | Montáž lešení vysunutého, bez podepření, H 20 m                                        | m2  | 34,00    | 116,50    | 3 961,00            |
| 60               | 941954191R00                                        | Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4131-2                                     | m2  | 136,00   | 25,40     | 3 454,40            |
| 61               | 941954831R00                                        | Demontáž lešení vysunutého bez podepření, H 20 m                                       | m2  | 34,00    | 57,00     | 1 938,00            |
| 62               | 941955004R00                                        | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                                           | m2  | 61,60    | 123,00    | 7 576,80            |
| 63               | 944944011R00                                        | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                  | m2  | 1 057,29 | 10,40     | 10 995,81           |
| 64               | 944944031R00                                        | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                      | m2  | 4 229,16 | 7,40      | 31 295,75           |
| 65               | 944944081R00                                        | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                | m2  | 1 057,29 | 6,20      | 6 555,19            |
| 66               | 944945012R00                                        | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                          | m   | 89,30    | 107,50    | 9 599,75            |
| 67               | 944945192R00                                        | Příplatek za každý měsíc pouz. stříšky, k pol. 5012                                    | m   | 357,20   | 28,50     | 10 180,20           |
| 68               | 944945812R00                                        | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m                                        | m   | 89,30    | 29,40     | 2 625,42            |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                     |     |          |           | <b>315 247,17</b>   |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                                                        |     |          |           |                     |
| 69               | 952901411R00                                        | Vyčištění ostatních objektů                                                            | m2  | 458,32   | 28,90     | 13 245,51           |
| <b>Celkem za</b> |                                                     | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                 |     |          |           | <b>13 245,51</b>    |

## Položkový rozpočet

|          |                                           |                                         |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stavba : | 1 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově | Rozpočet: 1                             |
| Objekt : | 1                                         | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově |

|          | Číslo položky    | Název položky                                                                                | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 97  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                      |        |          |           |                   |
| 70       | 970031036R22     | Vrtání jádrové do zdiva kam. 100mm                                                           | m      | 7,40     | 1 620,00  | 11 988,00         |
| 71       | 978011141R00     | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %                                           | m2     | 123,28   | 19,20     | 2 366,98          |
| 72       | 978013121R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %                                             | m2     | 278,40   | 5,70      | 1 586,88          |
| 73       | 978015391R00     | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %                                           | m2     | 1 007,00 | 49,70     | 50 047,73         |
| 74       | 979083117R00     | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                                               | t      | 29,40    | 281,50    | 8 276,10          |
| 75       | 979087007R00     | Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km                                                | m3     | 5,84     | 663,00    | 3 871,92          |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                   |        |          |           | <b>78 137,60</b>  |
| Díl: 99  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                               |        |          |           |                   |
| 76       | 999281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                | t      | 311,73   | 658,00    | 205 118,14        |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                            |        |          |           | <b>205 118,14</b> |
| Díl: 711 |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                    |        |          |           |                   |
| 77       | 711482020R00     | Izolační systém nopková folie svisle včetně dodávky folie a doplňků                          | m2     | 125,60   | 211,50    | 26 564,40         |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                |        |          |           | <b>26 564,40</b>  |
| Díl: 762 |                  | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                   |        |          |           |                   |
| 78       | 762330911R00     | Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t Výměna poškozených prvků                          | t      | 3,00     | 493,50    | 1 480,50          |
| 79       | 762331912R00     | Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.5 m<br>Dodatečně namontované napadené prvky   | m      | 9,00     | 77,50     | 697,50            |
| 80       | 762341210RT2     | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně<br>dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2     | 417,60   | 181,50    | 75 794,40         |
| 81       | 762341811R00     | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých                                              | m2     | 25,60    | 21,30     | 545,28            |
| 82       | 762342811R00     | Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 22 cm                                               | m2     | 392,00   | 14,20     | 5 566,40          |
| 83       | 762395000R00     | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                                                  | m3     | 6,23     | 759,00    | 4 728,57          |
| 84       | 765901001R00     | Montáž podstřešní fólie                                                                      | m2     | 417,00   | 48,30     | 20 141,10         |
| 85       | 765901107R00     | Fólie podstřešní paropropustná Delta-ENKA-Vent Kontaktní<br>pod falcované krytiny            | m2     | 417,00   | 166,00    | 69 222,00         |
| 86       | 767995103R00     | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Diagonální<br>ztužení zvonové stolice       | kg     | 56,00    | 65,00     | 3 640,00          |
| 87       | 979087007R00     | Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km                                                | m3     | 5,84     | 597,00    | 3 486,48          |
| 88       | 979087008R00     | Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km                                            | m3     | 5,84     | 177,50    | 1 036,60          |
| 89       | 998762102R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                           | t      | 2,62     | 913,00    | 2 394,80          |
| 90       | 998762103R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m                                           | t      | 6,38     | 931,00    | 5 936,99          |
| 91       | 783780010RAC     | Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem<br>QB                                | m2     | 38,40    | 43,50     | 1 670,40          |
| 92       | 783780010RAC     | Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem<br>QB                                | m2     | 1 042,00 | 43,50     | 45 327,00         |
| 93       | 762083120VL      | Odstanění poškozených částí (hran) prvků krovu                                               | kus    | 85,00    | 27,90     | 2 371,50          |
| 94       | Komplet          | Plachtování střešních ploch proti dešti                                                      | a      | 1,00     | 17 970,00 | 17 970,00         |
| 95       | 13359070         | Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm, Diagonální ztužení<br>zvonové stolice                    | T      | 0,06     | 18 670,00 | 1 045,52          |
| 96       | 30901035         | Šroub přesný 02 1101 M16 x 320 mm., Ztužení prvky plné<br>vazby č.2                          | 1M     | 0,01     | 47 230,00 | 566,76            |
| 97       | 30901035         | Šroub přesný 02 1101 M16 x 320 mm., Ztužení prvky plné<br>vazby č.2                          | 1M     | 0,02     | 47 230,00 | 755,68            |
| 98       | 31110716         | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16, Ztužení prvky plné<br>vazby č.2                      | kus    | 24,00    | 0,96      | 23,04             |
| 99       | 31110716         | Matice přesná šestihranná 02 1401 M 16, Ztužení prvky plné<br>vazby č.2                      | kus    | 32,00    | 0,96      | 30,72             |
| 100      | 31121222         | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18, Ztužení<br>prvky plné vazby č.2             | 1000 k | 0,02     | 4 200,00  | 100,80            |
| 101      | 31121222         | Podložka pod dřevěné konstrukce 021727 otvor 18, Ztužení<br>prvky plné vazby č.2             | 1000 k | 0,02     | 4 200,00  | 100,80            |
|          | <b>Celkem za</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                               |        |          |           | <b>264 632,84</b> |

## Položkový rozpočet

| Stavba :        |                                        | 1 Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově                                   |     | Rozpočet: 1                             |            |                   |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| Objekt :        |                                        | 1                                                                           |     | Oprava kostela sv.Mikuláše v Bedřichově |            |                   |
| č.č.            | Číslo položky                          | Název položky                                                               | MJ  | množství                                | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b>           |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 102             | 764262220R00                           | Střešní okna z Cu plechu, kryt. hladká, 60 x 60 cm                          | kus | 6,00                                    | 4 045,00   | 24 270,00         |
| 103             | 764311821R00                           | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°                          | m2  | 25,00                                   | 26,40      | 660,00            |
| 104             | 764352811R00                           | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°                          | m   | 82,66                                   | 19,40      | 1 603,60          |
| 105             | 764454801R00                           | Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm                            | m   | 82,90                                   | 14,10      | 1 168,89          |
| 106             | 998764103R00                           | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m                           | t   | 8,71                                    | 957,00     | 8 335,47          |
| 107             | 764210010RAB                           | Krytina střech z Cu plechu sklon do 45°                                     | m2  | 441,10                                  | 1 660,00   | 732 226,00        |
| 108             | 764252010RAB                           | Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm                             | m   | 82,66                                   | 1 124,00   | 92 909,84         |
| 109             | 764554410RAB                           | Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm                         | m   | 82,90                                   | 373,50     | 30 963,15         |
| 110             | 003                                    | Úprava stávající střešní krytiny pro napojení nové Cu                       | m2  | 4,00                                    | 850,00     | 3 400,00          |
| 111             | 764231220R00                           | Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm                          | m   | 9,00                                    | 385,00     | 3 465,00          |
| 112             | 764530010RA0                           | Oplechování zdí z Cu plechu                                                 | m   | 9,50                                    | 584,00     | 5 548,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                            |     |                                         |            | <b>904 549,95</b> |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b>           |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 113             | 76701VL                                | D+M oprava oplechování a povrchová úprava mříží oken kostelní lodi          | kus | 7,00                                    | 12 580,00  | 88 060,00         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                            |     |                                         |            | <b>88 060,00</b>  |
| <b>Díl: 765</b> | <b>Krytiny tvrdé</b>                   |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 114             | 765311810R00                           | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti                                 | m2  | 392,00                                  | 53,00      | 20 776,00         |
| 115             | 765318871R00                           | Demontáž krytiny z hřebenačů, tvrdá malta, do suti                          | m   | 52,50                                   | 21,60      | 1 134,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                    |     |                                         |            | <b>21 910,00</b>  |
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b>           |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 116             | 76601VL                                | Oprava vstupních dvoukřídlových dveří a zárubně                             | kus | 1,00                                    | 31 940,00  | 31 940,00         |
| 117             | 76602VL                                | Oprava dveří do sakristie a na věž                                          | kus | 2,00                                    | 27 050,00  | 54 100,00         |
| 118             | 76603VL                                | Oprava dvoukřídlých dveří do kaple                                          | kus | 1,00                                    | 23 360,00  | 23 360,00         |
| 119             | 76604VL                                | Oprava svlakových jednokřídlých dveří na kůr                                | kus | 1,00                                    | 19 960,00  | 19 960,00         |
| 120             | 76609VL                                | Zakrývání nedemontovatelného vybavení                                       | kus | 15,00                                   | 599,00     | 8 985,00          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                            |     |                                         |            | <b>138 345,00</b> |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>                           |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 121             | 784181201R00                           | Penetrace podkladu nátěrem                                                  | m2  | 792,63                                  | 26,40      | 20 925,33         |
| 122             | 784185122R00                           | Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2x                                     | m2  | 792,63                                  | 66,00      | 52 313,32         |
| 123             | 784402803R00                           | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m                            | m2  | 792,63                                  | 19,40      | 15 376,94         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>784 Malby</b>                                                            |     |                                         |            | <b>88 615,59</b>  |
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b>                  |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 124             | M21                                    | Oprava hromosvodu D+M dle specifikace včetně nového uzemnění, zemních prací | kus | 1,00                                    | 170 860,00 | 170 860,00        |
| 125             | M21001                                 | Oprava elektroinstalací D+M                                                 | kus | 1,00                                    | 1 200,24   | 1 200,24          |
| 126             | M211001                                | Stavební výpomoci pro elektroinstalace                                      | HZS | 35,00                                   | 239,50     | 8 382,50          |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                   |     |                                         |            | <b>180 442,74</b> |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                             |     |                                         |            |                   |
| 127             | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                | t   | 102,47                                  | 227,00     | 23 261,19         |
| 128             | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                      | t   | 1 434,61                                | 13,30      | 19 080,32         |
| 129             | 979082111R00                           | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                      | t   | 102,47                                  | 180,00     | 18 445,00         |
| 130             | 979082121R00                           | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                           | t   | 307,42                                  | 20,10      | 6 179,07          |
| 131             | 979990001R00                           | Poplatek za skládku stavební suti                                           | t   | 102,47                                  | 307,50     | 31 510,20         |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                  |     |                                         |            | <b>98 475,78</b>  |