

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.12.2016

Obec Povrly

se sídlem: Povrly, Mírová 165/7

IČ: 00266931

zastoupena: Petrem Hadrabou, starostou

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

METALL QUATRO spol. s.r.o.

IČ: 61538213

DIC: CZ61538213

se sídlem: Vysoká Pec č.p. 600, 431 59, Vysoká Pec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 3293310267/0100

zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík, jednatel

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo ze dne 8.12.2016 a dodatku č. 1 ze dne 6.4.2017 je změna termínu dokončení díla.
2. Čl. 3 bod 3.1 smlouvy o dílo vypouští se text a nahrazuje se textem v tomto znění :

3.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Výzvu k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem odešle objednatel nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti

pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 117 kalendářních dní ode dne předání staveniště tj. do 19.6.2017.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu tohoto dodatku smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.12.2016 a dodatku č. 1 ze dne 6.4.2017 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Povrlech dne 12.6.2017



Petr Hadraba
starosta města

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931
5

Za zhotovitele:

Ve Vysoké Peci dne 9.6.2017



METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr, jednatel