

Etapa	Územní plán (ÚP) PELHŘIMOV - jednotlivé části pořizování	Pořizuje	Předpoklad pořizování jednotlivých etap
Zadání	Zadání ÚP Pelhřimov	Pořizovatel	Schválené ZM dne 21.06.2023
	Studium, analýzy, průzkumy, rozvaha a vyhodnocení podkladů		5 měsíců
Návrh	Návrh ÚP Pelhřimov a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Pelhřimov na udržitelný rozvoj území	Projektant	Celkem 14 měsíců od <i>ukončení předchozí fáze „studium , analýzy, průzkumy, rozvaha a vyhodnocení podkladů“</i>
	Vypracování návrhu ÚP a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území	Projektant	11 měsíců
	Představení návrhu ÚP pořizovateli, zástupcům města, osadním výborům	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
	Kontrola návrhu pořizovatelem včetně pokynů k úpravě pro společné jednání a veřejné projednání	Pořizovatel	1 měsíc po představení návrhu
Společné jednání a veřejné projednání	Společné jednání a veřejné projednání návrhu ÚP Pelhřimov a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Pelhřimov na udržitelný rozvoj území a jejich vyhodnocení	Pořizovatel, určený zastupitel, projektant	Celkem 9 měsíců
	Společné jednání a veřejné projednání návrhu ÚP a Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
	Zpracování návrhu vyhodnocení připomínek včetně jeho odůvodnění dle § 98 odst. (3) SZ a vyhodnocení uplatněných stanovisek dle § 98 odst. (1) SZ	Pořizovatel, určený zastupitel, projektant	3 měsíce
	Zaslání návrhu vyhodnocení připomínek dotčeným orgánům dle § 98 odst. (5) SZ a řešení negativních stanovisek uplatněných k návrhu	Pořizovatel	
	Předložení zastupitelstvu návrh vyhodnocení připomínek k projednání - stavební zákon uvádí "že může předložit" - bude se odvíjet z termínu zastupitelstva	Pořizovatel, určený zastupitel	
	Zaslání návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu vyhodnocení uplatněných stanovisek krajskému úřadu k vydání stanoviska SEA dle § 100 SZ	Pořizovatel	1 měsíc
	Zaslání návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu vyhodnocení stanovisek nadřízenému orgánu k vydání stanoviska nadřízeného orgánu dle § 101 SZ	Pořizovatel	2 měsíce
	Zpracování pokynů pro úpravu návrhu ÚP s výsledky projednání, stanoviskem SEA a stanoviskem nadřízeného orgánu a předání projektantovi dle § 102 SZ	Pořizovatel	1 měsíc
Úprava návrhu Opakované projednání	Úprava návrhu ÚP Pelhřimov na základě pokynu pořizovatele (pořizovatel předpokládá kladné stanovisko SEA bez dalších úprav)	Projektant, pořizovatel	Celkem 8 měsíců
	Zpracování úprav návrhu ÚP Pelhřimov	Projektant	4 měsíce
	Představení upraveného návrhu ÚP zástupcům města, zastupitelům města, předsedům osadních výborů	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
	Kompletace upraveného návrhu ÚP a stanovisko k úpravě od příslušného úřadu před veřejným projednáním	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
	Opakované projednání upraveného návrhu ÚP Pelhřimov (nepředpokládá se Vyhodnocení vlivů) § 103 SZ	Projektant, pořizovatel	Celkem 8 měsíců
	Opakované projednání upraveného návrhu ÚP	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
	Vyhodnocení uplatněných stanovisek a zpracování návrhu vyhodnocení připomínek včetně jeho odůvodnění	Pořizovatel, určený zastupitel	1 měsíc
	Zaslání návrhu vyhodnocení připomínek dotčeným orgánům	Pořizovatel	1,5 měsíce

	Předložení zastupitelstvu návrh vyhodnocení připomínek k projednání - stavební zákon uvádí "že může předložit" - bude se odvíjet z termínu zastupitelstva	Pořizovatel, určený zastupitel	2 měsíce
	Zpracování pokynů pro úpravu návrhu ÚP v souladu s vyhodnocením výsledků opakovaného projednání a předání projektantovi	Pořizovatel	1,5 měsíce
Příprava pro vydání ÚP v ZM	Úprava návrhu ÚP po opakovaném projednání na základě pokynu pořizovatele pro vydání v ZM	Pořizovatel	Celkem 5 měsíců
	Zpracování úprav návrhu ÚP	Projektant	3 měsíce
	Představení návrhu ÚP pro vydání pořizovateli, zástupcům města, příp. zastupitelstvu	Projektant, pořizovatel	2 měsíce
Předložení návrhu vydání ÚP v ZM	Předložení ÚP Pelhřimov zastupitelstvu města k vydání	Pořizovatel	Celkem 3 měsíce
	Zajištění vložení vydaného ÚP Pelhřimov do NGÚP, veřejnou vyhláškou oznámení vydání ÚP , 15. den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá ÚP Pelhřimov účinnosti	Pořizovatel	
Dokončení prací na ÚP	Čistopis ÚP Č se záznamem o účinnosti	Pořizovatel	Celkem 1 měsíc
			Celkem 48 měsíců (do této doby nepočítána fáze „Studium, analýzy, průzkumy, rozvaha a vyhodnocení podkladů“)