



MĚSTO TÁBOR
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 4391/2008 OI/213

Tábor, 27. 11. 2013

Počet stran textu: 3

Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění s názvem „**Obnova rybníka Jordán v Táboře - sanace havárie svahů (část 2 – úsek pod botanickou zahradou)**“ tuto zprávu.

1) Identifikační údaje zadavatele

Název:	Město Tábor
Sídlo:	Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor
Právní forma:	obec
IČ:	00253014

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Obnova rybníka Jordán v Táboře - sanace havárie svahů (část 2 – úsek pod botanickou zahradou)“ je realizace dodatečných stavebních prací k původní veřejné zakázce s názvem „Obnova rybníka Jordán v Táboře“, která byla zadávaná v otevřeném řízení pod č.j. S-META 4391/2008 OI, evid. č. VZ 60014418.

Předmět plnění obsahuje sanaci havarijního stavu pobřežního svahu pod botanickou zahradou, který v důsledku ztráty přitížení vodou po vypuštění Jordánu začal ujíždět. V rámci sanačních prací se vytvoří kamenný zához, který staticky zajistí svah nad úroveň hladiny. Stávající dřevěné prvky se ponechají a budou tvořit ztracené pažení pro statické zabezpečení.

Detailní provedení řeší soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektová dokumentace, jejichž zpracovatelem je Ing. Vít Semrád, Budějovická 1977, 390 02 Tábor.



3) Cena veřejné zakázky

Na plnění veřejné zakázky byl se sdružením dodavatelů **DAICH spol. s r. o. / Metrostav a.s. / ZVÁNOVEC a.s.** uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě uzavřené na původní veřejnou zakázku a cena sjednaná v tomto dodatku č. 4 činí celkem **3 100 004,63 Kč bez DPH**.

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Druh zadávacího řízení: **jednací řízení bez uveřejnění.**

5) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění jako dodatečné stavební práce v případě splnění podmínek a požadavků uvedených v **§ 23 odst. 7 písm. a) zákona**, tj. jestliže jde o:

- a) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, a to za předpokladu, že
 1. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli,
 2. dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
 3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

V tomto případě se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tj. porušení stávajícího svahu pod botanickou zahradou. Stávající svah břehu rybníka Jordán v tomto úseku je tvořen dřevěnou konstrukcí, která vyrovnává výškový rozdíl mezi svažitým dnem a patou svahu nad hladinou. Ve vrcholu svahu se nachází pěší a cyklistická stezka, ve které vlivem degradace dřevěné konstrukce dochází k tahovým trhlinám v povrchu komunikace. Nestabilita svahu je patrná i z naklonění dřevin v prostoru svahu nad hladinou. Odhalením dřevěných konstrukcí svahu po vypuštění spodní části nádrže došlo za poslední rok k podstatnému nárůstu hniloby dřeva.

Odstranění havarijního stavu svahu pod botanickou zahradou je nezbytné pro provedení původních stavebních prací, přičemž tyto práce nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky „Obnova rybníka Jordán v Táboře“ - po napuštění nádrže nelze havarijní stav odstranit, neboť se nelze k patě svahu k provádění prací dostat, hrozí škody na majetku a zdraví. Z toho plyne, že bez předchozí sanace tohoto svahu nelze stavbu (tj. původní veřejnou zakázku) dokončit.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že stavební práce tvořící předmět plnění veřejné zakázky „Obnova rybníka Jordán v Táboře - sanace havárie svahů (část 2 – úsek pod botanickou zahradou)“ splňují veškeré podmínky a požadavky ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona a lze je



tedy zadat jako dodatečné stavební práce ve smyslu citovaného ustanovení v jednacím řízení bez uveřejnění.

K jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) bod 1 zákona vyzván tentýž dodavatel, kterému byla zadána původní veřejná zakázka, tj. DAICH spol. s r. o. jako vedoucí účastník sdružení s názvem „Sdružení Jordán – DAICH – METROSTAV – ZVÁNOVEC“ podávající společnou nabídku na původní veřejnou zakázku „Obnova rybníka Jordán v Táboře“.

6) Identifikační údaje vyzvaného uchazeče

Společná nabídka firem:

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 42407559

a

Obchodní firma: Metrostav a.s.
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
Právní forma: akciová společnost
IČ: 00014915

a

Obchodní firma: ZVÁNOVEC a.s..
Sídlo: České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, PSČ 370 01
Právní forma: akciová společnost
IČ: 26026279


Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

