

Objednatel: Obec Povrly
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený: Daliborem Pavlátem, starostou obce
Kontaktní osoba: Dalibor Pavlát, starosta obce
E-mail/telefon: starosta@povrly.cz, + 420 724 180 414
IČ: 00266931
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3526411/0100

Technický dozor objednatele (TDO):

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel: VEVA stav, s. r. o.
Sídlo: Chudenicke 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha
Zastoupený: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

Dodatek č.1 ke

smlouvě o dílo ze dne 7. 8. 2025

I.

Předmět smlouvy a vymezení díla

1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést výstavbu kolumbária s přístupovou cestou na hřbitově v Povrlech (zakázka bude spolufinancována Evropskou unií dotací z Programu „Strategický plán společné zemědělské politiky, výzva č. 2 MAS Labské skály (dále jen „**dílo**“), s realizací v roce 2026) za sjednanou cenu.

II.

Změna Smlouvy o dílo

1) Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo se mění a zní:

III.

Cena díla

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16 týdnů od předání staveniště.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 2) Strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Nedílnou součástí je následující příloha:

Příloha č.1 – Žádost zhotovitele o prodloužení dodací lhůty

V Povrlech dne 19.05.2026

Za objednatele:

[Redacted signature]

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-



VEVA stav s.r.o.



Adresa provozovny-korespondenční: Smetanova 683, 403 17 Chabařovice

www.vevastav.cz



Datová schránka: kewpxqr

Dne: 11.5. 2026

Věc: Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8. 2025, identifikátor: P25V00000004

Dovolujeme si Vám navrhnout uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 7.8. 2025, na zakázku s názvem **Výstavba kolumbária s přístupovou cestou na hřbitově v Povrlech**. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 7.8. 2025. Po uzavření smlouvy naše firma, již v prosinci 2025 řešila dodání komponentů, konkrétně kolumbárií, od různých dodavatelů, nakonec byla vybrána firma Prefa Brno a.s., která sdělila dobu dodání kolumbárií v délce 2 měsíců. Objednávka u nich byla proto vytvořena 9.2. 2026. Vybraný dodavatel Prefa Brno a.s. následně sdělil, že termín dodání námi požadovaných kolumbárií, je mezi 20.4.-30.4. 2026. Po urgenci, kdy kolumbária v dubnu nedorazila, bylo firmou Prefa Brno a.s. sděleno, že posouvají termín dodání až na konec května roku 2026. Důvodem prodloužení termínu dodání je prý nadměrná poptávka po kolumbáriích, kterou firma Prefa Brno a.s. nezvládá odbavit ve slíbených termínech, dalším důvodem je také špatná situace na trhu se stavebními materiály, kterou negativně ovlivňuje zhoršená mezinárodní situace v důsledku konfliktu v Hormuzském průlivu.

V současné době jsou už hotové všechny fáze stavby, které předcházejí stavbě kolumbárií, tedy už byly vyhotoveny dlážděné komunikační plochy a připraveny základy pod kolumbária na hřbitově v Povrlech.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o uzavření dodatku - změny článku III. Termíny pro předání staveniště a provedení díla, bod 2).

Název dodatku ke Smlouvě o dílo: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo zde dne 7.8. 2025.

Objednatel (viz. Smlouva o dílo)


Dodavatel (viz. Smlouva o dílo)

Smluvní strany se dohodly dne na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění článek III. Termíny pro předání staveniště a provedení díla, bod 2). Nové znění článku:

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16ti týdnů od předání staveniště.

Děkujeme předem za vyhovění našemu návrhu.

S pozdravem



**VEVA
STAV**

