

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 2

uzavřená na základě zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů na veřejnou zakázku:

**DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě
- dodatečné stavební práce**

Číslo smlouvy: 507/2015

Článek I

Informace o smluvních stranách („Smluvní strany“)

OBJEDNATEL:

Název:	Obec Dambořice
Sídlo:	Pod Kostelem 69, Dambořice 696 35
Oprávněná osoba objednatele:	Ing. Zbyněk Pastyřík
Tel.:	518631325
E-mail:	e-podatelna@damborice.cz
IČ:	00284840
DIČ:	CZ00284840
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	3053482 / 0300

ZHOTOVITEL:

Název:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
Sídlo:	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Tel.:	+420 602 540 422
E-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
Bankovní spojení:	KB Hodonín
Číslo účtu:	1655920267/0100
Oprávněný zástupce:	Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech technických:	Ing. Miroslav Kolacia
ve věcech stavby:	Ing. Miroslav Kolacia

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") tento

Dodatek č. 2

(dále jen „Dodatek“)

Článek II

Předmět dodatku

- II.1. Předmětem dodatku č. 2 je provedení dodatečných stavebních prací v rámci veřejné zakázky *DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrástě* (zadávací řízení: Identifikátor na profilu zadavatele: P15V00000002) dále jen "původní VZ".
- II.2. Podrobné vymezení předmětu dodatku obsahuje Příloha č. 5 - položkový rozpočet - *dodatečné stavební práce*.
- II.3. V souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací definuje tento dodatek termíny realizace. Předmětem dodatku je i zpracování časového harmonogramu postupu prací - výstavby.

Článek III

Změna příslušných ustanovení smlouvy o dílo č. 507/2015

- III.1. V souvislosti s výše uvedeným předmětem dodatku ruší se a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 507/2015 (dále jen "původní SOD") uzavřené za účelem realizace původní VZ.
- III.2. Ruší se ustanovení Článku VII.1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:
- VII.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele: Identifikátor na profilu zadavatele: P15V00000002 (*původní VZ*) a jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona (*dodatek č. 2*) a činí:

Cena díla - původní VZ

Cena bez DPH	4 322 500,- Kč
DPH ve výši 21%	907 725,- Kč
Cena včetně DPH	5 230 225,- Kč

Cena díla - dodatek č. 2

Cena bez DPH	1 296 750,- Kč
DPH ve výši 21%	272 317,5,- Kč
Cena včetně DPH	1 569 067,5,- Kč

Cena díla - původní VZ + dodatek č. 2

Cena bez DPH	5 619 250,- Kč
DPH ve výši 21%	1 180 042,5
Cena včetně DPH	6 799 292,5,- Kč

- III.3. Článek VII. původní SOD se doplňuje o níže uvedené ustanovení:
- VII.9. Cena dodatku č. 2 podle odst. VII.1. je stanovena na základě Přílohy č. 5 - položkový rozpočet - *dodatečné stavební práce*.

III.4. Ruší se ustanovení bodu 3. Dodatku smlouvy o dílo Č. 1.

III.5. Ruší se ustanovení Článku VI.1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným

VI.1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	31.8. 2015
Zahájení stavebních prací	1.9. 2015
Dokončení stavebních prací	31. 5. 2016
Předání a převzetí díla	1. 6. 2016
Počátek běhu záruční lhůty	1. 6. 2016*
Vyklizení a vyčištění staveniště	8. 6. 2016

*záruční lhůta plyne od okamžiku předání a převzetí díla

III.6. Ruší se písm. d) Článku XVIII.19. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

d) Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací - výstavby - *aktualizovaný* - dodatek č. 2

III.7. Článek XVIII.19. původní SOD se doplňuje o níže uvedené ustanovení:

e) Příloha č. 5 - položkový rozpočet - *dodatečné stavební práce*.

Článek IV

Závěrečná ujednání

IV.1. Zadání dodatečných stavebních prací bylo učiněno na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ustanovením Článku VII.7. smlouvy o dílo č. 507/2015 (dále jen "původní SOD") uzavřené za účelem realizace původní VZ.

IV.2. Dodatečné stavební práce v rámci původní VZ, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

IV.3. Dodatek je uzavřen na základě ustanovení Článku XVIII.2. původní SOD a rozšiřuje předmět smlouvy v souladu s ustanovením Článku III.3. původní SOD.

IV.4. Dodatek byl v souladu s ustanovením Článku XVIII.10. původní SOD a ustanovením § 82 odst. 7 zákona posouzen z hlediska možnosti takovou změnu provést, tj. zda nedojde k podstatné změně ve smyslu cit. ustanovení zákona.

Předmětná změna původní SOD nemá za následek:

- (a) rozšíření předmětu veřejné zakázky - učiněno v souladu s § 23 odst. 7 zákona
- (b) za použití v původním zadávacím řízení (by) umožnila účast jiných dodavatelů,
- (c) za použití v původním zadávacím řízení (by) mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo
- (d) (by) měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče

IV.5. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

IV.6. Zhotovitel souhlasí, aby byl dodatek č. 2 uveřejněn v souladu s ust. § 147a, odst. 1, písm. a) zákona.

IV.7. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


IV.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

IV.9. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


- IV.10. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV.11. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.12. Dodatek byl schválen radou obce Dambořice dne 5. 5. 2016.
- IV.13. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
- (a) Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací - výstavby - aktualizovaný - dodatek č. 2
 - (b) Příloha č. 5 - položkový rozpočet - dodatečné stavební práce

V Dambořicích dne: 9. 5. 2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=



Ing. Miroslav Kolacia
oprávněný zástupce zhotovitele



Ing. Zbyněk Pastyřík
oprávněná osoba objednatele

DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě - dodatečné stavební práce
časový harmonogram výstavby

Stavební objekt	Doba výstavby - týdny																																		
	2015														2016																				
	říjen				listopad				prosinec						leden		únor		březen				duben		květen										
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
SO 01 - Kanalizace jednotná - rekonstrukce																																			
SO 02 - Kanalizace dešťová																																			
SO 03 - Kanalizační přípojky																																			
SO 04 - Připojení odvodňovacích prvků komunikací																																			
Komunikace																																			
Vtokové objekty (součást SO 02)																																			

V Dambořicích dne 9.5.2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
 695 01 HODONÍN, M. Benky 12
 IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
 =1=

Ing. Miroslav Kolacia
 jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 9.5.2016

Zadavatel:
Obec Dambořice

IČ: 00284840

DIČ:

Zhotovitel:
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 296 750,00
---------------------	--	--	--	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 296 750,00	272 317,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 569 067,51
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel: Obec Dambořice

Projektant: -

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 296 750,00	1 569 067,51	
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	21 000,00	25 410,00	OST
	Komunikace v ul. Za humny	1 275 750,00	1 543 657,51	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny

Objekt: Komunikace v ul. Za humny

KSO: 827 21

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel:

Obec Dambořice

IČ: 00284840

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 469893309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 275 750,00

DPH základní	21,00%	ze	1 275 750,00	267 907,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 543 657,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny
Objekt: **Komunikace v ul. Za humny**

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel: Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 275 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 275 750,00

Komunikace

1 275 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny
Objekt: Komunikace v ul. Za humny

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel: Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 275 750,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 275 750,00

Komunikace

1 275 750,00

1	K	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	594,045	40,66	24 153,87	ÚRS
2	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	594,045	61,11	36 302,09	ÚRS
3	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	293,430	64,48	18 920,37	ÚRS
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	293,430	30,42	8 926,14	ÚRS
5	K	PC3 POPLATEK	Poplatek za uložení zeminy na skládku	t	586,860	10,00	5 868,60	VLASTNÍ
6	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 250 mm	m2	712,545	134,70	95 979,81	ÚRS
7	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	594,045	241,59	143 515,33	ÚRS
8	K	573111113	Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	594,045	18,90	11 227,45	ÚRS
9	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	594,045	14,70	8 732,46	ÚRS
10	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	594,045	336,00	199 599,12	ÚRS
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	594,045	262,50	155 936,81	ÚRS
12	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	610,220	83,01	50 654,36	ÚRS
13	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	610,220	76,61	46 748,95	ÚRS
14	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3 051,100	8,99	27 429,39	ÚRS
15	K	PC2 POPLATKY	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku	t	610,220	180,00	109 839,60	VLASTNÍ
16		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	295,000	48,69	14 363,55	
17		122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	257,880	82,29	21 220,95	
18		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 tl. 5 cm - výkop pod obrubníky	m3	35,550	136,01	4 835,16	
19		181101102R00	Úprava pláně se zhuštěním	m2	1 121,500	10,50	11 775,75	
20		212312111R00	Lože z betonu prostého pod obrubníky	m3	19,750	2 308,50	45 592,88	
21		899231111R00	Nové uliční vpusti vč. zapojení do kanalizace	kus	3,000	9 220,00	27 660,00	
22		917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou C12/15	m	395,000	197,13	77 866,35	
23		59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	334,750	115,00	38 496,25	
24		59217480	Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250	kus	28,840	320,00	9 228,80	
25		59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	43,260	105,00	4 542,30	
26		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	848,160	90,00	76 333,12	

pČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny

Objekt: Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO: 827 21

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel:

Obec Dambořice

IČ: 00284840

DIČ:

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

IČ: 46983309

DIČ: CZ46983309

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	21 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 000,00	4 410,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	25 410,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny
Objekt: **Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny

Datum: 09.05.2016

Zadavatel: Obec Dambořice

Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	21 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	21 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dambořice - Komunikace v ul. Za humny
Objekt: **Soupis vedlejších a ostatních nákladů**

Místo: Dambořice, lokalita ul. Za Humny Datum: 09.05.2016

Zadavatel: Obec Dambořice Projektant:

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

21 000,00

3	K	032002000	Vybavení zařízení staveniště	ks	0,200	15 000,00	3 000,00	ÚRS
8	K	012303000	Geodetické práce při a po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	ÚRS
9	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	ÚRS