



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne

na zhotovení díla s názvem

Návštěvnická infrastruktura – cestou necestou (lávka pro pěší)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**
IČ : **00831387**
DIČ : **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **10720431/0100**
Zastoupený: **Jitkou Voglovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jitka Voglová, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Se sídlem: **Oblouková 416, 405 01 Děčín III**
IČ : **25042751**
DIČ : **CZ25042751**
Bankovní spojení : **KB a.s.**
Číslo účtu : **2572360297/0100**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1142
Zastoupený: **Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislav Kudr**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Pavel Novotný, vedoucí závodu Děčín**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 – Termíny plnění, a to:

4.2 Předpoklad dokončení prací: 26.11.2015

Termín realizace akce byl předpokládán v období 15.7.2015 -15.11.2015 (tj. 4 měsíce). S ohledem na pozdější uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dne 23.09.2015 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavby do max. 26.11.2015.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

V Děčíně, dne 22.10.2015


V Srbské Kamenici dne 30.10.2015

za zhotovitele:

za objednatele:

Ladislav Kudr – místopředsda
představenstva a ředitel

Jitka Voglová – starostka obce



Strana 1 (celkem 1)

