

Objednatel:

Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený: Daliborem Pavlátem, starostou obce
Kontaktní osoba: Dalibor Pavlát, starosta obce
E-mail/telefon: starosta@povrly.cz, +420 724 180 414
IČ: 00266931
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3526411/0100

Obec Povrly

Technický dozor objednatele (TDO): Dalibor Pavlát
Fiala

dále jen jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sídlo: VEVA stav, s.r.o.
Chudenická 1059/39, 102 00 Praha 10
Zastoupený: Tomášem Schickem, jednatelem
Kontaktní osoba: Tomáš Schick, jednatel
E-mail/telefon: vevastav@seznam.cz, +420 602 138 560
IČ: 19467613
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 325591398/0300

VEVA stav, s.r.o.

dále jen jako „zhotovitel“

uzavírají tento

Dodatek č.1 ke**smlouvě o dílo ze dne 8.7.2024****I.****Předmět smlouvy a vymezení díla**

1) Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést stavební práce – rekonstrukce vnitřních prostor budovy Zimního stadionu v Povrlech, ulice U Stadionu č.p. 33, za sjednanou cenu.

2) V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že k řádnému provedení díla:

a) je zapotřebí provést i práce, které nebyly zahrnuté v původním rozpočtu vymezujícím rozsah díla, a jejichž provedení zhotovitel nemohl předpokládat (**vícepráce**).

b) není zapotřebí provést některé práce, které byly zahrnuty v původním rozpočtu (**méněpráce**).

3) Z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který mění rozsah díla a cenu.

4) Změna závazku ze Smlouvy o dílo není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s §222 odst.4, odst.5 a odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, který tvoří zadání díla dle Smlouvy o dílo.
- 2) Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1 k položkovému rozpočtu. Změnový list č.1 vymezuje veškeré vícepráce a méněpráce.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst 1 se ruší a nahrazuje novým čl. V. odst., který zní:

V. Cena díla

1) Cena díla činí 1 446 333,13 Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 2) Strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Nedílnou součástí je následující příloha:

Příloha č.1 - Položkový rozpočet díla, změnový list č. 1

V Povrlech dne 30.9.2024

Za objednatele:

Pavla

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 266 981
8

Za zhotovitele:

VEVA stav s.r.o.
Chudnická 1059/30
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 19467613, DIČ: CZ19467613
OR MS Praha oddíl C, vložka 387119

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zimní stadion_rekonstrukce objektu

Místo: Povrly

Datum: 17. 6. 2024

Zadavatel: Obec Povrly

Projektant:

Zhotovitel: VEVA stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 298 457,64
HSV - Práce a dodávky HSV	359 984,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 324,13
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	255 063,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	67 266,62
997 - Přesun sutě	13 623,70
998 - Přesun hmot	16 705,98
PSV - Práce a dodávky PSV	879 986,98
712 - Pevňákové krytiny	88 963,54
751 - Vzduchotechnika	68 955,73
763 - Konstrukce suché výstavby	264 637,19
766 - Konstrukce truhlářské	104 298,22
771 - Podlahy z dlaždic	98 985,76
781 - Dokončovací práce - obklady	201 023,49
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 928,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	22 194,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	58 486,40

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Zimního stadionu v Povrlech, v ulici U Stadionu č.p.33

KSO:
Místo: Povrly

CC-CZ:
Datum: 09.09.2024

Zadavatel:
Obec Povrly

IČ: 00266931
DIČ: CZ00266931

Zhotovitel:
VEVA stav s.r.o.

IČ: 19467613
DIČ: CZ19467613

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			147 875,49
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 147 875,49	Výše daně 31 053,85
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	178 929,34

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Zimního stadionu v Povrlech, v ulici U Stadionu č.p.33

Místo: Povrly Datum: 09.09.2024

Zadavatel: Obec Povrly Projektant:

Zhotovitel: VEVA stav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		147 875,49	178 929,34	
ZL č.1	Změnový list č.1	147 875,49	178 929,34	STA
VP 1	Doplnění výplní otvorů včetně příslušenství	62 257,92	75 332,08	Soupis
VP 2.1	Záměna sádkartonových stropů za minerální podhled	31 277,38	37 845,63	Soupis
MP 2.2	Záměna sádkartonových stropů za minerální podhled	-33 656,60	-40 724,49	Soupis
VP 3.1	Změna povrchu podlahy	117 493,57	142 167,22	Soupis
MP 3.2	Změna povrchu podlahy	-81 577,26	-98 708,48	Soupis
VP 4	Vyrovnání stěny v koupelně	52 080,48	63 017,38	Soupis