

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 171123152

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Žirovnice**

Cholunská 665

394 68 Žirovnice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-622158339/0800

IČO: 00249505

DIČ: CZ00249505

Zastoupený: Mgr. Milanem Šmídem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Milan Šmíd, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Mgr. Milan Šmíd, starosta, tel.: 602 285 564, e-mail: starosta@zirovnice.cz

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

**divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava-Region
Vysočina**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Ing. Vít Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel.: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Rostislav Šíroky, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 765

Jaromír Klimeš, vedoucí stavby, tel.: 733 780 343

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **26. června 2017** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **171123152**, zakázka číslo: **171123152** na akci: **Město Žirovnice - LC Hájkovská - Pechovo rozcestí - rekonstrukce** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. II. **Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo **se mění o méně práce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. IV. **Cena díla a platební podmínky** původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že **se snižuje o 90 799,89,- Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově **4 375 258,18,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena příslušná DPH odpovídající aktuální právní úpravě (nyní zákon č 235/2004 Sb. v účinném znění – dále jen „zákon DPH“). Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Kontroloval: Rostislav Široký

podpis:

V Žirovnici dne 29.10.2018	V Jihlavě dne
Za objednatele:  Město Žirovnice Mgr. Milan Šmíd starosta	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Ing. Vít Weselý manažer regionu Vysočina



COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Jihlava
Kotovská 10 583 37 Jihlava
DIČ CZ25177005 (8)
Tel: 567574804, Fax: 567574804

30. 10. 2018

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 171123152 - Město Žirovnice - LC Hájkovská -Pechovo rozc.- rekonstrukce

Objekt: HSV - HSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce

Etapa: 1 - 1 - Zemní práce

030	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	-16,087000 m3	542,53	-8 727,68	21%	-10 560,49
-----	-----------	--	---------------	--------	-----------	-----	------------

Součet za Etapa: 1 - 1 - Zemní práce					-8 727,68		-10 560,49
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	------------

Etapa: 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

013	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	-2,000000 KUS	24 975,50	-49 951,00	21%	-60 440,71
015	592225360	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm	-2,000000 KUS	6 109,08	-12 218,16	21%	-14 783,97
028	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	-5,000000 m	1 410,10	-7 050,50	21%	-8 531,10
029	1111	haléřové vyrovnání	-1,000000 kpl.	0,06	-0,06	21%	-0,07

Součet za Etapa: 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-69 219,72		-83 755,86
--	--	--	--	--	------------	--	------------

Etapa: 997 - 997 - Přesun sutě

033	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	-4,900000 t	423,03	-2 072,85	21%	-2 508,14
034	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	-4,900000 t	239,00	-1 171,10	21%	-1 417,03
035	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	-4,900000 t	248,56	-1 217,94	21%	-1 473,71
036	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-24,500000 t	10,80	-264,60	21%	-320,17

Součet za Etapa: 997 - 997 - Přesun sutě					-4 726,49		-5 719,05
--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Etapa: 998 - 998 - Přesun hmot

014	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	-5,000000 m	1 625,20	-8 126,00	21%	-9 832,46
-----	-----------	---	-------------	----------	-----------	-----	-----------

Součet za Etapa: 998 - 998 - Přesun hmot					-8 126,00		-9 832,46
--	--	--	--	--	-----------	--	-----------

CELKEM	Objekt: HSV - HSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce				-90 799,89		-109 867,87
--------	---	--	--	--	------------	--	-------------