

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Dům s pečovatelskou službou Křídlovická – dodatečné stavební práce č.1
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné.

Jedná se o:

- protipovodňové dveře/kryt
- výklopná vrata, sekční vrata
- elektrické sporáky
- vyrovnávací samonivelační stěrku
- revizní dvířka, protidešťové žaluzie
- zdravotnickou

Rozsah víceprací je uveden v soupisech prací k jednotlivým změnovým listům, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

**3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA
UZAVŘENA**

Obchodní firma:	KOMFORT a.s.
Sídlo:	Křenová 478/72, 602 00 Brno

IČ: 25524241
DIČ: CZ25524241

Nabídka byla podána 18.3.2015 takto:

ZL 1a -	40 000 Kč (méněpráce)
ZL 1b -	47 520 Kč
ZL 2a -	77 000 Kč (méněpráce)
ZL 2b -	99 500 Kč
ZL 3 -	131 952 Kč
ZL 4 -	198 607 Kč
ZL 5a -	5 000 Kč (méněpráce)
ZL 5b -	127 880 Kč
ZL 6 -	20 952 Kč
ZL 7 -	29 005 Kč

BO MMB v souladu s možnostmi danými zákonem vyzval zhotovitele k jednání o ceně a obsahu podané nabídky. Jednání se uskutečnilo dne 18.3.2015 a v rámci jednání byla celková cena dodatečných prací snížena z 533 416,-Kč na 474 391,- Kč bez DPH.

Konečná nabídka

ZL 1a -	40 000 Kč (méněpráce)
ZL 1b -	40 000 Kč
ZL 2a -	77 000 Kč (méněpráce)
ZL 2b -	77 000 Kč
ZL 3 -	131 952 Kč
ZL 4 -	198 607 Kč
ZL 5a -	5 000 Kč (méněpráce)
ZL 5b -	127 880 Kč
ZL 6 -	20 952 Kč

Celkem vícepráce 596 391,- Kč
Celkem méněpráce 123 000,- Kč

Cena bez DPH	30 111 884,- Kč
Náklady celkem včetně DPH	34 631 174,65 Kč

Dodavatel v nabídce požádal o prodloužení termínu o 14 dnů, celkem je termín dokončení stavebních prací 340+14 kalendářních dnů od předání staveniště.

V Brně dne 29.04.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
001-
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB