



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č. 2 **ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.1.2025**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupen:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

email:

osoby oprávněné k jednání:

Městys Drnholec

Ing. Liborem Růžickou, starostou

Kostelní 368, 691 83 Drnholec

00283142

CZ00283142

94-2919651/0710

ruzicka@obecdrnholec.cz

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Libor Růžicka

Ing. Libor Růžicka

Zhotovitel:

zastoupen:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

e-mail:

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 127907

osoby oprávněné k jednání:

MORAVIAPOWER s.r.o.

Zdeňkem Čemerkou, jednatelem

Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

14348969

CZ14348969

MONETA Money Bank, a.s., 246621560/0600

info@moraviapower.cz

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Zdeňk Čemerka

David Šimeček

uzavírají

tento

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.1.2025

(dále jen „dodatek“)



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

- 1.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16.1.2025 je uzavírán z důvodu realizace víceprací a odpočtu méněprací, které během akce nebyly realizovány, dle odsouhlasených změnových listů.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Cena dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 16.1.2025 je stanovena dohodou smluvních stran dle odsouhlasených změnových listů, jejichž rekapitulace je nedílnou součástí tohoto dodatku. Původní cena se dle nově sjednaných přípočtů a odpočtů mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	2.117.392,28 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	186.662,- Kč
Odpočty celkem bez DPH	- 132.000,- Kč
Přípočty celkem bez DPH	130.000,- Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	- 2.000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2.302.054,28 Kč
DPH celkem	483.431,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.785.485,68 Kč

DPH bude účtováno dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 V oblastech výslovně neupravených se řídí tento dodatek smlouvy o dílo ustanoveními občanského zákoníku.
- 1.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 1.3 Dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek smlouvy a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 1.5 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčené.



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Přílohy:

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4

V Drnholci dne 14. 6. 2025

Městys DRNHOLEC

691 83 DRNHOLEC
okres Břeclav

za objednatele:

Ing. Libor Růžička, starosta

V Moravském Krumlově dne 14. 6. 2025



**MORAVIA
POWER**

MORAVIAPOWER s.r.o.

Okružní 394

672 01 Moravský Krumlov

IČ: 14348969

www.moraviapower.cz ③
za zhotovitele:

Zdeněk Čemerka, jednatel


Schváleno Radou/zastupitelstvem
městyse Drnholec

dne


usn.č.:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: FVE Drnholec Hasičská zbrojnice



Změna č.: 1	Číslo SoD: SOD ze dne 16.1. 2025
zhotovitel: MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: <i>Obec Drnholec</i> <i>Kostelní 368</i> <i>691 83 Drnholec</i>
Popis změny: Změna výrobce a rozložení fotovoltaických panelů	
I. Předmět změny	
Změna výrobce fotovoltaických panelů ze Sunpro SP-144M 450Wp na Talesun TP6L72M 450Wp. Změna rozložení panelů na střeše (viz. projekt rozmístění FV panelů).	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 65 000,- Kč Vícepráce 65 000,- Kč Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je 0 Kč	
III. Změna termínu realizace díla	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum: 19.2. 2025</i>	<i>datum: 18.2. 2025</i>
<i>jméno, příjmení: Zdeněk Čemerka</i>	<i>jméno, příjmení: LIBOR RŮŽIČKA</i>
<i>podpis:</i>  MORAVIA POWER MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov IČ: 14348969 www.moraviapower.cz ②	<i>podpis:</i>  Městys DRNHOLEC 691 83 DRNHOLEC okres Břeclav ②

ZA TDS V. KUCÁSA




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: FVE Drnholec Obecní Úřad

Změna č.: 1	Číslo SoD: SOD ze dne 16.1. 2025
zhotovitel: MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Obec Drnholec Kostelní 368 691 83 Drnholec
Popis změny: Změna rozložení fotovoltaických panelů na střeše	
I. Předmět změny	
Změna rozložení fotovoltaických panelů na střeše (viz projekt rozložení FV panelů).	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 65 000,- Kč Vícepráce 65 000,- Kč Celková částka o kterou bude navýšena smluvní cena je 0 Kč	
III. Změna termínu realizace díla	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
datum: 19.2. 2025	datum: 18.2. 2025
jméno, příjmení: Zdeněk Čemerka	jméno, příjmení: LIDOR ROŽICKA
podpis:  MORAVIA POWER MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov IČ: 14348969 www.moraviapower.cz ②	podpis: Městys DRNHOLEC 691 83 DRNHOLEC okres Břeclav ② 


ZA TDS

V. Kucharski




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: „FVE Městys Drnholec - II. etapa“ - Hasičská zbrojnice Drnholec

Změna č.: 3	SoD ze dne: 16.1.2025
zhotovitel: MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Městys Drnholec Kostelní 368, 691 83 Drnholec 679 23 Strhaře
Popis změny: Zpracování PBR FVE	
I. Předmět změny	
Z objektivních důvodů zabezpečení budovy není možné PBR na budovu vystavit	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 1.000 Kč bez DPH – Zpracování PBR FVE Vícepráce 0 Kč Celková částka o kterou bude ponížena smluvní cena je 1.000,- Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i> 29.4.2025	<i>datum:</i> 29.4.2025
<i>jméno, příjmení:</i> Zdeňěk Čemerka	<i>jméno, příjmení:</i> LIBOR ROŽIČKA
<i>podpis:</i>  MORAVIA POWER MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov IČ: 14348969	<i>podpis:</i>  Městys DRNHOLEC 691 83 DRNHOLEC okres Břeclav ②

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: „FVE Městys Drnholec - II. etapa“ – Obecní Úřad Drnholec

Změna č.: 4	Číslo SoD:
zhotovitel: MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	objednatel: Městys Drnholec Kostelní 368, 691 83 Drnholec 679 23 Strhaře
Popis změny: Zpracování PBŘ FVE	
I. Předmět změny	
Z objektivních důvodů zabezpečení budovy není možné PBŘ na budovu vystavit	
II. Změna ceny díla	
Cena byla určena dle položkového rozpočtu, který je přílohou změnového listu. Méněpráce 1.000 Kč bez DPH – Zpracování PBŘ FVE Vícepráce 0 Kč Celková částka o kterou bude ponížena smluvní cena je 1.000,- Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
IV. Potvrzení změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i> 29.4.2025	<i>datum:</i> 29.4.2025
<i>jméno, příjmení:</i> Zdeněk Čemerka	<i>jméno, příjmení:</i> Libor Růžicka
<i>podpis:</i>   MORAVIA POWER MORAVIAPOWER s.r.o. Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov IČ: 14348969 www.moraviapower.cz ②	<i>podpis:</i>  Městys DRNHOLEC 691 83 DRNHOLEC okres Brno-veřejnoprávní ②