

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2015

Obec Lukavec

Lukavec 43, 410 02 Lovosice

IČ: 00526134

Bankovní spojení : č.ú. 94-5912471/0710 – ČNB Ústí nad Labem

Zastoupená Ing. Tomášem Šenfeldrem – starostou obce

a

S pro S, spol. s r.o.

Okružní 385, 411 56 Bohušovice nad Ohří

IČ: 27352609

DIČ: CZ27352609

Bankovní spojení: č.ú. 43-1863530247/0100 – Komerční banka

Zastoupený: Janem Stanislavským – jednatelem společnosti

uzavírají tento dodatek k bodu II. a III. Smlouvy o dílo:

II. Doba a místo plnění

Doba realizace díla „Oprava střechy bytového domu čp. 27 v obci Lukavec u Lovosic“ se tímto dodatkem prodlužuje do **31.10.2015**.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla dle smlouvy o dílo 571.565,- Kč včetně DPH

Vícepráce 136.700,- Kč včetně DPH

Celková cena díla **708.265,- Kč včetně DPH**

Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje na **708.265,- Kč včetně DPH**.


V Lukavci, dne 23. 10. 2015

V Bohušovicích, dne 23. 10. 2015

Objednatel



Zhotovitel

 **S pro S** spol. s r.o.
Okružní 385
411 56 Bohušovice n. O.
IČ: 27352609 DIČ: CZ27352609

Položkový rozpočet

Zakázka: Lukavec č.27 hlavní budova nový krov

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **S pro S cz s.r.o.**

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	44 001,36	55 569,39	99 570,73
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	44 001,36	55 569,39	99 570,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	99 570,73 CZK
Základní DPH	21 %	20 910,00 CZK

Zaokrouhlení

0,27 CZK

Cena celkem s DPH

120 481,00 CZK

v

dne

16.10.2015

Za zhotovitele

Za objednatele

**OBEC
LUKAVEC**

S pro S cz spol. s r.o.
Okružní 365
411 56 Bohusovice n. O.
IČ: 27352609 DIČ: CZ27352609

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV	43 034,06	51 094,99	94 129,03
783	Nátěry	PSV	967,30	4 474,40	5 441,70
Cena celkem			44 001,36	55 569,39	99 570,73

Položkový rozpočet

S:	Lukavec č.27 hlavní budova nový krov
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	762	Konstrukce tesařské				94 129,03		43 034,06		51 094,99
1	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	38,40000	23,05	885,12	0,00	0,00	23,05	885,12
2	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	236,50000	28,90	6 834,85	0,00	0,00	28,90	6 834,85
3	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 5/16	m	38,40000	116,31	4 466,30	53,68	2 061,31	62,63	2 404,99
4	762333130RT2	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly SM	m	236,50000	314,03	74 268,09	153,92	36 402,08	160,11	37 866,02
5	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,40000	846,51	4 571,15	846,42	4 570,67	0,09	0,49
6	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,60000	862,09	3 103,52	0,00	0,00	862,09	3 103,52
Díl:	783	Nátěry				5 441,70		967,30		4 474,40
7	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná Bochemitem QB	m2	170,00000	32,01	5 441,70	5,69	967,30	26,32	4 474,40

hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
	4,69		3,62
0,00	0,00	0,01	0,31
0,00	0,00	0,01	3,31
0,01	0,32	0,00	0,00
0,02	4,24	0,00	0,00
0,02	0,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	0,03		0,00
0,00	0,03	0,00	0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Lukavec č.27 více práce krov nad pavlačí

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: S pro S cz s.r.o. IČ: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	5 055,93	8 348,07	13 404,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 055,93	8 348,07	13 404,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 404,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 815,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 16 219,00 CZK

v _____ dne **16.10.2015**

S pro S cz, spol. s r.o.
Okružní 385
411 56 Bohušovice n. O.
DIČ: CZ27352009
Za zhotovitele

OBEC LUKAVEC
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
762	Konstrukce tesařské	PSV	4 835,58	7 329,00	12 164,58
783	Nátěry	PSV	220,35	1 019,07	1 239,42
Cena celkem			5 055,93	8 348,07	13 404,00

Položkový rozpočet

S:	Lukavec č.27 více práce krov nad pavlačí
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 164,58		4 835,58		7 329,00
1	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	34,00000	22,89	778,26	0,00	0,00	22,89	778,26
2	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	3,80000	28,70	109,06	0,00	0,00	28,70	109,06
3	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	10,80000	34,51	372,71	0,00	0,00	34,51	372,71
4	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	32,00000	29,19	934,08	2,68	85,76	26,51	848,32
5	762332110RT5	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	34,00000	145,25	4 938,50	63,94	2 173,96	81,31	2 764,54
6	762332120RT2	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 18/14	m	3,80000	194,25	738,15	87,82	333,72	106,43	404,43
7	762332130RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18	m	11,00000	301,70	3 318,70	157,21	1 729,31	144,49	1 589,39
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,61000	840,70	512,83	840,70	512,83	0,00	0,00
9	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,54000	856,10	462,29	0,00	0,00	856,10	462,29
Díl:	783	Nátěry				1 239,42		220,35		1 019,07
10	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí, dvojnásobná Bochemitem QB	m2	39,00000	31,78	1 239,42	5,65	220,35	26,13	1 019,07

hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	0,54		1,86
0,00	0,00	0,01	0,27
0,00	0,00	0,01	0,05
0,00	0,00	0,02	0,26
0,00	0,01	0,04	1,28
0,01	0,28	0,00	0,00
0,01	0,04	0,00	0,00
0,02	0,20	0,00	0,00
0,02	0,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
	0,01		0,00
0,00	0,01	0,00	0,00