



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051542/01 (ORG 5157)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1140114

Investiční akce: **„Zateplení Střediska volného času Stamicova“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43-3259700237/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Zhotovitel: **SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.**, Smetanova 1075, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Ing. Michalem Trochou, jednatelem
IČ: 483 96 567
DIČ: CZ48396567
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Č. ú.: 223789205/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 10160

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo (č. 5614051542 u objednatele a 1140114 u zhotovitele) ze dne 28. 3. 2014

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě č.1 ze dne 11.6.2014 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaným zhotovitelem dne 11.6.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě č.1 ze dne 11.6.2014 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaným zhotovitelem dne 11.6.2014

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 30.1.2014, změnovým listem č.1 ze dne 11.6.2014 a položkovým rozpočtem změn ze dne 11.6.2014 a činí:

Cena celkem dle smlouvy o dílo č. 5614051542	
ze dne 28.3.2014 včetně rezervy bez DPH	3.410.676,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	270.616,13 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 18.536,55 Kč
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	3.662.755,58 Kč
DPH 21%	769.178,67 Kč
Cena celkem včetně rezervy s DPH	4.431.934,25 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051542 u objednatele a 1140114 u zhotovitele), uzavřené dne 28.3. 2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je tato příloha :

- Změnový list č. 1 ze dne 11.6.2014 včetně položkových rozpočtů změn ze dne 11.6.2014

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16.7.2014.

V Brně dne

18 -07- 2014

V Brně dne

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:



za společnost.
SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Ing. Michal Trochta
jednatel

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
755 01 Vsetín ①
IČO: 483 96 567, DIČ: CZ48396567



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení SVČ Stamicova 7, Brno ÚSEK: vnější otvorové výplně, neprůsvitný plášť	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY: vnější otvorové výpl., neprůsvitný plášť OZNÁMENÍ Č.: 1	
KOMU: OI MMB OD: SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o. DATUM: 11. 6. 2014 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky izolantu, stěrka, hydroizolace, hmoždinky, lešení, ocelové konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: Středisko volného času LEGATO ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro výběr zhotovitele zpracována spol. Ciprys s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Rozpočet+VCP.xlsx“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna č. 1 – Změna tloušťky izolantu Při přeměření fasády byla zjištěna nerovnost mezi prostředním pásem a mezi okny. Navrhujeme tuto nerovnost srovnat zvětšením tloušťky izolantu o 30-60 mm. Změna č. 2 – výztužná síť + stěrka V rozpočtu zcela chybí montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu. V rozpočtu je pouze omítka, ale ta potřebuje podklad tvořený stěrkou s výztužnou tkaninou. Podklad pod stěrku je tvořený břizolitovou omítkou, proto navrhujeme břizolitovou omítku srovnat stěrkou bez výztužné tkaniny. Na takto srovnaný povrch se provede stěrka s výztužnou tkaninou. Změna č. 3 – Hydroizolace Svislá hydroizolace nebyla spojena s vodorovnou hydroizolací. Toto bylo zjištěno otlučením omítky a výkopovými pracemi. Změna č. 4 – Hmoždinky Z důvodů podlepení fasády a větší tloušťky stávající omítky o 2-3 cm bude nutno dodat hmoždinky s prodlouženou expanzí a zvětšené o tloušťku podlepu a větší tloušťku stávající omítky. Změna č. 5 – Demontáž atypických ocelových konstrukcí Po odkrytí garníží nad okny byly objeveny v celé délce nadpraží nespecifikované ocelové konstrukce, tyto konstrukce je obtížné demontovat. Obdobné konstrukce jsou i ve spod původních oken a to po celé délce ve tvaru L. Změna č. 6 – Pomocné lešení Z důvodu odstranění atypických ocelových konstrukcí nad okny, je nutné k tomu z důvodu bezpečnosti i rychlosti použít pomocné lešení. Změna č. 7 – Změna tloušťky polystyrenu ve vnitřní špaletě Z důvodu většího ubourání vnitřní špalety v nadpraží, není možné použít EPS tl. 3cm pro přetažení přes rám okna při zapravení, ale je nutné použít EPS tl. 10cm Změna č. 8 – Návrh záchytného systému s 11 kotvicími body se nedá optimalizovat snížením počtu bodů, na 7 bodů není reálné dostat závěrečnou revizi. Změna č. 9 – Větrací mřížky umístěné v kotelně nejsou ve výpisu prvků ani ve výkazu výměr, našli jsme je pouze v pohledech a je nutné je zde instalovat, proto s tím nebylo počítáno v prvotní ceně. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Miroslav Brlica DATUM: 11. 6. 2014	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ	



PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR
BKOM – p. Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, ing. Zdeněk Herodes



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení SVČ Stamicova 7, Brno ÚSEK: vnější otvorové výplně, neprůsvitný plášť		Změnový list č. 1																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 Vnější otvorové výplně, neprůsvitný plášť PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																		
KOMU: OI MMB OD: SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o. DATUM: 11. 6. 2014 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna tloušťky izolantu, stěrka, hydroizolace, hmoždinky, lešení, ocelové konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: Středisko volného času LEGATO ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracována spol. Ciprys s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Rozpočet+VCP.xlsx“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH 21%</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Celkem více práce</td><td>270 616,13 Kč</td><td>56 829,38 Kč</td><td>327 445,51 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce</td><td>- 18 536,55 Kč</td><td>- 3 892,67 Kč</td><td>- 22 429,22 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td>252 079,58 Kč</td><td>52 936,71 Kč</td><td>305 016,29 Kč</td></tr></tbody></table> SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o. Smetanova 1075 755 01 Vsetín IČO: 483 96 567 / DIČ: CZ48396567 PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 11. 6. 2014				Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Celkem více práce	270 616,13 Kč	56 829,38 Kč	327 445,51 Kč	Méně práce	- 18 536,55 Kč	- 3 892,67 Kč	- 22 429,22 Kč	Rozdíl	252 079,58 Kč	52 936,71 Kč	305 016,29 Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH															
Celkem více práce	270 616,13 Kč	56 829,38 Kč	327 445,51 Kč															
Méně práce	- 18 536,55 Kč	- 3 892,67 Kč	- 22 429,22 Kč															
Rozdíl	252 079,58 Kč	52 936,71 Kč	305 016,29 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: V případě, že investor požaduje srovnání fasády, s navrženými úpravami souhlasíme při dodržení certifikovaného systému ETICS. Dané práce nebylo možno předvídat. Ze strany AD nelze posuzovat cenovou kalkulaci, případně cenově nejvýhodnější řešení, jelikož nebyl účastníkem výběru dodavatele, cenových kalkulací a ocenění víceprací. vyjadřujeme se tímto pouze k technickému řešení. OD: CIPRYS s.r.o. PODPIS: _____ DATUM: 12.6.2014																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM – p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, ing. Zdeněk Herodes																	

Krycí list stavby

Stavba : 1140114b

Zateplení SVC Stamicova

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Zhotovitel : SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
75501 Vsetín

IČO : 48396567
DIČ : CZ48396567

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		252 079,58
DPH	21 %		52 963,71
Cena celkem za stavbu			305 016,29

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
SO 01 Více práce	126 874,22	0,00	104 854,73	22 019,49	
SO 02 Více práce	193 111,64	0,00	159 596,40	33 515,24	
SO 03 Více práce	7 459,65	0,00	6 165,00	1 294,65	
Celkem více práce	327 445,51		270 616,13	56 829,38	
SO 04 Méně práce	-22 429,22	0,00	-18 536,55	-3 892,67	
Celkem za stavbu	305 016,29	0,00	252 079,58	52 936,71	

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 1140114b

Zateplení SVC Stamicova

Objednatel : Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
60167 Brno

IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785

Zhotovitel : SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
75501 Vsetín

IČO : 48396567
DIČ : CZ48396567

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		252 079,58
DPH	21 %		52 963,71
Cena celkem za stavbu			305 016,29

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Více práce	126 874,22	0,00	104 854,73	22 019,49	41,60
SO 02 Více práce	193 111,64	0,00	159 596,40	33 515,24	63,31
SO 03 Více práce	7 459,65	0,00	6 165,00	1 294,65	2,45
SO 04 Méně práce	-22 429,22	0,00	-18 536,55	-3 892,67	-7,35
Celkem za stavbu	305 016,29	0,00	252 079,58	52 936,71	100,00

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 Rozpočet náhrada vnějších otvorových výplní	126 874,22	0,00	104 854,73	22 019,49	41,60
SO 02	2 Rozpočet zateplení neprůsvitného pláště	193 111,64	0,00	159 596,40	33 515,24	63,31
SO 03	3 Rozpočet střecha	7 459,65	0,00	6 165,00	1 294,65	2,45
SO 04	4 Rozpočet méněpráce	-22 429,22	0,00	-18 536,55	-3 892,67	-7,35
Celkem za stavbu		305 016,29	0,00	252 079,58	52 936,71	100,00

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,3	691	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	5,6	14 204,66	0,00	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	57,4	144 678,08	0,00	0	0	0
711 Izolace proti vodě	3,9	0,00	9 937,53	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	17,6	0,00	44 440,76	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	3,9	0,00	9 746,00	0	0	0
784 Malby	0,6	0,00	1 433,75	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6,1	15 491,45	0,00	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	2,4	6 165,00	0,00	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1,0	2 518,65	0,00	0	0	0

99	Staveništní přesun hmot	0,2	602,49	0,00	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,9	2 170,62	0,00	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	186 521,54	65 558,04	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet náhrada vnějších otvorov	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Více práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1140114b	Zateplení SVC Stamicova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	49 234,22	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	55 620,51	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	104 854,73	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	104 854,73	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	104 854,73	Ostatní náklady celkem	0
Vypřacoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		21,0 %	104 854,73 Kč	
DPH		21,0 %	22 019,49 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				126 874,22 Kč

Poznámka :

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Více práce	Rozpočet náhrada vnějších otvorových v

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	32 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	15 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	285,32	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	44 440,76	0,00	0,00	0,00
769 Otvorové prvky z plastu	0,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	1 433,75	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	781,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	49 234,22	55 620,51	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	104 854,73	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	104 854,73	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Více práce	Rozpočet náhrada vnějších otvorových výplní


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	601011141	Štuk na strozech ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	36,65	135,58	4 969,01
2	612425931	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	20,70	324,00	6 706,80
3	622319132	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	36,65	573,00	21 000,45
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				32 676,26
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m z důvodů demontáže kotvení oken	m2	238,33	65,00	15 491,45
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				15 491,45
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,44	198,00	285,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				285,32
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
6	767996801	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	1 528,75	29,07	44 440,76
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				44 440,76
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
7	769001	Dodávka a montáž větracích mřížek oken v kotelně 600x1200 mm	ks	2,00	4 873,00	9 746,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				9 746,00
Díl: 784		Malby				
8	784450072	Malba ze směsi, penetrace 1x, barva 1x	m2	57,35	25,00	1 433,75
	Celkem za	784 Malby				1 433,75
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,53	135,00	206,38
10	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,53	9,00	13,76
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,53	155,00	236,96
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,23	9,00	110,07
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,53	126,00	192,62
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,53	14,00	21,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				781,19

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Rozpočet zateplení neprůsvitného	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Více práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1140114b	Zateplení SVC Stamicova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	149 658,87	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	9 937,53	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	159 596,40	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	159 596,40	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	159 596,40	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 %	159 596,40 Kč
DPH		21,0 %	33 515,24 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			193 111,64 Kč

Poznámka :

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Více práce	Rozpočet zateplení neprůsvitného pláště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	690,58	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	144 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	2 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	382,12	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	9 937,53	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 389,43	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	149 658,87	9 937,53	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	159 596,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	159 596,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Více práce	Rozpočet zateplení neprůsvitného pláště


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132102101	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 ruč	m3	1,98	288,00	570,24
2	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,98	23,00	45,54
3	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,10	68,00	74,80
	Celkem za	1 Zemní práce				690,58
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
4	602021147	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně	m2	197,40	122,50	24 181,50
5	6201 .	Prodloužení kotvení o 50 mm za použití kotev s prodlouženou expanzí, počet ks 6/m2 m2=400	ks	2 400,00	7,85	18 840,00
6	6202	Prodloužení kotvení o 90 mm za použití kotev s prodlouženou expanzí, počet ks 6/m2 m2=150	ks	900,00	9,45	8 505,00
7	622211011	Mtž vně stěna PS desky -80mm podlepení fasády	m2	277,50	145,00	40 237,50
8	622481211	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova	m2	184,60	181,00	33 412,60
9	28375931	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30mm podlepení	m2	85,60	46,40	3 971,84
10	28375932	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40mm	m2	115,69	61,90	7 161,21
11	28375934	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 60mm	m2	90,08	92,90	8 368,43
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				144 678,08
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	289902111	Otlučení nebo odsekání omítek stěn napojení svisle a vodorovně hydroizolace	m2	26,10	96,50	2 518,65
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 518,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	4,25	90,00	382,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				382,12
Díl: 711		Izolace proti vodě				
14	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	26,10	15,66	408,73
15	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	26,10	81,02	2 114,62
16	711402121	Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou	m	87,00	56,18	4 887,66
17	62832136	Pás asfaltovaný těžký	m2	28,71	86,26	2 476,52
18	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	50,00	1,00	50,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 937,53
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
19	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,64	135,00	221,98
20	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	11,51	9,00	103,59
21	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,64	155,00	254,87
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,44	9,00	147,99
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,64	126,00	207,18
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,58	14,00	92,08
25	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,64	220,00	361,75
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 389,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Rozpočet střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	Vícep ráce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1140114b	Zateplení SVC Stamicova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 165,00	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		6 165,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		6 165,00	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		6 165,00	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		6 165,00 Kč
DPH	21,0 %		1 294,65 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 459,65 Kč

Poznámka :

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 03 Vícep ráce	Rozpočet střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM OBJEKT	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	6 165,00	0
Oborová přírážka	0,00	0,00	6 165,00	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	6 165,00	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	6 165,00	0
Zařízení staveniště	0,00	0,00	6 165,00	0
Provoz investora	0,00	0,00	6 165,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	6 165,00	0
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	6 165,00	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 03 Vícep ráce	Rozpočet střecha


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	951-PPS-04	Montáž záchytného systému	hod.	17,00	225,00	3 825,00
2	951-M-01	Kotvicí bod	kus	4,00	585,00	2 340,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 165,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Rozpočet méněpráce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Méně práce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1140114b		Zateplení SVC Stamicova	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-18 536,55	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-18 536,55	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-18 536,55	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-18 536,55	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		21,0 %	-18 536,55 Kč
DPH		21,0 %	-3 892,67 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-22 429,22 Kč

Poznámka :

Stavba :	1140114b Zateplení SVC Stamicova	Rozpočet : 4
Objekt :	SO 04 Méně práce	Rozpočet méněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-18 471,60	0,00	0,00	0,00	0
99 Staveništní přesun hmot	-64,95	0,00	0,00	0,00	0
CELKEM OBJEKT	-18 536,55	0,00	0,00	0,00	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	-18 536,55	0
Oborová přírážka	0,00	0,00	-18 536,55	0
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	-18 536,55	0
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	-18 536,55	0
Zařízení staveniště	0,00	0,00	-18 536,55	0
Provoz investora	0,00	0,00	-18 536,55	0
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	-18 536,55	0
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	-18 536,55	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1140114b Zateplení SVČ Stamicova	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 04 Méně práce	Rozpočet méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	622311131	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-36,65	504,00	-18 471,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-18 471,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,33	198,00	-64,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-64,95