

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 05 / 2016 ze dne 30.1.2017,
schvalovací doložka BB-203/2017 ze dne 3.2.2017

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Sanační práce a částečná oprava fasády kostela sv. Jakuba Staršího v
Čučicích“**

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: Rekonstruktiva spol.s.r.o.

Sídlo: Podlesí I 5309, Zlín 760 05
Zastoupen: p. Zdeňkem Mirošem, jednatelem společnosti
IČ: 496 70 932
DIČ: CZ 496 70 932
zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno
bankovní spojení: Komerční banka exp. Holešov, č.ú. 8387380277/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Miroš

b) technických Zdeněk Miroš

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Čučice

Sídlo: Čučice 1, 664 91 Ivančice
Zastoupen: Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor
IČ: 49460200

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr.Jaromír Gargoš, administrátor

b) technických Ing.arch. Lenka Peková tel. 724 290 296

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.05/2016 ze dne 30.1.2017, je sjednán z důvodu upřesnění doby plnění.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 4 Doba plnění, bod 4.2. se aktualizuje takto:
4.2. Ukončení díla , vč. vyklizení staveniště: 15.12.2017
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.
5. Dodatek č. 2 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Přílohy : - bez příloh

V Oslavanech, dne 30.10.2017

Oslavanech, dne 30.10.2017


za objednatele:

Římskokatolická farnost
ČUČICE 1
664 91 Ivančice


za zhotovitele:

