



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

„UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU STODOLY V OBCI MALŠOVICE“

(uzavřené dne 16.09. 2020)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Sídlo: Březová 137/62, 405 01, Děčín III

IČ: 27274691

DIČ: CZ27274691

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 248282881/0300

Statutární zástupce: Milan Tůma, člen představenstva

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

I. PŘEDMĚT DODATKU

Změna termínu dokončení díla do 31.05.2021.

Důvodem pro výše uvedenou změnu jsou následující skutečnosti:

- nevhodné klimatické podmínky

II. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk Dodatku č.3.

3.3 Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce Malšovice na veřejném zasedání dne 21.04.2021 usnesením č. 21/53/837.

Příloha: žádost Zhotovitele

V Malšovicích dne: 22.04.2021

V Děčíně dne: 24. 4. 2021

Za „Objednatel“

Jiří Krpálek, starosta obce

.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“

Milan Tůma, člen představenstva

.....
podpis, razítko

AFC
ServisDCas - divize STŘED
Březová 137/62, 405 02 DĚČÍN III 1
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691

Obec Malšovice
Malšovice 6
405 02 Děčín 2

OBEC
MALŠOVICE

Došlo dne 12. 4. 2021
Č.j. Malš/428/Poř
Spis. zn.
Skart. zn. 52.6 V/5

**Věc : Žádost o prodloužení termínu realizace stavby „UDRŽOVACÍ PRÁCE NA
OBJEKTU STODOLY V OBCI MALŠOVICE“**

Vážený obchodní partnere,

z důvodu nevhodných klimatických podmínek přetrvávajících i v měsíci dubnu, nejsme schopni dokončit dílo v termínu dle dodatku č.2, čili do 30.4.2021. Vzhledem k aktuální předpovědi počasí do konce měsíce dubna 2021, kdy noční teploty nad 5°C se očekávají až v posledním týdnu, žádáme Vás o prodloužení termínu dokončení díla do 31.5.2021. Předpokládaný postup prací je následující. Do konce dubna dokončit ochoz uvnitř stodoly, jenž je součástí dodatku č.1 a v posledním týdnu, pokud klimatické podmínky dovolí, provést výpravku cihel pilířků, aby mohl být dodržen technologický postup, kdy výprávková malta má zrát 28 dní, než se povrch pilířků uzavře hydrofobizačním nátěrem. V mezidobí dle klimatických podmínek bude proveden dvojnásobný fasádní nátěr omítnutých stěn.

Děkuji a s pozdravem

Milan Tůma
člen představenstva
AFC Servis DC a.s.

V Děčíně dne 12.04.2021

Milan
Tůma

Digitálně podepsal
Milan Tůma
Datum: 2021.04.12
13:45:47 +02'00'