



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614050504 (ORG 2945)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: S14-033-0111

Investiční akce: **„Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu tohoto dodatku byl pověřen:

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, pobočka Brno,
Hilleho 6, 602 00 Brno

č. ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických je oprávněn jednat na základě mandátní smlouvy:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace,
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
K podpisu této smlouvy jsou zmocněni na základě plné moci ze dne
1.4.2013 Ing. Mirko Zeman a Pavel Bohunský, DiS

IČ: 48035599

DIČ: CZ 48035599

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Č. ú.: 212269343/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C , vložka 8032

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614050504 u objednatele a č. S14-033-0111 u zhotovitele), uzavřené dne 20.2.2014:

čl. II. Předmět smlouvy - se doplňuje a mění následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 17.3.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 17.3.2014

Cena víceprací vč. DPH..... 310.383,15 Kč

Cena méněprací vč. DPH..... - 310.383,15 Kč

Rozdíl..... 0,00 Kč

Cena díla se po změně předmětu smlouvy nemění.

Doplňuje se příloha č. 4 smlouvy o dílo: Změnový list č. 1 ze dne 17.3.2014

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614050504 u objednatele a č. S14-033-0111 u zhotovitele), uzavřené dne 20.2.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/134 dne 26.3.2014

V Brně dne

31-03-2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne


 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci ze dne 1.4.2013

.....
za SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pavel Bohunský, DiS
na základě plné moci ze dne 1.4.2013

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

PŘÍLOHA Č. 7

STAVBA: Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy ÚSEK: SO 150 Chodník		1
OZNÁMENÍ ZMĚNY: Na KD 1		OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OIMMB OD: SWIETELSKY stavební s.r.o. ODESLÁNO: Osobně odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA		DATUM: 17.3.2014
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 150 - Chodník DOTČENÉ MÍSTO: Wilsonův les – p.č. 1549, 1612/8, 1612/10, k.ú. Stránice ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. příloha – soupis prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Předložený návrh spočívá v materiálové úpravě povrchu chodníku tak, aby lépe korespondoval s charakterem navazujících komunikací. V původní PD byl chodník navržen částečně dlážděný z betonové dlažby, na ni navazovala část z mechanicky zpevněného kameniva (MZK). Návrh změny se týká náhrady betonové dlažby kamennou dlažbou v části, kde chodník přímo sousedí s příjezdovou cestou k domu Rezkova 54, která je rovněž z kamenné dlažby. Tím se materiály sousedících ploch sjednotí a prostor bude působit jako esteticky příjemný celek. Z důvodu vyšší pořizovací ceny kamenné dlažby oproti betonové je dlážděný úsek navržen v menším rozsahu a navazující část z MZK úměrně zvětšena. Z důvodu sjednocení vzhledu části z MZK ve vztahu k ostatním komunikacím ve Wilsonově lese je navrženo okraj cesty lemovat rovněž kamennou dlažbou oproti původně navrženému betonovému obrubníku, živичný nátěr povrchu cesty z MZK se vypouští.		
POKYN VYDAL: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Ing. Mirko Zeman  Pavel Bohunský, DiS  17.3.2014		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: VZmB, p.o. Ing. Jozef Kasala ředitel 		SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Jana Markelova 

PŘÍLOHA Č. 9

STAVBA: Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy ÚSEK: SO 150 Chodník		1
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1
KOMU: OIMMB OD: SWIETELSKY stavební s.r.o. ODESLÁNO: Osobně odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA		DATUM: 17.3.2014
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 150 - Chodník DOTČENÉ MÍSTO: Wilsonův les – p.č. 1549, 1612/8, 1612/10, k.ú. Stránice ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace pro provádění stavby ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. příloha – soupis prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNÍ: Vícepráce: Cena bez DPH 256.515,- Kč DPH 21% 53.868,15 Kč Cena vč. DPH 21% 310.383,15 Kč Méněpráce: Cena bez DPH - 256.515,- Kč DPH 21% - 53.868,15 Kč Cena vč. DPH 21% - 310.383,15 Kč Rozdíl vč. DPH 21% 0,00 Kč NAVRHOVATEL: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS		
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o., Ing. Vít Rybák		
STAVEBNÍ DOZOR: VZmB, p.o. Ing. Jozef Kasala, ředitel	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, Ing. Jana Markelova	