

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce místní komunikace – Pohřebačka, Opatovice nad Labem“

mezi

Opatovice nad Labem

sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
IČO: 002 74 011
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Václav Kohout, starosta

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **EKOSTAV HK, s.r.o.**
sídlo: Kydlinovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553
DIČ: CZ04761553
jednající prostřednictvím: Ing. Luboš Brambora, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

OBECNÍ ÚŘAD ① Opatovice nad Labem	
Došlo: 10 -09- 2026	
Č.j.: OÚOnL /	4579 / 26
Počet listů:	1
Počet příloh:	1

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Rekonstrukce místní komunikace – Pohřebačka, Opatovice nad Labem“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah i délku realizace díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě**.
2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace stavebních prací, jedná se o změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu zakázky.

3. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV. Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla dle SoD bez DPH:	3.698.075,41 Kč
DPH dle SoD:	776.596,00 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH:	4.474.671,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	577.051,44 Kč
DPH dle dodatku č. 1:	121.180,80 Kč
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH:	5.172.903,00 Kč

4. Podrobný popis změn závazku je obsažen ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1.

III.

Doba provádění díla

1. Předmětem dodatku č. 1 je **změna doby provedení díla uvedeného v čl. VI. SoD.**
2. V návaznosti na provedené změny (vícepráce) se po vzájemné dohodě prodlužuje lhůta pro provádění díla do **30. 9. 2026.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech listinných originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Opatovice nad Labem č. 11/412/2026 ze dne 9. 9. 2026.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet

V Opatovicích nad Labem, dne 10.9. 2026

V Hradci Králové dne 28. 8. 2026

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 • DIČ: CZ00274011
- 1 -

Ing. Pavel Václav Kohout
starosta

EKOSTAV HK, s.r.o.
Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

Ing. Luboš Brambora
jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce MK p.č. 11_32 a 11_50, Pohřebačka_dodatek č.1**

Zhotovitel: **EKOSTAV HK, s.r.o.**
Kydlinovská 345/69a
50301 Hradec Králové - Plácky

IČO: **04761553**
DIČ:

Objednatel: **Obec Opatovice nad Labem**
Pardubická 160
53345 Opatovice nad Labem

IČO: **00274011**
DIČ: **CZ00274011**

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	577 051,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	577 051,44 CZK
Základní DPH	21 %	121 180,80 CZK

Zaokrouhlení: -0,24 CZK

Cena celkem: 698 232,00 CZK

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a
503 01 Hradec Králové
IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
tel.: 495 220 761

Luboš Brambora

Za zhotovitele

Hradce Králové

Misto

Za objednatele

28.07.2026

Datum

Popis:

**Ing. Luboš
Brambora**

Digitálně podepsal Ing.
Luboš Brambora
Datum: 2026.08.14
12:48:55 +02'00'

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Demontáž stávající kanalizace	HSV	121 664,38	41,61725
2	Trubní propustek_doplnění VV	HSV	36 901,56	2,48775
3	Podélná drenáž a vsakovací jámka	HSV	216 735,50	0,00000
4	Výměna aktivní zóny zvodnělé vrstvy km 0-0,060	HSV	201 750,00	0,00000
Celkem:			577 051,44	44,10500

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Demontáž stávající kanalizace					121 664,38
1	132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v Výkaz výměr: rýha kanalizace: 60*0,6*0,55 stávající přípojky: 3*0,6*0,55*3	m3	22,77000 19,80 2,97	750,00	17 077,50
2	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez	m3	22,77000	299,00	6 808,23
3	162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez Výkaz výměr: 22,77*5	m3	113,85000 113,85	21,00	2 390,85
4	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení Výkaz výměr: 22,77*1,8	t	40,98600 40,99	175,00	7 172,55
5	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez, hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3	22,77000	22,00	500,94
6	174211101 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s, uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam	m3	22,77000	175,00	3 984,75
7	58344171 štěrkodrt' frakce 0/32 Výkaz výměr: 22,77*1,8	t	40,98600 40,99	566,00	23 198,08
8	899623141 Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem, prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu Výkaz výměr: zaslepení nátoků č.p. 148 a 152: 0,25	m3	0,25000 0,25	4 390,00	1 097,50
9	810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 Výkaz výměr: 150 3*3	m	159,00000 150,00 9,00	262,00	41 658,00
10	997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou, dopravu suti	t	28,62000	190,00	5 437,80
11	997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení ale se, složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů	t	28,62000	79,00	2 260,98
12	997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení ale se, složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za Výkaz výměr: 14*12,42	t	173,88000 173,88	21,00	3 651,48
13	997221861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu	t	28,62000	130,00	3 720,60
14	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní	t	41,61725	65,00	2 705,12
Díl: 2 Trubní propustek doplnění VV					36 901,56
15	132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v Výkaz výměr: potrubí: 12,5*0,8*0,6 čela: 2*1*0,8*0,6	m3	6,96000 6,00 0,96	750,00	5 220,00
16	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez	m3	6,96000	299,00	2 081,04
17	162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez Výkaz výměr: 6,96*5	m3	34,80000 34,80	21,00	730,80
18	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	12,52800	175,00	2 192,40

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr: 6,96*1,8		12,53		
19	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez, hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3	6,96000	22,00	153,12
20	452312141 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených, nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,00000	4 800,00	4 800,00
	Výkaz výměr: 12,5*0,8*0,1		1,00		
21	871373123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného, SN 12 z PVC-U DN 315	m	12,50000	233,00	2 912,50
22	28611266 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN, 315x3000mm SN12	m	12,50000	1 492,00	18 650,00
23	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní	t	2,48775	65,00	161,70
Díl: 3 Podélná drenáž a vsakovací jímka					216 735,50
24	132251102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v	m3	37,50000	750,00	28 125,00
	Výkaz výměr: rýha pro drenáž: 150*0,5*0,5		37,50		
25	133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,00000	950,00	7 600,00
	Výkaz výměr: zasak. jímka: 4*2*1		8,00		
26	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez	m3	45,50000	299,00	13 604,50
	Výkaz výměr: rýhy: 37,5 jámy: 8		37,50 8,00		
27	997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení ale se, složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za	t	227,50000	21,00	4 777,50
	Výkaz výměr: rýhy: 37,5*5 jámy: 8*5		187,50 40,00		
28	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	81,90000	175,00	14 332,50
	Výkaz výměr: rýhy: 37,5*1,8 jámy: 8*1,8		67,50 14,40		
29	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez, hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3	45,50000	22,00	1 001,00
	Výkaz výměr: rýhy: 37,5 jámy: 8		37,50 8,00		
30	389541114 Náplň těles filtrů z materiálů nepraných, předepsané zrnitosti uložené ve vrstvách	m3	8,00000	1 900,00	15 200,00
	Výkaz výměr: zasak jímka: 4*2*1		8,00		
31	212752412 Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a, komunikace se zřízením štěrkového lože pod	m	150,00000	650,00	97 500,00
	Výkaz výměr: 150		150,00		
32	919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu separaci nebo, filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	407,00000	85,00	34 595,00
	Výkaz výměr: podélná drenáž: 150*2,5 vsakovací jímka: 2*(4*2+4*1+2*1)+4		375,00 32,00		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	0,060				
33	122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do Výkaz výměr: odkopávky: 60*5*0,25	m3	75,00000 75,00	185,00	13 875,00
34	162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez	m3	75,00000	299,00	22 425,00
35	162751119 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po, suchu na obvyklém dopravním prostředku bez Výkaz výměr: 75*5	m3	375,00000 375,00	21,00	7 875,00
36	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na, recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení Výkaz výměr: 75*1,8	t	135,00000 135,00	175,00	23 625,00
37	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez, hutnění s upravením uložené sypaniny do	m3	75,00000	22,00	1 650,00
38	181951112 Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se Výkaz výměr: 60*5	m2	300,00000 300,00	15,00	4 500,00
39	564871111 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a, zhutněním plochy přes 100 m2 po zhutnění tl. 250 Výkaz výměr: 60*5	m2	300,00000 300,00	329,00	98 700,00
40	919726202 Geotextilie pro vyztužení separaci a filtraci, tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 Výkaz výměr: 300	m2	300,00000 300,00	97,00	29 100,00