

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Sídlo: Čelakovského 24, 397 01 Písek

Zastoupená Mgr. Jiřím Kothánkem, ředitelem školy

IČ: 70943150

DIČ: CZ70943150

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Kothánek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška

Bankovní spojení: KB a.s., Písek

Č. účtu: 7592500237/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KOČÍ a.s.

Sídlo: K Lipám 132, 397 01 Písek

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kočí

IČ: 46683046

DIČ: 46683046

Bankovní spojení: KB a.s., Prachovice

Č. účtu: 15107281/0100

Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

Kontaktní osoby: Ing. Tomáš Kočí ve věcech smluvních, Luboš Polák ve věcech technických

Stavbyvedoucí: Petr Kápl

(dále jen jako „zhotovitel“)

Předmět realizace: **Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka Písek**

č.smlouvy zhotovitele: 775-12/14

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

Celková cena dle SoD ze dne 13.6.2014 bez DPH činí:	2.723.810,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1 bez DPH činí	- 602.894,00 Kč
Dodatečné práce dle Dodatku č.1 bez DPH činí:	+69.638,00 Kč
Celková smluvní cena bez DPH činí:	2.190.554,00 Kč
Zákonné DPH 21% činí:	460.016,34 Kč
Celková cena včetně DPH činí:	2.650.570,34 Kč

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku č.1 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.10 Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.11 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 23.12 Tento Dodatek č.1 ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

24. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – změnové listy

ZHOTOVITEL:



Ing. Tomáš Kočí
ředitel společnosti

V Písku dne 15-09-2014

KOČÍ
Rádost dobře stavět

KOČÍ a.s.
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046

OBJEDNATEL:



Mgr. Jiří Kothánek
ředitel školy
V Písku dne

Základní škola I. G. Masaryka
a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
tel: 382 271 366
IČ 709 43 150

①



KOČÍ a.s.

K Lipám 132, 397 01 Písek

tel.: 382 208 249

fax: 382 208 250

e-mail: koci@koci.eu

Nabídkový rozpočet

Název :

Rekonstrukce sportovišť ZŠ T.G. Masaryka, Písek - Hřiště -
dodatek č.1

Číslo zakázky :

Stupeň dokumentace:

Firmy :

Dodavatel :

KOČÍ a.s.

Cena neobsahuje DPH.

Celkem cena bez DPH: - 533 256

Zpracoval :

Stanislav Vlach

Naposledy upravil:

SV

Poznámky :

Rekapitulace objektů

Skupina obj.. ▲	Popis	Cena bez DPH
	SSO/1: Odpočty	- 602 894
	SSO/2: Přípočty	69 638
		- 533 256

Rekapitulace - objekty a oddíly

Skupina obj.. ▲ Popis		Cena bez DPH
	SSO/1: Odpočty	- 602 894
	SO_01/1: Minihřiště s umělým povrchem	- 572 021
	SO_03/1: Skok daleký	- 30 873
	SSO/2: Přípočty	69 638
	SO_03/2: Skok daleký	69 638
		- 533 256

Rozpočet

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SSO/1: Odpočty						- 602 894
SO_01/1: Minihráště s umělým povrchem						- 572 021
005: Komunikace						- 568 000
21	564554019	Dodávka a montáž polypropylenového trávniku III. generace tl. 50 mm, včetně lajnování	m2	- 800,000	710,00	- 568 000
008: Trubní vedení						- 4 021
26	56231165	Vpust' dvorní se záp.klapkou a lapač.písku HL606/1 DN 110	kus	- 1,000	3 168,00	- 3 168
39	877265261	Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	- 1,000	151,08	- 151
40	877554011	Napojení kanalizace na stávající kanalizační šachy (bourání otvoru, vč. obetonování)	kus	- 1,000	702,00	- 702
SO_03/1: Skok daleký						- 30 873
009: Ostatní konstrukce a práce						- 30 873
100	59217503	Obrubník pryžový 100x50x25 cm	kus	- 60,000	514,55	- 30 873

Poř. ▲	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SSO/2: Přípočty						69 638
SO_03/2: Skok daleký						69 638
009: Ostatní konstrukce a práce						69 638
129	59217509	Obrubník BEST-LINEA 50x8x25 cm přírodní	kus	120,000	82,00	9 840
142	SUB585201	Dodávka nových basketbalových košů bez ocelové konstrukce, vč. dopravy na místo stavby	kus	4,000	4 774,00	19 096
143	SUB585202	Dodávka zahradní sestavy Hospoda silná 2m	kus	1,000	9 168,00	9 168
144	SUB585203	Dodávka zahradní lavice bez opěradla Rovná	kus	6,000	2 940,00	17 640
145	SUB585204	Dodávka odpadkových košů Madrid s teakovým obložením	kus	2,000	4 701,50	9 403
146	SUB585205	Osazení, doprava a režijní náklady	kus	9,000	499,00	4 491
						- 533 256

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka
Písek

Číslo a název objektu: SSO/1 Odpočty

Registrační číslo projektu:

poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
21.	25.8.2014	Před zahájením stavby		Dodávka a montáž polypropylenového trávníku III. generace tl 50 mm, včetně lajnování	odpočet	Objednatel získal dotaci z FAČR.	
26	25.8.2014			Vpust' dvorní se záp. klapkou a lapač pisků HL 606/1 DN 100	odpočet	Neprovedeno, dešťová voda je svedena do líniového žlabu.	
39	25.8.2014			Montáž trubní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	odpočet	Neprovedeno, dešťová voda je svedena do líniového žlabu.	
40	25.8.2014			Napojení kanalizace na stávající kanalizační šachty (bourání otvoru vč. obetonování	odpočet	Neprovedeno, dešťová voda je svedena do líniového žlabu.	
100	25.8.2014			Obrubník pryžový 100x50x25	odpočet	Dle výkresové části PD jsou obrubníky betonové.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka Písek

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SSO/1 Odpočty

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
21	25.8.2014		Dodávka a montáž polypropylenového trávniku III. generace tl 50 mm, vč. lajnování	m2	1032,00	232,00	-800,00	710,00	732 720	164 720	-568 000
26	25.8.2014		Vpustí dvorní se záp. Klapkou a lapač písku HL 606/1 DN100	kus	1,00	0,00	-1,00	3168,00	3 168	0,00	-3 168
39	25.8.2014		Montáž trubní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	1,00	0,00	-1,00	151,08	151	0,00	-151
40	25.8.2014		Napojení kanalizace na stávající kanalizační šachty (bourání otvoru vč. obetonování	kus	5,00	4,00	-1,00	702,00	3510	2 808	-702
100	25.8.2014		Obrubník pryžový 100x50x25	kus	83,999	23,999	-60,00	514,55	43 222	12 349	-30 873
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -602 894											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kápl		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miroslav Maška		
projektant/AD		
Petr Albrecht		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Jiří Kothánek		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

KOČI
KOČI a.s.
STŘEDISKO HSV IV
Písek, K Lipám 132
IČO: 46683046
Radoš dobře stavět

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka
Písek

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SSO/2 Přípočty

poř. č. položky	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
129	25.8.2014			Obrubník BEST-LINEA 50x8x25	přípočet	viz ZL část 1 pol. 100	
142	25.8.2014			Dodávka nových basketbalových košů bez ocelové konstrukce vč. dopravy na místo stavby	přípočet	Náhrada za poškozené původní koše.	
143	25.8.2014			Dodávka zahradní sestavy Hospoda silná 2m	přípočet	Požadavek objednatele jako dodatečné práce pro zkvalitnění okolního prostředí hřiště.	
144	25.8.2014			Dodávka zahradní lavice bez opěradla rovná	přípočet	Požadavek objednatele jako dodatečné práce pro zkvalitnění okolního prostředí hřiště	
145	25.8.2014			Dodávka odpadkových košů Madrid s teakovým obložení	přípočet	Požadavek objednatele jako dodatečné práce pro zkvalitnění okolního prostředí hřiště	
146	25.8.2014			Osazení, doprava, režijní náklady	přípočet	K pol. 143 - 145	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD


Název projektu: Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G.Masaryka Písek

Registrační číslo projektu:

Číslo a název objektu: SSO/2 Přípočty

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
129	25.8.2014		Obrubník BEST-LINEA 50x8x25	kus	55,999	175,999	120,00	82,22	4592	14 432	9 840
142	25.8.2014		Dodávka nových basket. košů bez ocelové konstrukce vč. dopr. na místo stavby	kus	0,00	4,00	4,00	4 774,00	0,00	19 096	19 096
143	25.8.2014		Dodávka zahradní sestavy Hospoda silná 2m	kus	0,00	1,00	1,00	9 168,00	0,00	9 198	9 168
144	25.8.2014		Dodávka zahradní lavice bez opěradla rovná	kus	0,00	6,00	6,00	2 940,00	0,00	17 640	17 640
145	25.8.2014		Dodávka odpadkových košů Madrid s teakovým obložním	kus	0,00	2,00	2,00	4 701,50	0,00	9 403	9 403
146	25.8.2014		Osazení, doprava, režijní náklady	kus	0,00	9,00	9,00	499,00	0,00	4 491	4 491
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											69 638

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kápl		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Miroslav Maška		
projektant/AD		
Petr Albrecht		
zadavatel/objednatel		
Mgr. Jiří Kolářek		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

KOČI
Radoš dobře stavět

KOČI a.s.
STŘEDISKO H
Písek, K Lipce
IČO: 46603006