

OPRAVA MK 51C, U KAPLIČKY

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S22-034-0038

Objednatel

název: **Městys Blížkovice**
sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
IČ: 00292516
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1582744329 /0800
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Šárka Ježková, starostka
telefon, e-mail: 515259106; obec@blizkovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
telefon, e-mail: 724 143 254, t.hrabina@swietelsky.cz
725 368 030, j.stukavec@swietelsky.cz
zástupce ve věcech technických: Petr Sokola, stavbyvedoucí
731 142 764, p.sokola@swietelsky.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

1.1. **Článek 2. – „Předmět smlouvy“ se upravuje následovně:**

Na základě požadavku objednatele a skutečných výměr se upravuje rozsah díla o méněpráce a vícepráce. Tyto úpravy jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku.

1.2. **Článek 4. – „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se upravuje následovně:**

Na základě úpravy předmětu smlouvy dle odst. 1.1. tohoto dodatku dochází k úpravě ceny díla následovně:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	4 319 011,- Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	-12 271,50 Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH:	4 306 739,50

II.

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.3. Dodatek č. 2 byl schválen na zasedání zastupitelstva městyse Blížkovice dne 3. 11. 2021, č. usnesení: 5/2021/19 .

Příloha: Soupis prací

V Blížkovicích, dne: 10. 11. 2021


Za Objednatele

Za Zhotovitele




Bc. Šárka Ježková, starostka

MĚSTYS BLÍZKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516 -1-



Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o. [®]
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032



SWIETELSKY

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Provedených stavebních prací

Sledované období:

Počet příloh : 2

Objednatel :	Městys Blížkovice Blížkovice 130 671 55 Blížkovice
--------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová ulice 60 620 00 Brno
--------------	---

Číslo smlouvy :	S22-034-0038
Název stavby :	BLÍŽKOVICE - OPRAVA MK 51C, U KAPLIČKY

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :					
		Rozpočet	Dosud fakturováno	Ve sledovaném měsíci	Zbývá fakturovat
1	SO 01	2 902 389,28 Kč	0,00 Kč	2 915 327,16 Kč	-12 937,88 Kč
2	SO 02	1 416 622,38 Kč	0,00 Kč	1 391 412,34 Kč	25 210,04 Kč
	haléřové vyrovnání	-0,65 Kč	0,00 Kč		-0,65 Kč
	Celkem	4 319 011,00 Kč	0,00 Kč	4 306 739,50 Kč	12 271,50 Kč

Za dodavatele : Petr Sokola

Podpis:

Datum :

Za objednatele: Bc. Šárka Ježková

Podpis:

Datum : 10.11.2021

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55 okr. Znojmo
IČ: 00292516

-1-

			ROZPOČET		Fakturované období				Za slevované období			od počátku celkem			zbyvá fakturovat		
			mj	množství	cena	celkem	počáteční stav	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
číslo	název	způsob															
1	10...Vodičák vzdušného sdělování - VRS																
1	Základní součást	ks	1	99 000,00	99 000,00												
2	Doplnění optikou skleněným výměníkem	ks	1	49 500,00	49 500,00												
3	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	15 000,00	15 000,00												
4	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	2 300,00	2 300,00												
5	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	10 000,00	10 000,00												
6	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	10 000,00	10 000,00												
7	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	15 000,00	15 000,00												
8	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	20 000,00	20 000,00												
9	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	18 500,00	18 500,00												
10	Optikový přístroj 12... optikový	ks	1	9 000,00	9 000,00												
			5	120,00	600,00												
			5	320,00	1 640,00												
			900	47,00	42 300,00												
			2287	67,00	154 143,00												
			82	36,00	2 952,00												
			5	63,00	315,00												
			2287	77,00	17 609,00												
			82	91,00	7 462,00												
			2287	15,00	3 450,00												
			411,66	10,00	4 116,66												
			5	174,00	870,00												
			410	21,00	8 610,00												
			332	50,00	16 500,00												
			4420,55	4,00	17 680,00												
			333,65	10,00	3 336,50												
			1133,5	136,00	154 836,00												
			54,6	3 120,00	170 676,80												
			2131	231,00	492 261,00												
			900	22,00	21 780,00												
			444,00	21,00	488 560,00												
			900	21,00	20 790,00												
			421,00	42,00	418 760,00												
			322,00	32,00	151 340,00												
			117,00	347,00	55 575,00												
			34,3	2 882,00	98 852,00												
			21	131,00	2 541,00												
			30	74,00	68 852,00												
			30	20,00	1 490,00												
			20	97,00	1 940,00												
			20	151,00	3 020,00												
			256,00	163,00	204 731,88												
					2 902 399,28 Kč			2 915 327,16 Kč			2 915 327,16 Kč			-12 937,88 Kč			

Akce: BLÍŽKOVICE - OPRAVA MK 51C, U KAPLŮKY

Objednatel: Městys Blížkovice
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Číslo	název	Rozpočet			Fakturované období			od počátku celkem			zbyvá fakturovat		
		mj	množství	j.cena	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem	množství	cena celkem
1	1. ZEMNÍ PRÁCE												
1122351303	Odkopky a prokapatky nezpevněné v horně třídě vežlečnosti II, skupiny 4 objem	m3	286,5	674,00									
2122302209	Příplatek za lepkost	m3	286,5	12,00									
3162201102	Vodorovné přemístění výkopu z horniny I až 4 do 50 m	m3	24,21	36,00									
4162701137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku sypaniny	m3	286,5	77,00									
5162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku sypaniny z horniny tř. I až 4 ZKD 1000	m3	286,5	1,00									
6167101102	Nahkládání výkopku, množství přes 100 m3 z horniny I až 4	m3	24,21	91,00									
7174101102	Zásep reční se zhutněním	m3	24,21	716,00									
8171251201	Utěžení sypaniny na skládce nebo mezikládce	m3	286,5	15,00									
9171201211	Příplatek za utěžení sypaniny na skládce	t	51,57	10,00									
1018193102	Úprava pláče vyrovnáním výškových rozdílnů v hornině I až 4 se zhutněním	m2	704	41,00									
	2.- ZAKLADY												
111561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 400 mm	m2	809,6	136,00									
121583910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci Dorostl C 50	t	38,8	3 126,00									
	5.- KOMUNIKACE												
131564871111	Podklad ze šterkoditů po zhutnění tl. 250 mm	m2	774	377,00									
	Podklad ze šterkoditů po zhutnění tl. 300 mm	m2	0,00	452,00									
141596212213	Kládní dílažby z betonových zámkových dlaždic povzranných komunikací tl. 80 mm	m2	704	312,00									
15159245109	Zámková dlažba betonová tl. 80 mm - přírodní 20/10/8	m2	711	210,00									
	9.- OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE												
16191511112	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou - přečehly, šipky, symboly bílé retrorefl.	m2	3	500,00									
171916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s tvorbou opěrout z betonu, do lože z	m	269	322,00									
18150217475	Sítnění obrubník nájezdový 1000x150x150	ks	272	117,00									
191916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,83	2 882,00									
20191411111	Montáž svítlé dopravní značky základní velikosti do 1 m2, objemkami na sloupky	ks	6	300,00									
2140444111	Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK rehavní tř. I	ks	3	1 200,00									
2240444334	Dopravní značky otáčkové 500 x 150 mm, FeZn	ks	3	630,00									
231914511112	Montáž stopku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonov.	ks	3	780,00									
2440445920	Sloupek k sítnění dopravních značek jednotl. do 70, včetně patky HP70	ks	3	1 635,00									
25199823011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	782,2	71,00									
	Celkem												

1 416 622,38 Kč 1 391 412,34 Kč 1 391 412,34 Kč 25 210,04 Kč