

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053449.01 (ORG 3083)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14080

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715 411
e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor, Ing. Daniel Srb, tel. 702 001 053
e-mail: dsrb@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: „Sdružení Barvičova“
podle smlouvy o sdružení ze dne 16.12.2013 ve znění dodatku č.1 ze dne
11.8.2014
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí společník a správce společnosti:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem a ředitelem společnosti
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014035372/5500
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 27069

Pověření zaměstnanci:

Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí Ing. Jan Nerad,
tel. 543 428 411

a zástupce stavbyvedoucího p. Roman Škorpík, tel. 602 791 282
(dále též jen vedoucí společnosti a správce společnosti nebo „Veselý“)

Společník I.:

VHS plus, spol. s r.o.

se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo

zastoupený Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing.

Jaroslavem Krčálem - jednatelem společnosti

IČ: 46992138

DIČ: CZ46992138

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8545

(dále též jen „VHS Znojmo“ nebo společník I.)

Společník II.:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

se sídlem tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupený Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

IČ: 46976469

DIČ: CZ46976469

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 7729

(dále též jen „VHS Veselí“ nebo společník II.)

Sdružení je zastoupené vedoucím společníkem a správcem společnosti:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. C., vl. 27069

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

jejímž jménem jedná:

Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

název akce : **„Brno, Barvičova I – rekonstrukce kanalizace“**

Stavba „Brno, Barvičova I – rekonstrukce kanalizace“ je již od doby zpracování projektové dokumentace koordinována s dalšími stavbami, které se uskuteční na stejném staveništi nebo v těsném sousedství stavby, jedná se o stavby:

- Oprava komunikace Barvičova I (zadavatel Brněnské komunikace a.s.),
- Brno, Barvičova I – oprava vodovodu (zadavatel Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.),
- Oprava plynovodu Barvičova (zadavatel RWE GasNet, s.r.o.),
- Rekonstrukce VO (zadavatel Technické sítě Brno, akciová společnost),
- Rekonstrukce Vaňkova náměstí (zadavatel statutární město Brno, zastoupené Brněnskými komunikacemi a.s.).

Vzhledem k tomu, že v době přípravy staveb nebylo známo, zda bude dříve realizována stavba „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ nebo stavba v ulici Barvičova, obsahují projektové dokumentace obou staveb stejný úsek kanalizace (část kanalizace DN 800 v celkové délce 48 m).

Stavba „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ byla nakonec zrealizována a dokončena v 11/2014, v projektové dokumentaci zdvojená část kanalizace v délce 48 m byla zrealizována již v rámci této stavby. Cena stavby „Brno, Barvičova I – rekonstrukce kanalizace“ je proto adekvátně snížena o částku, která odpovídá neprovedeným pracem ve výši 1 986 652,18 Kč.

Smluvní strany se dohodly dodatkem č.1 na úpravě platebních podmínek (počtu dílčích faktur), ve vazbě na postupu prací a úpravě ceny díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dvou dílčích faktur a konečné faktury.

II. Předmět smlouvy

Původní text čl. II. je rozšířen o odst. 5 následovně :

5. Předmět díla na stavbě „Brno, Barvičova I – rekonstrukce kanalizace“ se zmenšuje o provedení části kanalizace DN 800 v délce 48 m. Tato kanalizace byla realizována v rámci předcházející stavby „Rekonstrukce Vaňkova náměstí“ v 11/2014.

IV. Cena díla

Původní text čl. IV., odst. 1, který zněl

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	15.820.127,20 Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

je nahrazen a nově zní :

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

původní cena díla.....	15.820.127,20 Kč bez DPH
<u>méněpráce dle čl. II, odst.5.....</u>	<u>- 1 986 652,18 Kč bez DPH</u>
celkem cena díla	13.833.475,02 Kč bez DPH

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

V. Platební podmínky

Původní text čl. V., odst. č.1 , který zněl

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě čtyř dílčích faktur a konečné faktury.

je nahrazen a nově zní :

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dvou dílčích faktur a konečné faktury.

Původní text čl. V., odst. č.2 je upraven a nově zní :

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

5.973.886,- Kč bez DPH

5.12.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- frézování živičné vozovky
- přípravné práce a výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

3.894.000,- Kč bez DPH

5.2.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 25. 06. 2015
Za objednatele:

V Brně dne 22. 06. 2015
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

.....
za „Sdružení Barvičova“
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na základě
smlouvy o sdružení ze dne 16.12.2013
ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.8.2014