

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Veřejná zakázka „Chodník podél silnice III/29837, Městec nad Dědinou“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:	Obec Očelice
	Očelice č.p. 9, 517 71 Očelice
zastoupen:	Radkou Železovou, starostkou obce
IČ:	00275158
bankovní spojení:	9627571/0100
1.2 Zhotovitel:	Stavibet s.r.o.
	Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupen:	Františkem Jílkem, jednatelem společnosti
IČ:	27472922
DIČ:	CZ27472922
bankovní spojení:	4301323389/0800

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 uzavřené dne 22. 12. 2025. Tímto dodatkem se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o díle tak, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat nepředvídatelné dodatečné stavební práce („vícepráce a méněpráce“) dle soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1, č. 2, č.3 a č. 4 tohoto dodatku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku je úprava Článku VIII. Cena za splnění předmětu smlouvy část A.

Původní cena dle SoD bez DPH	2.232.296,28 Kč
21% DPH	468.782,22 Kč
Celkem	2.701.078,50 Kč
Méněpráce SO 102 – odvodnění komunikace bez DPH	- 27.299,34 Kč
21% DPH	-5.732,86 Kč
Celkem	-33.032,20 Kč
Méněpráce SO 101 – chodníky bez DPH	- 48.235,32 Kč
21% DPH	- 10.129,42 Kč
Celkem	- 58.364,74 Kč
Vícepráce SO 101 – chodníky-zaměření skut. proved. bez DPH	154.456,09 Kč
21% DPH	32. 435,78 Kč
Celkem	186.891,87 Kč

Vícepráce SO 101 – chodníky bez DPH	95.140,06 Kč
21% DPH	19.979,41 Kč
Celkem	115.119,47 Kč
 Cena za zhotovení díla celkem bez DPH	 2.406.357,77 Kč
21% DPH	505.335,13 Kč
Celkem SO 101 + SO 102	2.911.692,90 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné vůle.
Tento dodatek byl schválen na Zastupitelstvu Obce Očelice dne 30. 8. 2026, Usnesením č. 5/2026.

Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet – méněpráce odvodnění komunikace
- příloha č. 2 položkový rozpočet – méněpráce chodníky
- příloha č. 3 položkový rozpočet – vícepráce chodníky po zaměření skutečného provedení
- příloha č. 4 položkový rozpočet – vícepráce chodníky

V Očelicích dne 31. 8. 2026

Zhotovitel:

**František
Jílek**

Digitálně podepsal
František Jílek
Datum: 2026.08.31
15:32:57 +02'00'

.....
František Jílek

jednatel společnosti Stavibet s.r.o.

Objednatel:

**Radka
Železová**

Digitálně podepsal Radka
Železová
Datum: 2026.08.31 13:52:52
+02'00'

.....
Radka Železová

starostka obce Očelice