

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Petrohrad

zastoupená starostkou obce, paní Jitkou Dondovou

se sídlem: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad

IČ: 00480975

DIČ: CZ00480975

datová schránka ID: y5qa333

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-1642240297/0100

telefon: 724 181 157

e-mail: obec.petrohrad@iol.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

uveden v zápisu o předání staveniště

Koordinátor BOZP:

uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

zastoupená předsedou představenstva, panem Pavlem Šilhánkem

se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry

spisová značka: B 1677 vedená Krajským soudem v Ústí nad Labem

IČ: 272 91 278

DIČ: CZ27291278

datová schránka ID: k85gi4x

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35-6571380227/0100

telefon: 415 237 901 fax: -

e-mail: pavel@silhanek.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Pavel Šilhánek, předseda představenstva – ve věcech smluvních (tel. 415 237 901)

Ing. Václav Rajn, příprava staveb – ve věcech technických (tel. 770 169 090)

za objednatele:

Jitka Dondová, starostka obce – ve věcech smluvních
technický dozor stavebníka (TDS) – *uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět a účel dodatku smlouvy

II.1 Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu provádění díla

„Oprava místní komunikace Černčice u Petrohradu“

v rozsahu dle harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

II.2 V čl. IV. bodě 1 se upravuje lhůta plnění takto:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 4. 2023**
- dokončení díla: **31. 7. 2023**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 4. 2023**
- dokončení díla: **3. 11. 2023**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Oprava místní komunikace Černčice u Petrohradu“.
- III.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- III.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- III.4 Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- III.5 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – Harmonogram postupu prací

V Petrohradě dne 20.07.2013

V Kryrech dne 27.7.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jitka Dondová
starostka obce

Šilhánek a syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 272 91 278, DIČ: CZ27291278
Tel.: 415 237 901-6, Fax: 415 216 051

Pavel Šilhánek
předseda představenstva

HARMONOGRAM PRACÍ

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE ČERNČICE U PETROHRADU

	4/2023				5/2023					6/2023					7/2023					8/2023					9/2023				10/2023				
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37	39	40	41	42	43	44		
VYTÝČOVÁNÍ SÍTÍ																																	
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ																																	
SONDY ING.SÍTÍ																																	
D1.1 SO1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ																																	
ZEMNÍ PRÁCE																																	
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ																																	
ÚPRAVA PLÁŇĚ																																	
ODKOPÁVKY PROKOPÁVKY																																	
ODVOZY-PŘESUNY-SKLÁDKA																																	
ornice-terénní úpravy a výsadba-dokončovací práce																																	
KOMUNIKACE																																	
KONSTRUKČNÍ VRSTVY																																	
PODKLADY Z ŠD																																	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA																																	
ASFALTY																																	
TRUBNÍ VEDENÍ																																	
REKTIKACE OBJEKTŮ																																	
OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE																																	
POKLÁDKA OBRUB																																	
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																																	
ZKOUŠKY -PLÁŇ, KCE, ASFALTY																																	
GEODETICKÉ PRÁCE																																	
D 1.1.1. SO1a SANACE PODLOŽÍ																																	
D1.2. SO2 VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST																																	
Zemní a stavební práce																																	
HLOUBENÍ JAM																																	
PAŽENÍ VÝKOPU																																	
ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ																																	
ZPĚTNÝ ZÁSYP ,HUTNĚNÍ																																	
Trubní vedení, šachty																																	
MONTÁŽ A POKLÁDKA POTRUBÍ																																	
OSAZENÍ ŠACHET																																	
VSAKOVACÍ OBJEKT-BOX MEA																																	

34 Šilhánek a syn, a.s.
 Samota 601, 439 81 Kryry
 IČO: 272 91 278, DIČ: CZ27291278
 Tel.: 415 237 901-6

Pavel Šilhánek, předseda představenstva - ve věcech smluvních (tel. 415 237 901)
 Ing. Václav Rajn, příprava staveb - ve věcech technických (tel. 770 189 090)