

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1

uzavřená podle § 2623 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení.

1. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL:

OBEC VÍCENICE u Náměště nad Oslavou

Sídlo: Vícenice 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zastoupený: A. Kopulety – starosta obce
Kontaktní osoba: A. Kopulety – 606 866 657
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5906508399/0800
IČ: 005599174
DIČ:

/dále jen objednatel/

2. ZHOTOVITEL:

BOHUSLAV KLEE

Sídlo: Wolkerova 101, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Bohuslav Klee, majitel
Kontaktní osoba: Bohuslav Klee 777 935 050
Bankovní spojení: Komerční banka , a.s .
Číslo účtu: 19-7752180237/0100
IČ: 704 48 345
DIČ: CZ6717071922

/dále jen zhotovitel/

Dodatek č.1 byl schválen na zastupitelstvu obce dne 14. 12. 2023. Číslo usnesení 06/14/2023

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo s názvem **INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE VÍCENICE „NA BRANCE“** uzavřené dne 25. 4.2023 (dále také jen „původní zakázka“) v následujícím znění:

Změna č. 1 v čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se znění odstavce 4.1. ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmětné dílo v těchto termínech:

Dokončení díla.....7/2024

Změna č. 2 v čl. V. CENA PŘEDMĚTU DÍLA

Cena bez DPH	1 338 021	Kč
Dodatek č.1 -vícepráce	112 438	Kč
Cena celkem bez DPH:	1 450 459	Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek ke Smlouvě jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven a podepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku. Pro účely vyhotovení dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Položkový rozpočet – vícepráce

Ve Věčenicích dne 15 -12- 2023

V Třebíči dne 15. 12. 2023

Za objednatele:



Obec Věčnice u Náměště nad Oslavou

Za zhotovitele:

BOHUSLAV KLEE

Zemní práce

Volkerova 248/10, 674 01 Třebíč
IČ: 70448345 DIČ: CZ6707171922

Bohuslav Klee, majitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02_23** **Vícenice - Na Brance**
 Objekt: **001** **Plynovod - vícepráce**
 Rozpočet: **001** **Položkový rozpočet - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____


Zhotovitel: **BOHUSLAV KLEE** IČO: _____
Zemní práce
 Vokáčova 245/13, 674 01 Třebíč
 IČ: 70448349 DIČ: CZ6707171922 DIČ: _____


Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			112 438,00
Celkem			112 438,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	112 438,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **112 438,00 CZK**

v _____ dne _____
 **BOHUSLAV KLEE**
Zemní práce
 Vokáčova 245/13, 674 01 Třebíč
 IČ: 70448349 DIČ: CZ6707171922
 Za zhotovitele


 Za objednatele




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			112 438,00	100
Cena celkem					112 438,00	100

Položkový rozpočet

S:	02_23	Vícenice - Na Brance
O:	001	Plynovod - vícepráce
R:	001	Položkový rozpočet - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				112 438,00		
1	R001	Geodetické zaměření propoje	kpl	1,00000	4 600,00	4 600,00	Vlastní	Indiv
2	R002	Skříně elektroměrné	kpl	1,00000	78 000,00	78 000,00	Vlastní	Indiv
3	R003	Propojení GasNet Služby, s.r.o. (vč. materiálu)	kpl	1,00000	29 838,00	29 838,00	Vlastní	Indiv



BOHUSLAV KLEE
Zaměstnanec
Balkova 24/25, 074 01 Víteň
IČ: 70465466 DIČ: CZ70465466