

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

	Obec Bezvěrov
sídlo:	Bezvěrov č.p.101, 330 41 Bezvěrov
zastupující:	Jan Matoušek, starosta obce
IČ:	00257541
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	727144339/0800

(dále jen Objednatel)

a

	KV Realinvest, s. r. o.
sídlo:	Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupené:	Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
IČ:	29113903
DIČ:	CZ29113903
Bankovní spojení:	Raiffesenbank, a. s.
Číslo účtu:	5013019643/5500

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 25771.
(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019.

V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo. Dále objednatel zadal další nové práce související s předmětem díla.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky. Ve vazbě na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek se jedná o změnu závazku dle § 222, odst. 4 a 6.

Mění se následující články smlouvy o dílo:

Článek 4. Cena díla

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	2 187 599,45 -- Kč
Cena dle Změnového listu	718 852,61 -- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 906 452,06 -- Kč
4.2. DPH 21 %	610 354,933 -- Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	3 516 806,99 -- Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu

V Bezděrově, dne 4. 11. 2019

OBEC BEZDĚROV
330 41 Bezděrov 101
tel: 353 317 138
IČ: 257 541, DIČ: CZ00257541

za Objednatele
Jan Matoušek
starosta obce

KV Realinvest s.r.o.
-2-
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614 / fax: 353 237 200
IČ: 291 13 901, www.kv-realinvest.cz

za Zhotovitele
KV Realinvest, s. r. o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Zelená úsporám

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o. , Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary		
Investor:	Obec Bezvěrov, Bezvěrov č. p. 101, 330 41 Bezvěrov	Datum: 13. 11. 2019	
Název akce: 300129 – Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č. 1	
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019	
Předmět změny: Celková cena díla Popis a zdůvodnění změny: Nepředvídatelné a nepředpokládané práce zjištěné při provádění díla. Zhoršený technický stav základového zdiva a konstrukcí pod úrovní terénu. Betonáž chybějícího základu, očištění plochy stěn, podlepení kontaktní izolace. Celoplošné vyrovnaní jednotlivých stěn, odbourání říms, navýšení řeziva a jeho impregnace, výměna a nastavení pozednic, kotvení a prodloužení krokví.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Obec Bezvěrov Bezvěrov č.p. 101 330 41 Bezvěrov			

Zelená úsporám

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM

WEILGUNY

Jan Weilguny, Čestětín 17, 331 63 Nečtiny
tel: +420 602 175 927, weilguny@seznam.cz
IČO: 667910

WEILGUNY

Jan Weilguny, Čestětín 17, 331 63 Nečtiny
tel: +420 602 175 927, weilguny@seznam.cz
IČO: 667910




Energomex s.r.o.

Uralská 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel.: 739 510 229, 732 728 733

Příloha: Příloha č. 1

Zelená úsporám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary	
Změnový list vystavil:	Viktor Geber	
Datum:	9. 5. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Nepředvídatelné a nepředpokládané práce zjištěné při provádění díla. Zhoršený technický stav základového zdiva a konstrukcí pod úrovní terénu. Betonáž chybějícího základu, očištění plochy stěn, podlepení kontaktní izolace. Celoplošné vyrovnaní jednotlivých stěn, odbourání říms, navýšení řeziva a jeho impregnace, výměna a nastavení pozednic, kotvení a prodloužení krokví.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	651.994,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
651.994,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  OPEC BEZVĚROV 360 01, Svatý Jan 101 tel.: 353 237 133 IČO: 291 13 903, DIČ: CZ00257641	Podpis zmocněnce zhotovitele:  KV Realinvest s.r.o. -1- Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary - Dvůr Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz	
Datum: 10. 5. 2019	Datum: 10. 5. 2019	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov
Objekt: Změnový list č. 1 - nepředvídatelné, nepředpokládané práce zjištěné při provádění díla
Část: 1a - ZML 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Bezvěrov

IČ:

257541

DIČ:

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ:

29113903

DIČ:

CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Víktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

651 994,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

651 994,00

DPH základní

21,00%

ze

651 994,00

136 918,74

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00


Cena s DPH

v CZK

788 912,74

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis: 9.5.2019

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC BEZVĚROV
Jung 41, Bezvěrov 101
tel. 573 317 158
IČO 000 547, DIČ: CZ00257541

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

Datum a podpis: 9.5.2019

Razítko

Datum a podpis: 9.5.2019

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov
Objekt: Změnový list č. 1 - nepředvídatelné, nepředpokládané práce zjištěné při provádění díla
Část: 1a - ZML 1
Místo:
Objednatel: Obec Bezvěrov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.
Datum:
Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	651 994,00
HSV - Práce a dodávky HSV	433 866,76
2 - Zakládání	199 832,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 627,98
62 - Úprava povrchů vnějších	129 018,33
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	27 859,80
96 - Bourání konstrukcí	9 591,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	263,00
99 - Přesuny hmot a suti	50 674,26
PSV - Práce a dodávky PSV	218 127,24
763 - Konstrukce tesařské	36 793,21
762 - Konstrukce tesařské	181 334,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	651 994,00

KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Klatovy - Dvůry
Tel.: 353 230 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
IČ: 372 347 138
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

WEILGUNY
Jed. Weilguny, Čestín, 331 63 Nečtiny
Tel.: 4420 402 175 077, weilguny@seznam.cz
IČO: 611 1010

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov
 Objekt: Změnový list č. 1 - nepředvídatelné, nepředpokládané práce zjištěné při provádění díla
 Část: 1a - ZML 1

Místo: Datum:
 Objednatel: Obec Bezvěrov Projektant:
 Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							651 994,00
HSV - Práce a dodávky HSV							433 866,76
2 - Zakládání							199 832,39
1	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,200	1 330,000	12 236,00
<i>Místnost skladu - podkopání obvodu stěny, po obnažení vrstev podlahy zjištěno, že pod obvodovým zdívkem chybí základy z betonu</i>							
2	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	9,200	266,000	2 447,20
3	K	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	155,000	83,800	12 989,00
5	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku	m3	1,200	788,000	945,60
<i>Sklad - podklad pod beton</i>							
6	M	58343920	Kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	m3	1,200	423,000	507,60
<i>Sklad - podklad pod beton</i>							
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,200	4 680,000	43 056,00
<i>betonáž chybějícího základu pod obvodovým zdívkem</i>							
8	K	274313711.1	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	6,900	4 700,000	32 430,00
<i>Přísilování soklu pro vyrovnání základového pasu pro zateplení ext</i>							
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	67,000	269,000	18 023,00
<i>přísilování soklu</i>							
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	67,000	53,600	3 591,20
11	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi	t	0,480	31 400,000	15 072,00
<i>Karfi 6,5,5 x 0,5 = 0,19t</i>							
12	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	37,000	411,000	15 207,00
<i>Osekání kamenného soklu od nerovných betonu a kamenů</i>							
13	M	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná zásyp 0-32 B	t	29,000	278,000	8 062,00
<i>zásypový materiál pro venkovní výkop kolem objektu, stávající výkopek není možné použít pro zásyp</i>							
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	65,500	99,500	6 517,25
<i>Očištění soklu do výše 1m tlakovou vodou Očištění plochy celé fasády = 288,93m2</i>							
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	288,930	99,500	28 748,54
<i>Očištění plochy celé fasády = 288,93m2</i>							

3 - Svislé a komplementární konsolidace

Chabská 311/11, 5. patro, S. Kov. Dvory
 Tel.: 353 220 111
 IČ: 281 13 90

Strana 3 z 6

OBEC BEZVĚROV 627,98
 330 41 Bezvěrov 101
 tel. 273 317 158
 IČO 257 841, DIČ: CZ00257541

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	336,000	336,00
			<i>Stropní trám přístavba</i>				
36	K	311272031.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong P4-500 200 tl zdiva 200 mm	m2	9,500	1 045,980	9 936,81
37	K	311272221.XLA	Zdivo z tvárnice Ytong Standard PDK 300 tl zdiva 300 mm	m2	1,200	1 403,310	1 683,97
			<i>Zazdění otvoru v přístavbě</i>				
38	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	2,600	871,000	2 264,60
			<i>Otvor v garáži a otvor 1 NP pro pl okna 2 x</i>				
39	K	96702111R	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném do šíře ostění 400mm	m	12,600	191,000	2 406,60
			<i>Stavební úprava pro osazení nových výplňů</i>				

62 - Úprava povrchů vnějších

129 018,33

40	K	612135101R	Zazdění rozvaděče na přední straně fasády	kus	1,000	2 480,000	2 480,00
41	K	62221800R	Zesílení kontaktního zateplení polystyrenovými deskami celkové tloušťky izolace do 50 mm, včetně materiálu	m2	330,270	383,136	126 538,33
			<i>Vyrovnaní, podílení kontaktní izolace v rozmezí vyrovnávký od 30 mm do 110 mm - vyrovnávka po celé ploše 50 mm</i>				

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

27 859,80

42	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	9,600	371,000	3 561,60
			<i>24 x 2 x 0,2 = 9,6m2</i>				
43	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	9,600	103,000	988,80
44	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	26,000	96,300	2 503,80
			<i>Očištění zdiva - přístavba pod ytong, + štitové stěny po ubourání</i>				
			<i>4,5 + 9,6 (24 x 0,4)</i>				
45	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	15,000	364,000	5 460,00
			<i>Přístavba - podklad po ytong štit</i>				
46	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,000	555,000	4 440,00
			<i>Vyrovnaní štitového zdiva maltou 2x6x0,4</i>				
			<i>Vyrovnaní pod zazdívku v garáži 3 x 0,4 x 1,5 = 1,8</i>				
			<i>Vyrovnaní po úpravách otvorů pro okna 4 x 0,5 x 1,2 = 2,4</i>				
47	K	632450R	Vyrovnávací vrstva tl do 50 mm z polystyrenových desek provedený v pásu	m2	4,800	382,000	1 833,60
			<i>Vyrovnaní štitového zdiva polystyrenem 2x6x0,4</i>				
48	K	953961115R	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do cihel plných s vyvrtáním otvoru	kus	21,000	250,000	5 250,00
			<i>Kotvení pozednice přístavba, 2 x nová, 1 stávající 3 x 7 kusů = 21 kusů</i>				
49	K	953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	21,000	182,000	3 822,00
			<i>Kotvení pozednice přístavba, 2 x nová, 1 stávající 3 x 7 kusů = 21 kusů</i>				

96 - Bourání konstrukcí

9 591,00

50	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	13,800	695,000	9 591,00
			<i>Odsekání zdiva ze štitů a podél římsy po celé délce domu 16,5 x 2 + 12 x 0,4 = 22,8x0,2=4,6 x 3m3</i>				
			<i>Bourání štitů - přístavba</i>				

KV Realinvest s.r.o.
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

WELGONY
Strana 4 z 6

OBČ BEZVĚROV
41 Bezvěrov 263,00
IČ: CZ00257541

50 674,26218 127,24

36 793,21

181 334,03

BEZVĚROV
Bezvěrov 101
317 158
DIC: CZ00257541

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 <i>přístavba stropní trámu a krokve</i>	m	47,000	182,000	8 554,00
68	K	762332132	Montáž vázaných křížů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 <i>Montáž pozednice přístavba 6 m x 3 kusy = 18m stávající dům 16m x2 - 0,15x13x2=28,1</i>	m	46,100	230,000	10 603,00
69	M	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	3,500	8 560,000	29 960,00
57	K	76233293R	Montáž kleštin z hranolů neoblovaných průřezové plochy do 224 cm2 <i>Montáž námětek - přístavba</i>	m	32,000	390,000	12 480,00
58	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	1,750	0,000	0,00
70	K	76233293R.1	Montáž hranolů/ kleštin z hranolů neoblovaných průřezové plochy do 224 cm2 <i>Montáž námětek - stávající krov 12 krokví x 2 x 2 strany = 48 + krajní 4 x 52 x 1,4m = 72,8m přístavba 7 x 1,4 m = 9,8m</i>	m	82,600	390,000	32 214,00
71	M	605121210.1	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,300	8 760,000	28 908,00
59	K	762335111	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo <i>stávající krov posunutí</i>	m	78,000	44,400	3 463,20
60	K	762335112	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na dřevo <i>doplnění krokve na stávající krov</i>	m	18,000	260,000	4 680,00
61	M	60511167	Řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost II.	m3	0,480	8 580,000	4 118,40
62	K	76233511R	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na dřevo	m	44,000	260,000	11 440,00
63	K	762335811R	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 120 cm2 na dřevěný podklad <i>Stávající krov - posunutí krokví</i>	m	44,000	65,000	2 860,00
64	K	76233581R	Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 224 cm2 na dřevěný podklad <i>demontáž krokví a 1 c stopní trám 8 x6m = 48m</i>	m	48,000	96,000	4 608,00
65	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz <i>Montáž bednění - přístavba</i>	m2	42,000	92,800	3 897,60
72	K	762395000	Spojovací materiál a montážní prvky <i>Spojovací materiál Přístavba prkna bednění + sloupky - 2,3m3 Krokve na stávajícím objektu = 0,86m3 Spojení trámů a námětek přístavba = 0,6m3</i>	m3	2,100	853,000	1 791,30
31	K	762395000.1	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny <i>Spojovací prostředky pro posílení konstrukce podlaha</i>	m3	0,900	853,000	767,70
32	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m <i>celkem za tesařské konstrukce po odhalení</i>	t	6,470	1 350,000	8 734,50
66	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m <i>Tesařské práce - přístavba</i>	t	2,123	1 350,000	2 866,05
73	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m <i>celkem za tesařské konstrukce</i>	t	2,500	1 350,000	3 375,00

Zelená úsporám

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

Investor: Obec Bezvěrov
Bezvěrov č. p. 101
330 41 Bezvěrov

Datum: 13. 11. 2019

Název akce: 300129 – Rekonstrukce nevyužívané budovy č. p. 77 v obci Bezvěrov

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový list č. 2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 4. 2019

Předmět změny: Celková cena díla

Popis a zdůvodnění změny: Práce provedené dle požadavku investora, bourání odvodňovacího žlabu, zazdívka otvorů ve zdivu, doplnění architektonických prvků, obruby a chodníku, lapač splavenin, obložení podhledů, broušení a nátěr tesařských konstrukcí, oplechování výlezu a montáž výlezu.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☒

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☐

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Obec Bezvěrov
Bezvěrov č.p. 101
330 41 Bezvěrov

Zelená úsporám

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:


SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

SOUHLASÍM




Energomex s.r.o.
Uralška 6
160 00 Praha 6, IČ: 29042577
www.energomex.cz
tel. 739 510 229, 732 723 733



Příloha: Příloha č. 1

Zelená úsporám

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary	
Změnový list vystavil:	Viktor Geber	
Datum:	26. 6. 2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Práce provedené dle požadavku investora, bourání odvodňovacího žlabu, zazdívka otvorů ve zdivu, doplnění architektonických prvků, obruby a chodníku, lapač splavenin, obložení podhledů, broušení a nátěr tesařských konstrukcí, oplechování výlezu a montáž výlezu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	66.858,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
66.858,61 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  OBEC DEZVĚROV 330 41, Bezvěrov 101 IČ: 373 317 158 IČO: 373 317 158, 373 317 158	Podpis zmocněnce zhotovitele:  KV Realinvest s.r.o. Chebská 204/71, 360 06 K.Vary - Dvory Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200 IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz	
Datum: 27. 6. 2019	Datum: 27. 6. 2019	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov
Objekt: Změnový list č. 2 - práce provedené, dle požadavku investora
Část: 2a - ZML 2

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Obec Bezvěrov

IČ: 257541
DIČ:

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Viktor Geber

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	66 858,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	66 858,61
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	66 858,61	14 040,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	80 898,92
------------	-------	-----------

Projektant


WELGONY
WELGONY s.r.o., 331 63 Načevy
tel: 353 220 614, fax: 353 220 614
IČ: 257 541, DIČ: CZ00257541

Datum a podpis: 26.6.2019 Razítko

Objednavatel



OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 353 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

Datum a podpis: 26.6.2019 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 Klatovy - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 220 614
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

Datum a podpis: 26.6.2019 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Změnový list č. 2 - práce provedené , dle požadavku investora

Část: 2a - ZML 2

Místo:

Datum:


Objednatel: Obec Bezvěrov
Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: Viktor Geber

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	66 858,61
HSV - Práce a dodávky HSV	27 356,74
2 - Zakládání	1 196,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 641,51
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce	15 519,00
PSV - Práce a dodávky PSV	39 501,87
762 - Konstrukce tesařské	32 222,00
764 - Konstrukce klempířské	2 390,00
765 - Krytina skládaná	4 889,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	66 858,61


KV Realinvest s.r.o.
Chebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dv.
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 28
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz


WEILGUNY
Weilguny, Česká 11, 331 01 Heřnov
Tel.: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541


OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
Tel. 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nevyužívané budovy č.p. 77 v obci Bezvěrov
 Objekt: Změnový list č. 2 - práce provedené , dle požadavku investora
 Část: 2a - ZML 2

Místo: Datum:
 Objednatel: Obec Bezvěrov Projektant:
 Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel: Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							66 858,61

HSV - Práce a dodávky HSV 27 356,74
2 - Zakládání 1 196,23

11	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	16,100	74,300	1 196,23
Demontáž žlabu - přední strana objektu							

3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 641,51

9	K	310231025.HLZ	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 4 m2 cihlami HELUZ 20 P10 tl 200 mm	m2	7,560	863,850	6 530,71
garáž - zazdění prostoru mezi tvárnicemi Heluz 6 Zazdění nik pod okny = 1,56							
10	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvární tl do 300 mm	m3	0,860	4 780,000	4 110,80
garáž - zazdění prostoru mezi tvárnicemi Heluz							

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce 15 519,00

15	K	95394R	Architektonické prvky fasád, EPS různých tl., 50% fasád s architektonickými prvky (209,50) - včetně povrchové úpravy	m2	8,868	1 750,000	15 519,00
Doplnění architektonických prvků na severovýchodní straně objektu (pilastr, vodorovná římsa, lemování stítu) severozápadní strana objektu u komunikace (pilastr)							

PSV - Práce a dodávky PSV 39 501,87
762 - Konstrukce tesařské 32 222,00

7	K	1R	Doplnění obruby a chodníku a rohu domu, včetně obetonování	kpl	1,000	3 230,000	3 230,00
8	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	2 640,000	5 280,00
osazení nových lapačů, včetně napojení na kanalizaci							
12	K	762353320	Montáž střešního vikýře sedlového z hraněného řeziva plochy do 144 cm2	m	4,500	194,000	873,00
1	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	11,000	197,000	2 167,00
2	M	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2	11,000	296,000	3 256,00
3	K	766421214	Montáž obložení podhledů hoblovanými prkny z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	8,000	234,000	1 872,00
4	M	60516100	řezivo smrkové sušené, hoblované do tl 30mm	m3	0,200	10 670,000	2 134,00
5	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	160,000	55,800	8 928,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Obroušení stávající trámů Krokve 168 m pozednice 32 m vaznice 32 m Stojky + sloupky 68				
6	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí Nátěr palubek a prken - podhled	m2	27,000	166,000	4 482,00
764 - Konstrukce klempířské							2 390,00
13	K	7643041R	Montáž lemování střešního výlezu s krytinou skládanou, plechovou rš 500 x 800 mm Oplechování výlezu na střechu (původní záměr, průchod sřešním oknem)	kus	1,000	2 390,000	2 390,00
765 - Krytina skládaná							4 889,87
14	K	764223451	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo vlnitou z Al plechu Tondach Výlez na střechu (původní záměr, průchod sřešním oknem)	kus	1,000	4 889,870	4 889,87

KV Realinvest s.r.o.
 Chebská 204/71, 360 06 Klatovy
 Tel.: 353 220 614, fax: 353 225
 IČ: 291 13 903, www.kv-reali.cz

WEILGUNY
 Weilguny, Čestín 17, 331 62 Naletiny
 Tel.: 321 175 887, weilguny@seznam.cz

OBEC BEZVĚROV
 360 41 Bezvěrov 101
 Tel.: 353 317 138
 IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541