

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo MHaI/022/2024/MD na akci:

„Výstavba kolumbárií na městském hřbitově v Duchcově – I. etapa“.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zástupce ve věcech technických:

IČO:

Město Duchcov

nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov

Mgr. Zbyněk Šimbera, starosta města

Ing. Jan Zahradníček, místostarosta

00 266 299

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

Zastoupená jednatelem:

MAKOMA stavební firma s.r.o.

Teplická 27, 419 01 Duchcov

272 94 919

Pavlem Kolářem a Vladimírem Maškem

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „Výstavba kolumbárií na městském hřbitově v Duchcově – I. etapa“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o nepředpokládané a nezbytné vícepráce vyvolané v důsledku postupu realizace díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

III. VYJÁDŘENÍ VÍCEPRACÍ

Předmětné vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto Dodatku jako Položkový rozpočet změny.

IV. CENA DÍLA

1. Celkový souhrn víceprací dle Položkového rozpočtu změny je:

74 074,00 Kč bez DPH

15 555,54 Kč DPH 21%

89 629,54 Kč včetně DPH

2. Celkový souhrn méněprací dle Položkového rozpočtu změny je:

- 117 635,00 Kč bez DPH

- 24 703,35 Kč DPH 21%

- 142 338,35 Kč včetně DPH

3. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto:

1 273 467,67 Kč bez DPH

267 428,21 Kč DPH 21%

1 540 895,88 Kč včetně DPH

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek byl schválen radou města usnesením č. 465/2024 ze dne 10.12.2024.

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Duchcově dne 12.12.2024



Mgr. Zbyněk Šimbera
Objednatel



Pavel Kolář
zhotovitel

MAKOMA
stavební firma s.r.o.
419 01 Duchcov, Teplická 27
IČO: 27294919 DIČ: CZ27294919
ČSN EN ISO 9001:2001