

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10. 2. 2026 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

„Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství“

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

Město Hrotovice

Sídlo: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
Zastoupeno: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00289426
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1524522349/0800

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
(bude doplněno při podpisu smlouvy): Ing. Jiří Dvořák

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

a

V-STAV A, spol. s r.o.

Sídlo: Dražka 624, 675 55 Hrotovice
Statutární zástupce: Ing. Bronislav Vala, jednatel
e-mail: vstav@vstav.cz
telefon: +420 568 839 513
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 86-3520170277/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. č.: C 28779

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Josef Veleba, stavbyvedoucí

(dle jen „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti provedení víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), veškeré změny jsou popsány ve Změnových listech č. 1 - 21, které jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel předložil Objednateli aktualizovaný seznam podavatelů. Zhotovitel schvaluje aktualizovanou podobu seznamu poddodavatelů, která je přílohou tohoto Dodatku.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle článku II. stávající Smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce v souladu se Změnovými listy č. 1 - 21, které jsou součástí tohoto Dodatku.
2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající Smlouvy je ve znění tohoto Dodatku stanovena následovně:

Cena díla bez DPH dle Smlouvy	29 488 580,00 Kč
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	3 131 638,78 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	1 203 809,06 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	31 416 409,72 Kč
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	38 013 855,76 Kč

3. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny závazku dle Změnových listů č. 1 - 21, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a Smlouvy a prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1 – 21
- Aktualizovaná podoba seznamu poddodavatelů

Za Objednatele:

V Hrotovicích, dne 7.8.2026



Město Hrotovice

Mgr. Hana Škodová, starostka

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. Května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 89 426

Za Zhotovitele:

V Hrotovicích, dne 7.8.2026



V-STAV A, spol. s r.o.

Ing. Bronislav Vala, jednatel

V – STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

Objednatel :

Město Hrotovice

Sídlo : nám. 8.května 1, 675 55 Hrotovice

Zastoupený : Mgr. Hanou Skodovou, starostkou

ICO : 00289426

DIC : CZ00289426

Zhotovitel :

V-STAV A, spol. s r.o.

Sídlo : Dražka 624, 675 55 Hrotovice

Zastoupený : Ing. Bronislavem Valou - jednatelem


ICO : 25508601

DIC : CZ25508601

Evidence Změnových listů

Město Hrotovice - revitalizace veřejného prostranství

Poř.č.	Obsah	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
ZL1	Změna ŽB stěny u schodiště	22152,52	-25176,17	-3023,65
ZL2	Změna dlažby ve vstupu z vozovky	60886,57	-25792,82	35093,75
ZL3	Změna kamenné stěny s plánovaným HUP	0,00	-13976,01	-13976,01
ZL4	Změna barvy drenážní dlažby	11811,60		11811,60
ZL5	Změna stěny u parkoviště	0,00	-16314,06	-16314,06
ZL6	Změna retenční nádrže	784854,29		784854,29
ZL7	Instalace odlučovače lehkých kapalin	109215,86		109215,86
ZL8	Zřízení vývodu vody na zalévání	9085,19		9085,19
ZL9	Přepojení domovního plynovodu	79231,91		79231,91
ZL10	Přeložka elektrického vedení	58732,44		58732,44
ZL11	Změna rozsahu a provedení mobiliáře	648012,00	-696955,00	-48943,00
ZL12	Vývod vody pro zalévání střechy	11506,55		11506,55
ZL13	Stání podél ulice Sokolská	344708,66		344708,66
ZL14	Svislé dopravní značení	57089,89		57089,89
ZL15	Zřízení šachty pro zalévání z nádrží	22683,76		22683,76
ZL16	Změna krycích stěn rozvaděčů	58887,81	-26492,74	32395,07
ZL17	Změna rozsahu zpevněných ploch	236196,80	-391102,26	-154905,46
ZL18	Doplocení chybějících částí oplocení	126242,29		126242,29
ZL19	Pasportizace veřejného osvětlení		-8000,00	-8000,00
ZL20	Stání pro 5 vozidel	252938,22		252938,22
ZL21	Změna zeleně a krajinářských úprav	237402,42		237402,42
CELKEM bez DPH :		3131638,78	-1203809,06	1927829,72



V-STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
ICO: 25508601
DIC: CZ25508601

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
	1000187	ZL1m - Změna ŽB stěny u schodiště - méněpráce

Objednatel: Město Hrotovice IČ: 289426
nám.8.května 1 DIČ: CZ289426
67555 Hrotovice

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
-------------	--	--------

HSV			-25 176,17
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-25 176,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 176,17 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH **-25 176,17 CZK**

V HROTOVICKÝ

dne

7.8.2026

Za zhotovitele

Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 59 426

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-23 089,21	91,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-2 086,96	8,29
Cena celkem			-25 176,17	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-23 089,21
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	-3,89790	5 923,50	-23 089,21
---	--------------	--	----	----------	----------	------------

schodiště :

-0,12*(3,313+3,787)/2*9,15

-3,89790

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-2 086,96
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-9,07373	230,00	-2 086,96
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -9,07373

-9,07373

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
 1000185 ZL1v - Změna ŽB stěny u schodiště - vícepráce

Objednatel: Město Hrotovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.

IČ: 25508601

Dražka 624

DIČ: CZ25508601

67555

Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			22 152,52
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			22 152,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	22 152,52 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	22 152,52 CZK
----------------------------	----------------------

V

HROTOVICÍCH

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601 ©
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 69 426 ①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	20 292,00	91,60
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 860,00	8,40
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,52	0,00
Cena celkem			22 152,52	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					20 292,00
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	311965001R01	Osazení kovového trnu na chemickou kotvu	ks	46,00000	312,00	14 352,00
2	311971001R01	Úprava ocelové výztuže	kompl	1,00000	5 940,00	5 940,00

Díl 96	Bourání konstrukcí					1 860,00
---------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

3	962910001R01	Odřezání výztuže z ocelových prutů	kompl	1,00000	1 860,00	1 860,00
---	--------------	------------------------------------	-------	---------	----------	----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					0,52
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------

4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,00225	230,00	0,52
---	--------------	--	---	---------	--------	------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000236 ZL2m - Změna dlažby ve vstupu z vozovky - méněpráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-25 792,82
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-25 792,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 792,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -25 792,82 CZK

v HROTOVICÍCH

dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotopovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nam. 8. května č. 1
675 55 Hrotopovice
IČ: 002 69 419

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5_KK	Komunikace - žulová kostka	HSV	-21 569,40	83,63
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	-2 405,70	9,33
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-1 817,72	7,05
Cena celkem			-25 792,82	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotopice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5_KK	Komunikace - žulová kostka					-21 569,40
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	-10,42000	193,00	-2 011,06
2	591211111R00/1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, Kamenivo přírodní těžené; šterkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	-10,42000	980,00	-10 211,60

-(0,6*2,7+0,8*11,0)

-10,42000

3	58380120.AR/1	Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až 100 mm	m2	-11,98300	780,00	-9 346,74
---	---------------	---	----	-----------	--------	-----------

-10,42*1,15

-11,98300

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					-2 405,70
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

4	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	-2,70000	891,00	-2 405,70
---	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-1 817,72
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-7,90315	230,00	-1 817,72
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4 :

Součet : -7,90315

-7,90315

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000237 ZL2v - Změna dlažby ve vstupu z vozovky - vícepráce

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 886,57
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			60 886,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 886,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 60 886,57 CZK

v Hrotovicích

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601 ©
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nam. 6. května č. 1
 675 55 Hrotovice
 IČ: 002 06 429 ⓘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	10 157,40	16,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 872,87	3,08
K_ŽD	Komunikace - žulová dlažba	HSV	48 856,30	80,24
Cena celkem			60 886,57	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					10 157,40
1	917931132RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C20/25, včetně dodávky přídlažby	m	11,40000	891,00	10 157,40

Díl 99	Staveništní přesun hmot					1 872,87
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	8,14290	230,00	1 872,87

Díl K ŽD	Komunikace - žulová dlažba					48 856,30
3	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tl. 100 mm	m2	8,22000	432,12	3 552,03
		0,6*2,7+0,6*11,0		8,22000		
4	596245025R01	Kladení žulové dlažby tl.60 mm do betonového lože	m2	8,22000	864,00	7 102,08
		0,6*2,7+0,6*11,0		8,22000		
5	58381446R1	Dlažba žulová 400x200x60 mm	m2	2,89440	3 960,00	11 461,82
		0,2*(2,4+0,4+10,6)*1,08		2,89440		
6	58381449R1	Dlažba slepecká žulová 200x200x60 mm	m2	6,09120	4 390,00	26 740,37
		(0,4*2,7+0,4*11,4)*1,08		6,09120		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000190 ZL3m - Změna kamenné stěny s plánovaným HUP - méněpráce

Objednatel: Město Hrotovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.

IČ: 25508601

Dražka 624

DIČ: CZ25508601

67555

Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-13 976,01
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-13 976,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-13 976,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-13 976,01 CZK

V

HROTOVICÍCH

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 55 423

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-13 297,80	95,15
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-678,21	4,85
Cena celkem			-13 976,01	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-13 297,80
1	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa	m3	-1,11000	11 980,00	-13 297,80
		-0,2*1,5*3,7		-1,11000		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-678,21
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-2,94873	230,00	-678,21

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -2,94873

-2,94873

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
	1000191	ZL4v - Změna barvy drenážní dlažby - vícepráce

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o.	IČ: 25508601
	Dražka 624	DIČ: CZ25508601
	67555 Hrotovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			11 811,60
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			11 811,60

[illegible]

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 811,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		11 811,60 CZK

V HROTOVICÍCH dne 7.8.2026


Za zhotovitele


Za zhotovitele


Za objednatel

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotopovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROZOVICE
Nám. B. května č. 1
675 55 Hrozovice
IČ: 602 09 429

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5_00DR	Komunikace - drenážní dlažba	HSV	11 811,60	100,00
Cena celkem			11 811,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5 00DR		Komunikace - drenážní dlažba					11 811,60
1	59245020RD_R5	Změna : dlažba betonová dreno zámková 200 x 100 x 80 mm, rozdíl : červená / přírodní	m2	164,05000	72,00	11 811,60	

Položkový rozpočet stavby					
Stavba:		0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství			
		1000193 ZL5m - Změna stěny u parkoviště - méněpráce			
Objednatel:		Město Hrotovice	IČ:		
			DIČ:		
Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o.	IČ:	25508601		
	Dražka 624	DIČ:	CZ25508601		
	67555	Hrotovice			
Vypracoval:					
Rozpis ceny					Celkem
HSV				-16 314,06	
PSV				0,00	
MON				0,00	
VN				0,00	
ON				0,00	
Celkem				-16 314,06	
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK		
Základ pro základní DPH	21 %		-16 314,06 CZK		
Zaokrouhlení			0,00 CZK		
Cena celkem bez DPH				-16 314,06 CZK	
v <u>HROTOVICÍCH</u> <u>[Signature]</u> Za zhotovitele dne <u>7.8.2026</u> <u>[Signature]</u> Za objednatele					

MĚSTO KROTovice
Nám. 8. května 8. I
675 55 Krotovice
IČ: 002 69 423

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	-507,18	3,11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-4 427,53	27,14
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-10 741,03	65,84
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-638,32	3,91
Cena celkem			-16 314,06	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					-507,18
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-1,18800	151,40	-179,86
		-0,9*1,2*1,1		-1,18800		

2	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-1,18800	216,40	-257,08
3	171201201R00/1	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-0,52000	12,10	-6,29
		-(1,18-0,66)		-0,52000		

4	174101101R00/1	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,66000	96,90	-63,95
		-0,5*1,2*1,1		-0,66000		

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					-4 427,53
5	274326131RT2	Zákl. pasy z betonu železového vodostaveb. C 25/30, XF2 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	-0,29700	4 770,00	-1 416,69
		-0,3*0,9*1,1		-0,29700		

6	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	-0,66000	710,00	-468,60
		-0,3*2*1,1		-0,66000		

7	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-0,66000	177,40	-117,08
		-0,66		-0,66000		

8	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505	t	-0,03564	53 790,00	-1 917,08
		-0,3*0,9*1,1*120/1000		-0,03564		

9	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	-0,11385	4 462,70	-508,08
		-0,1*1,15*0,9*1,1		-0,11385		

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					-10 741,03
10	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou 15 MPa	m3	-0,33000	11 980,00	-3 953,40
		-0,35*0,4*1,1		-0,15400		
		-0,2*(0,3+1,3)/2*1,1		-0,17600		

11	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování nadzákladového zdiva	m3	-0,17600	2 570,00	-452,32
		-0,2*(0,3+1,3)/2*1,1		-0,17600		

12	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nadzákladového zdiva	m3	-0,15400	5 140,00	-791,56
		-0,35*0,4*1,1		-0,15400		

13	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	-0,26400	5 258,00	-1 388,11
		-0,3*(0,3+1,3)/2*1,1		-0,26400		

14	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-1,76000	941,00	-1 656,16
		-2*(0,3+1,3)/2*1,1		-1,76000		

15	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-1,76000	401,00	-705,76
		-2*(0,3+1,3)/2*1,1		-1,76000		

16	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	-0,03168	56 620,00	-1 793,72
		-0,3*(0,3+1,3)/2*1,1*120/1000		-0,03168		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					-638,32
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-2,77531	230,00	-638,32

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16 :

Součet : -2,77531

-2,77531

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000202 ZL6v - Změna retenční nádrže - vícepráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			784 854,29
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			784 854,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	784 854,29 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 784 854,29 CZK

v

HROTUVICÍCH

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 09 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	364 081,85	46,39
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV	23 058,75	2,94
8	Trubní vedení	HSV	380 505,80	48,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 207,89	2,19
Cena celkem			784 854,29	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				364 081,85
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	60,50000	292,50	17 696,25
	5,5*10,0*1,1			60,50000		
2	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	66,00000	839,00	55 374,00
	5,5*10,0*1,2			66,00000		
3	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,50000	1 166,00	109 021,00
	5,5*10,0*1,7			93,50000		
4	132301211R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4, do 100 m3, STROJNĚ	m3	62,10000	559,00	34 713,90
	0,9*2,0*34,5			62,10000		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	282,10000	187,00	52 752,70
	5,5*10,0*4,0+0,9*2,0*34,5			282,10000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	71,49500	321,50	22 985,64
	5,5*10,0*0,25+3,7*2,45*2,5*2			59,07500		
	0,9*0,4*34,5			12,42000		
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	714,95000	8,10	5 791,10
	71,495*10			714,95000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	210,60500	171,00	36 013,46
	5,5*10,0*4,0-5,5*10,0*0,25-2,45*3,7*2,5*2			160,92500		
	0,9*1,6*34,5			49,68000		
9	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	9,00000	1 556,10	14 004,90
	0,45*1,0*20,0			9,00000		
10	199000002R00/1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	71,49500	220,00	15 728,90

Díl 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				23 058,75
11	451535111R02	Podkladní vrstva ze štěrku	m3	13,75000	1 677,00	23 058,75
	0,25*5,5*10,0			13,75000		

Díl 8		Trubní vedení				380 505,80
12	810351009R01	Vyřezání a demontáž části stávajícího potrubí	kompl	1,00000	2 140,00	2 140,00
13	870301091R01	Osazení betonové jímky vč.zákrytové desky	ks	2,00000	19 200,00	38 400,00
14	871373121R02	D+M potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300	m	34,50000	1 982,00	68 379,00
15	871582001R01	Propojení betonových jímek kanalizačním PVC potrubím	kompl	1,00000	3 830,00	3 830,00
16	871582021R01	Napojení kanalizač.PVC potrubí do jímky	ks	3,00000	2 164,00	6 492,00
17	871593001R01	Navrtávka kanalizač.potrubí PVC DN 300/160	ks	4,00000	2 370,00	9 480,00
18	892581111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	34,50000	56,00	1 932,00
19	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	2,00000	926,20	1 852,40
20	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	2,00000	1 062,00	2 124,00
21	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000	1 388,20	2 776,40
22	287351061a	Betonová jímka hranatá 3700x2450x2500 mm, objem 17,83 m3	ks	2,00000	84 300,00	168 600,00
23	287351061b	Beton.zákrytová deska pojezdná 3700x2450x200 mm, otvor 625 mm	ks	2,00000	27 450,00	54 900,00
24	59224361.AR	Skrůž šachtová beton Prefa TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,00000	2 765,00	5 530,00
25	592R001	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/12	kus	2,00000	3 265,00	6 530,00
26	7253314026R03	Poklop D400 BEGU BO	ks	2,00000	3 770,00	7 540,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	99	Staveništní přesun hmot				17 207,89
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	74,81692	230,00	17 207,89

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9, 11, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26 :

Součet : 74,81692

74,81692

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000204 ZL7v - Instalace odlučovače lehkých kapalin - vícepráce

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			109 215,86
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			109 215,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	109 215,86 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 109 215,86 CZK

V HROTOVICÍCH

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601 ©
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nám. 8. května č. 1
 675 55 Hrotovice
 IČ: 802 65 425 ©

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
17	Konstrukce ze zemin	HSV	16 729,09	15,32
4	Vodorovné konstrukce	HSV	6 242,19	5,72
8	Trubní vedení	HSV	85 137,73	77,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 106,85	1,01
Cena celkem			109 215,86	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 17		Konstrukce ze zemin	16 729,09			
1	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,35000	236,39	2 446,64
		1,8*2,5*2,3		10,35000		
2	132301111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	4,80000	619,00	2 971,20
		0,8*4,0*1,5		4,80000		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	15,15000	187,00	2 833,05
		10,35*4,8		15,15000		
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	4,68960	59,90	280,91
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,68960	321,50	1 507,71
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	46,89600	8,10	379,86
		4,6896*10		46,89600		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	4,68960	425,50	1 995,42
		2,16*1,2*1,3+0,6*0,6*1,0		3,72960		
		0,8*0,3*4,0		0,96000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,46040	171,00	1 788,73
		2,5*1,8*2,3-2,16*1,2*1,3-0,6*0,6*1,0		6,62040		
		0,8*1,2*4,0		3,84000		
9	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,96000	1 556,10	1 493,86
		0,8*0,3*4,0		0,96000		
10	199000002R00/1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,68960	220,00	1 031,71

Díl 4		Vodorovné konstrukce	6 242,19			
11	411121232R00	Osazování stropních desek š. do 600 mm, dl. do 1800 mm	kus	5,00000	291,00	1 455,00
12	45131512RT1	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30, do tl. 150 mm	m2	2,59200	761,00	1 972,51
		2,16*1,2		2,59200		
13	451535111R02	Podkladní vrstva ze šterku	m3	0,25920	1 677,00	434,68
		0,1*2,16*1,2		0,25920		
14	59341721R	Deska stropní betonová Prefa PZD V3 vylehčená 1490 x 290 x 90 mm	kus	5,00000	476,00	2 380,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 5,00000		5,00000		

Díl 8		Trubní vedení	85 137,73			
15	810301009R01	Vyřezání a demontáž části stáv.kanalizač.potrubí	kompl	1,00000	2 870,00	2 870,00
16	870305096R01	Montáž odlučovače leh. kapalin	ks	1,00000	9 410,00	9 410,00
17	871591001R01	Napojení kanalizač.potrubí na odlučovač a stáv.rozvod, vč.dodávky mat.	kompl	1,00000	5 940,00	5 940,00
18	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00000	842,00	842,00
19	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00000	1 262,00	1 262,00
20	899623161R00T	Obetonování lapače tuků betonem C20/25	m3	1,85900	5 470,00	10 168,73
		0,25*1,3*(1,66*2+1,2*2)		1,85900		
21	287372011	Odlučovač lehkých kapalin GSOL - 2/10 1660x700x1290 mm	ks	1,00000	47 560,00	47 560,00
22	592R001	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/12	kus	1,00000	3 265,00	3 265,00
23	7253314025R05	Litinový poklop 40T	ks	1,00000	3 820,00	3 820,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	99	Staveništní přesun hmot				1 106,85
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,81237	230,00	1 106,85

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 :

Součet : 4,81237

4,81237

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství	
1000205		ZL8v - Zřízení vývodu vody na zalévání - vícepráce	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 25508601	
Dražka 624		DIČ: CZ25508601	
67555		Hrotovice	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 085,19
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			9 085,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 085,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			9 085,19 CZK
V <u>Hrotovicích</u> dne <u>18.2020</u>			
Za zhotovitele		Za objednatele	

MĚSTO HROTOVICE
Nám. E. Kvátka č. 1
676 65 Hrotovice
IČ: 602 33 429

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	320,00	3,52
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	1 280,00	14,09
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	7 437,00	81,86
99	Staveništní přesun hmot	HSV	48,19	0,53
Cena celkem			9 085,19	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotopice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					320,00
1	139601909RT1	Ruční výkop jámy pro patku vel.40x40x50 cm, odvoz zeminy	ks	1,00000	320,00	320,00

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					1 280,00
2	274279010RT1	Základová patka z bednicích tvárnic, výplň beton C25/30, vel.40x40x50 cm	ks	1,00000	1 280,00	1 280,00

Díl 9	Ostatní konstrukce, bourání					7 437,00
3	950201091R1	D+M Zahradní sloupek na vodu hliníkový v.1200 mm, epoxid.nástřík	ks	1,00000	5 795,00	5 795,00
4	9503051001R01	D+M Kotvici pozinkovaná patka	ks	1,00000	1 642,00	1 642,00

Díl 99	Staveništní přesun hmot					48,19
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,20950	230,00	48,19

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2, 3, 4 :

Součet : 0,20950

0,20950

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	0001-7137	Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství
	1000206	ZL9v - Přepojení domovního plynovodu - vícepráce

Objednatel:	IČ:
	DIČ:

Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o.	IČ: 25508601
	Dražka 624	DIČ: CZ25508601
	67555 Hrotovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			44 765,84
-----	--	--	-----------

PSV			34 466,07
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			79 231,91
---------------	--	--	------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	79 231,91 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	79 231,91 CZK
----------------------------	----------------------

V HROTOVICÍCH dne 7.8.2026

Za zhotovitele

Klaus Flesch

Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
875 55 Hrotovice
IČ: 004 45 423

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	42 654,44	53,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 111,40	2,66
723	Plynovod	PSV	34 466,07	43,50
Cena celkem			79 231,91	100,00

Položkový rozpočet

S: 0001-7137	Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství
---------------------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				42 654,44
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*0,8*36,0-0,5*0,5*15,0	m3	10,65000	1 465,83	15 611,09
2	139601103R02	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4-5 0,5*0,5*15,0	m3	3,75000	2 965,00	11 118,75
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m 0,5*0,3*36,0	m3	5,40000	59,90	323,46
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,40000	321,50	1 736,10
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 5,4*10	m3	54,00000	8,10	437,40
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	5,40000	425,50	2 297,70
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,5*0,5*36,0	m3	9,00000	171,00	1 539,00
8	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 0,5*0,3*36,0	m3	5,40000	1 556,10	8 402,94
9	199000002R00/1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,40000	220,00	1 188,00

Díl 99		Staveništní přesun hmot				2 111,40
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	9,18000	230,00	2 111,40
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
8 :						
Součet : 9,18000				9,18000		

Díl 723		Plynovod				34 466,07
11	723_001	Trubka PE-RC 40 DUALTEC plyn	m	36,00000	229,00	8 244,00
12	723_002	Trubka PE 50 ochranná plyn	m	1,00000	108,00	108,00
13	723_003	Elektro koleno PE 40/90 st.	ks	3,00000	575,00	1 725,00
14	723_004	Elektro redukce PE 63/40	ks	1,00000	559,00	559,00
15	723_005	Isiflo 40x1" komplet - držák, objímka, vložka, isiflo	kompl	1,00000	1 824,00	1 824,00
16	723_006	Kulový kohout plyn 1" motýl	ks	1,00000	673,00	673,00
17	723_007	Poklop ventilový plyn + podkladní deska	kompl	1,00000	1 067,00	1 067,00
18	723_008	Těsnící a spojovací materiál TANGIT	kompl	1,00000	550,00	550,00
19	723_100	Doprava	kompl	1,00000	2 750,00	2 750,00
20	723189110RT1	Montážní práce na plynovodu	kompl	1,00000	13 260,00	13 260,00
21	730220902R01	Revize	komplet	1,00000	2 100,00	2 100,00
22	899711122R05	D+M síťka výstražná pro plyn žlutá	m	40,00000	27,00	1 080,00
23	998723201R02	Přesun hmot pro plynovod	%	339,40000	1,55	526,07

Ceny z položek s pořadovými čísly :

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 :

Součet : 339,40000

339,40000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000208 ZL10v - Přeložka elektrického vedení - vícepráce

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			58 732,44
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			58 732,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 732,44 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 58 732,44 CZK

V HROTOVICÍCH dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nám. B. května č. 1
 675 65 Hrotovice
 IČ: 002 65 426

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON	13 535,00	23,05
M46	Zemní práce při montážích	MON	45 197,44	76,95
Cena celkem			58 732,44	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	M21	Elektromontáže				13 535,00
1	M21_001	D+M kabel AYKY J 4x16	m	75,00000	93,00	6 975,00
2	M21_002	D+M trubka ohebná pr.50 mm	m	75,00000	56,00	4 200,00
3	M21_003	D+M spojka kabelová	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00
4	M21_004	Odpojení a připojení kabelu k pojistkové skříni	hod	2,00000	550,00	1 100,00

Díl	M46	Zemní práce při montážích				45 197,44
5	460010023RT2	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,07100	2 002,00	142,14
6	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	53,00000	362,60	19 217,80
7	460200164RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hor.4, ruční výkop rýhy	m	18,00000	790,00	14 220,00
8	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	71,00000	47,30	3 358,30
9	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	71,00000	19,00	1 349,00
10	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	53,00000	77,40	4 102,20
11	460570164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním	m	18,00000	156,00	2 808,00

Položkový rozpočet stavby					
Stavba:		0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství			
		1000211 ZL11m - Změna rozsahu a provedení mobiliáře - méněpráce			
Objednatel:				IČ:	
				DIČ:	
Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o.			IČ:	25508601
	Dražka 624			DIČ:	CZ25508601
	67555	Hrotovice			
Vypracoval:					
Rozpis ceny					
HSV					Celkem
PSV					
MON					
VN					
ON					
Celkem					-696 955,00
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %				0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %				-696 955,00 CZK
Zaokrouhlení					0,00 CZK
Cena celkem bez DPH					-696 955,00 CZK
v <u>HROTOVICÍCH</u> <u>[Signature]</u> Za zhotovitele dne <u>7.8.2026</u> <u>[Signature]</u> Za objednatele					

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 68 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
99_M	Mobiliář	HSV	-696 955,00	100,00
Cena celkem			-696 955,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	99	M	Mobiliář				-696 955,00
1	M/02		D + M parková lavička dvojitá s opěradlem, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	-10,00000	49 600,00	-496 000,00
2	M/03		D + M parková lavička kruhová, kompletně dle výkresu D.1.1.14	ks	-1,00000	168 640,00	-168 640,00
3	M_013		Změna : Rozdíl ve způsobu provedení parkové lavičky dvojité bez opěradla, dl.3060 mm	ks	5,00000	-6 463,00	-32 315,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství	
1000210		ZL11v - Změna rozsahu a provedení mobiliáře - vícepráce	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o.		IČ: 25508601
	Dražka 624		DIČ: CZ25508601
	67555 Hrotovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			648 012,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			648 012,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		648 012,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			648 012,00 CZK
v Hrotovicích dne 7.8.2026			
Za zhotovitele		Za objednatele	

MĚSTO PROTOVICE
Nam. 8. května č. 1
675 55 Hrobovice
IČ: 002 69 426

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
99_M	Mobiliář	HSV	648 012,00	100,00
Cena celkem			648 012,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 99 M		Mobiliář					648 012,00
1	M_011	Změna : Rozdíl ve způsobu provedení parkové lavičky s opěradlem, dl.1800 mm	ks	4,00000	5 294,00	21 176,00	
2	M_012	D + M parková lavička Nisha dl.3060 mm s opěradlem, litinová + prášk.vypal.barva, tropické dřevo	ks	3,00000	44 187,00	132 561,00	
3	M_014	D + M parková lavička Radiano na noze, pozink.+ prášk.vypal.barva, R1000, tropické dřevo	ks	30,00000	15 737,00	472 110,00	
4	M_015	D + M parková lavička Radiano koncová noha, pozink. + prášk.vypal.barva	ks	5,00000	4 433,00	22 165,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000225 ZL12v - Vývod vody pro zalévání střechy - vícepráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624
67555 Hrotovice

IČ: 25508601

DIČ: CZ25508601

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			11 506,55
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			11 506,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 506,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		11 506,55 CZK

V

HROTUVICICH

dne

7.8.2026

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 602 63 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV	11 506,55	100,00
Cena celkem			11 506,55	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 722		Vnitřní vodovod	11 506,55			
1	55111869R	Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI XL DN 15, 530 mm	kus	1,00000	4 146,00	4 146,00
2	28613219R	Kohout kulový FF1/2", závitový, vypouštěcí, plnoprůtočný, páka, voda	kus	1,00000	239,00	239,00
3	28601003R	Tvarovka WO koleno plastová, voda 20 závitová	ks	1,00000	67,00	67,00
4	28601004R	Tvarovka A spojka přímá plast. 20x1/2" závitová	ks	2,00000	39,00	78,00
5	28601005R	Objímka dvoušroubová s gumou 1/2" 20-23 mm	ks	4,00000	16,00	64,00
6	28601001R	Trubka plastová voda PPR PN16 20x2,8	m	4,00000	36,00	144,00
7	29601002R	Tvarovka PPR přechodka s kov.závitem 20x1/2"	ks	1,00000	74,00	74,00
8	722101001R	Montážní práce	hod	9,00000	720,00	6 480,00
9	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m	%	112,92000	1,90	214,55

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 :

Součet : 112,92000

112,92000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000226 ZL13v - Stání podél ulice Sokolská - vícepráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			344 708,66
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			344 708,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	344 708,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 344 708,66 CZK

v Hrotovicích dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 03 420

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
17	Konstrukce ze zemin (výměna podloží)	HSV	47 782,17	13,86
5_001a	Asfaltobetonové komunikace	HSV	28 697,25	8,33
5_001Z	Komunikace - kryt zámková dlažba	HSV	4 855,20	1,41
5_00DR	Komunikace - drenážní dlažba	HSV	221 561,69	64,28
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	6 722,21	1,95
99	Staveništní přesun hmot	HSV	35 090,14	10,18
Cena celkem			344 708,66	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 17	Konstrukce ze zemin (výměna podloží)	47 782,17
---------------	---	------------------

1	113107315R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo těžené tl. 150 mm	m2	13,60000	201,50	2 740,40
	2,0*6,8			13,60000		
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	15,60000	71,50	1 115,40
	6,8*2+2,0			15,60000		
3	122201102R00/1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	68,67788	90,00	6 181,01
	0,45*(2,55*5,75*9+2,55*3,7/2+2,55*6,8/2)*1,05			68,67788		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	68,67788	321,50	22 079,94
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	68,67788	8,10	556,29
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	68,67788	220,00	15 109,13

Díl 5 001a	Asfaltobetonové komunikace	28 697,25
-------------------	-----------------------------------	------------------

7	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	24,90000	571,80	14 237,82
8	573231145R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	24,90000	11,30	281,37
9	577131111RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	24,90000	569,40	14 178,06
	0,4*(5,75*9+6,8+3,7)			24,90000		

Díl 5 001Z	Komunikace - kryt zámková dlažba	4 855,20
-------------------	---	-----------------

10	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	8,40000	193,00	1 621,20
	2,0*4,2			8,40000		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,40000	385,00	3 234,00
	2,0*4,2			8,40000		

Díl 5 00DR	Komunikace - drenážní dlažba	221 561,69
-------------------	-------------------------------------	-------------------

12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	145,35000	193,00	28 052,55
13	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	145,35000	265,00	38 517,75
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	145,35000	385,00	55 959,75
	2,55*5,75*9+2,55*3,7/2+2,55*6,8/2			145,35000		
15	59245020RD	Dlažba betonová drenážní zámková 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	2,47860	560,00	1 388,02
	0,1*2,55*9*1,08			2,47860		
16	59245020RD_R2	Dlažba betonová drenážní zámková 200 x 100 x 80 mm, červená	m2	154,49940	632,00	97 643,62
	(2,55*5,75*9+2,55*3,7/2+2,55*6,8/2-0,1*2,55*9)*1,08			154,49940		

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci	6 722,21
---------------	---------------------------------------	-----------------

17	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	8,40000	423,00	3 553,20
	4,2*2			8,40000		

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 0,25*0,25*4,2*2	m3	0,52500 0,52500	3 865,00	2 029,13
----	--------------	--	----	--------------------	----------	----------

19	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní, 4,2*2*1,15	kus	9,66000 9,66000	118,00	1 139,88
----	-----------	---	-----	--------------------	--------	----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					35 090,14
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	167,09592	210,00	35 090,14

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 :

Součet : 167,09592

167,09592

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství	
		1000227 ZL14v - Svislé dopravní značení - vícepráce	
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ: 25508601	
Dražka 624		DIČ: CZ25508601	
67555 Hrotovice			
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			57 089,89
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			57 089,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		57 089,89 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			57 089,89 CZK
v Hrotovice dne 7.8.2026			
Za zhotovitele		Za objednatele	

MĚSTO HROTOVICE
Nám. G. Květiny 6. 1
875 55 Hrotovice
IČ: 002 45 419

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	56 860,00	99,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV	229,89	0,40
Cena celkem			57 089,89	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 91	Doplňující práce na komunikaci					56 860,00
1	914001121R00	Osazení svislé dopravní značky, plochy do 1 m2 a sloupku, s dodávkou AI patky a betonového základu	kus	8,00000	1 663,00	13 304,00
2	914001125R00	Osazení svislé dopravní značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	359,00	1 436,00
3	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm	kus	3,00000	1 140,00	3 420,00
4	40445215R	Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 900 mm	kus	2,00000	1 151,00	2 302,00
5	40445221R3	Značka dopravní zákazová, B11, rozměr 700 mm	kus	3,00000	1 920,00	5 760,00
6	40445225	Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3 m	kus	8,00000	1 560,00	12 480,00
7	40445650	Dodatková tabulka 500x300mm	kus	1,00000	803,00	803,00
8	40445651	Dodatková tabulka 500x500 mm	ks	3,00000	923,00	2 769,00
9	914991209R1	D+M sklopného parkovacího sloupku, vč.patky	ks	3,00000	4 862,00	14 586,00

Díl 99	Staveništní přesun hmot					229,89
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,99950	230,00	229,89

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, 3, 4, 5, 6, 7 :

Součet : 0,99950

0,99950

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000228 ZL15v - Zřízení šachty pro zalévání z nádrží

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			15 997,35
PSV			6 126,41
MON			560,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			22 683,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 683,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 22 683,76 CZK

V

HROTOVICIČA

dne

7.8.2026

[Signature]

Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 63 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	8 813,45	38,85
8	Trubní vedení	HSV	6 832,00	30,12
99	Staveništní přesun hmot	HSV	351,90	1,55
722	Vnitřní vodovod	PSV	6 126,41	27,01
M21	Elektromontáže	MON	560,00	2,47
Cena celkem			22 683,76	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	8 813,45
--------------	--------------------	-----------------

1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,16800	1 465,83	4 643,75
		0,5*0,8*6,0+0,8*0,8*1,2		3,16800		

2	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m	m3	2,26800	59,90	135,85
		3,168-0,9		2,26800		

3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	2,26800	321,50	729,16
---	--------------	--	----	---------	--------	--------

4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	22,68000	8,10	183,71
		2,268*10		22,68000		

5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,26800	425,50	965,03
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,50000	171,00	256,50
		0,5*0,5*6,0		1,50000		

7	175101101RT3	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,90000	1 556,10	1 400,49
		0,5*0,3*6,0		0,90000		

8	199000002R00/1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,26800	220,00	498,96
---	----------------	--	----	---------	--------	--------

Díl 8	Trubní vedení	6 832,00
--------------	----------------------	-----------------

9	894431211RAA	Šachta plastová, D 400 mm, délka šachtové roury 1,0 m, přímá, poklop plast	kus	1,00000	6 832,00	6 832,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot	351,90
---------------	--------------------------------	---------------

10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,53000	230,00	351,90
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7 :

Součet : 1,53000

1,53000

Díl 722	Vnitřní vodovod	6 126,41
----------------	------------------------	-----------------

11	722172333R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	8,00000	753,00	6 024,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

12	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 6 m	%	60,24000	1,70	102,41
----	--------------	---	---	----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

11 :

Součet : 60,24000

60,24000

Díl M21	Elektromontáže	560,00
----------------	-----------------------	---------------

13	M21_002	D+M trubka ohebná pr.50 mm	m	10,00000	56,00	560,00
----	---------	----------------------------	---	----------	-------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000231 ZL16m - Změna krycích stěn rozvaděčů - méněpráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-17 752,74
PSV			-8 740,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-26 492,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-26 492,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -26 492,74 CZK

v Hrotovicích

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V-STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. 8. května č. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 602 09 420

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
99_999	Zed' pro umístění rozvaděče	HSV	-17 752,74	67,01
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-8 740,00	32,99
Cena celkem			-26 492,74	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 99_999	Zed' pro umístění rozvaděče					-17 752,74
-------------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	-3,00000	335,00	-1 005,00
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

D.1.1.11 :

-0,6*5,0

-3,00000

2	764530450RT2	Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 600 mm	m	-5,00000	2 460,00	-12 300,00
---	--------------	--	---	----------	----------	------------

D.1.1.11 :

-5,0

-5,00000

3	60623355R	Překlička vodovzdorná bříza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP,	m2	-3,45000	1 289,20	-4 447,74
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

D.1.1.11 :

-0,6*5,0*1,15

-3,45000

Díl 767	Konstrukce zámečnické					-8 740,00
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

4	Z/09	D + M dvířka elektrického rozvaděče, kompletně dle výkresu D.1.1.15	ks	-1,00000	8 740,00	-8 740,00
---	------	---	----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství

1000229 ZL16v - Změna krycích stěn rozvaděčů - vícepráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.

IČ: 25508601

Dražka 624

DIČ: CZ25508601

67555

Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

5 947,81

PSV

52 940,00

MON

0,00

VN

0,00

ON

0,00

Celkem

58 887,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

58 887,81 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

58 887,81 CZK

V

Hrotovice

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

IČ: 25508601 ©

DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE

Nám. 8. května č. 1

675 55 Hrotovice

IČ: 602 69 426 ①

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	2 180,00	3,70
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	3 660,00	6,22
99	Staveništní přesun hmot	HSV	107,81	0,18
767	Konstrukce zámečnické	PSV	52 940,00	89,90
Cena celkem			58 887,81	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					2 180,00
1	139701191R1	Ruční výkop základové patky vel. do 0,25 m3	ks	5,00000	436,00	2 180,00

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					3 660,00
2	274272135R1	Základová patka z bednicí tvárnice 500x300x250 mm, výplň beton C16/20	ks	5,00000	732,00	3 660,00

Díl 99	Staveništní přesun hmot					107,81
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,46875	230,00	107,81

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2 :

Součet : 0,46875

0,46875

Díl 767	Konstrukce zámečnické					52 940,00
4	767_001	D + M Kovová krycí stěna vel.5100x2000 mm, výplň dř.plech, povrch.úprava pozink.+ lak	ks	1,00000	31 350,00	31 350,00
5	767_002	D + M Kovová krycí stěna vel.2100x2000 mm, výplň dř.plech, povrch.úprava pozink.+ lak	ks	1,00000	11 830,00	11 830,00
6	767_003	D + M Kovová krycí stěna průchozí vel.2100x2000 mm, výplň dř.plech, povrch.úprava pozink.+ lak	ks	1,00000	9 760,00	9 760,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**

1000260 ZL17m - Změna rozsahu zpevněných ploch - méněpráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.

IČ: 25508601

Dražka 624

DIČ: CZ25508601

67555

Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-391 102,26
-----	--	--	-------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			-391 102,26
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-391 102,26 CZK
-------------------------	------	-----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem bez DPH		-391 102,26 CZK
----------------------------	--	------------------------

V Hrotovice

dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.

Dražka 624, 675 55 Hrotovice

IČ: 25508601

DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE

Nám. B. Května č. 1

675 55 Hrotovice

IČ: 002 69 429

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5_KK	Komunikace - žulová kostka	HSV	-202 272,00	51,72
5_MP	Mlatová plocha	HSV	-79 369,50	20,29
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-20 665,76	5,28
K_BD	Komunikace - betonová dlažba	HSV	-88 795,00	22,70
Cena celkem			-391 102,26	100,00

Položkový rozpočet

S: 0001-7137	Město Hrotopovice - Revitalizace veřejného prostranství
---------------------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5_KK		Komunikace - žulová kostka	-202 272,00			
1	564751111R00/1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 32,0 až 63,0 mm	m2	-96,00000	230,00	-22 080,00
2	591211111R00/1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm	m2	-96,00000	980,00	-94 080,00
3	58380120.AR/1	Dlažba kamenná typ: kostka; žulová; štípaná; rozměr: 80 až 100 mm	m2	-110,40000	780,00	-86 112,00
		-96,0*1,15		-110,40000		

Díl 5_MP		Mlatová plocha	-79 369,50			
4	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm	m2	-371,00000	78,50	-29 123,50
5	564861111RT2	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrku frakce 0-32 mm	m2	-81,00000	231,00	-18 711,00
6	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm	m2	-371,00000	85,00	-31 535,00

Díl 99		Staveništní přesun hmot	-20 665,76			
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-89,85113	230,00	-20 665,76

Díl K_BD		Komunikace - betonová dlažba	-88 795,00			
8	564851111RT2/1	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	-35,00000	193,00	-6 755,00
9	567122110R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	-35,00000	364,00	-12 740,00
10	596215050R99	Kladení dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, vč. dodávky dlažby 800/800/80 a lože	m2	-35,00000	1 980,00	-69 300,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000230 ZL17v - Změna rozsahu zpevněných ploch - vícepráce

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			236 196,80
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			236 196,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 196,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 236 196,80 CZK

V Hrotovicích dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nám. B. Května č. 1
 675 55 Hrotovice
 IČ: 602 09 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
5_001Z	Komunikace - kryt zámková dlažba	HSV	212 367,05	89,91
99	Staveništní přesun hmot	HSV	23 829,75	10,09
Cena celkem			236 196,80	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotopice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 5_001Z		Komunikace - kryt zámková dlažba	212 367,05			
1	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	227,85000	193,00	43 975,05
2	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	217,00000	385,00	83 545,00

217,0

217,00000

3	59245030RX	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	m2	249,55000	340,00	84 847,00
---	------------	--	----	-----------	--------	-----------

217,0*1,15

249,55000

Díl 99		Staveništní přesun hmot	23 829,75			
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	113,47500	210,00	23 829,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000232 ZL18v - Doplnění chybějících částí oplocení - vícepráce

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			126 242,29
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			126 242,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	126 242,29 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 126 242,29 CZK

V Hrotovicích dne 7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nám. B. Kvátka č. 1
 675 55 Hrotovice
 IČ: 002 63 415

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV	126 242,29	100,00
Cena celkem			126 242,29	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
----	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 767	Konstrukce zámečnické					126 242,29
1	767_Z001R	Doplnění chybějící části oplocení	kompl	5,00000	5 260,00	26 300,00
2	767_Z005R	Dod.+ montáž betonových podhrabových desek	kompl	1,00000	97 104,00	97 104,00
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	%	1 234,04000	2,30	2 838,29

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1, 2 :

Součet : 1234,04000

1 234,04000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000249 ZL19m - Pasportizace veřejného osvětlení - méněpráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624
67555 Hrotovice

IČ: 25508601

DIČ: CZ25508601

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			-8 000,00
Celkem			-8 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 000,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-8 000,00 CZK

V Hrotovicích

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V - STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. Kyátna 8. 1
675 55 Hrotovice
IČ: 002 63 425

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON	-8 000,00	100,00
Cena celkem			-8 000,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	ON	Ostatní náklady				-8 000,00
1	RTS.003.012	Pasportizace veřejného osvětlení	kpl	-1,00000	8 000,00	-8 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
1000246 ZL20v - Stání pro 5 vozidel - vícepráce

Objednatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
Dražka 624 DIČ: CZ25508601
67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			252 938,22
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

VN			0,00
----	--	--	------

ON			0,00
----	--	--	------

Celkem			252 938,22
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	252 938,22 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH **252 938,22 CZK**

V HRTOVICIČY

dne 4. 8. 2026



Za zhotovitele

Flora Thron

Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
Nám. B. května č. 1
875 55 Hrotovice
IC: 602 03 423

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	47 010,19	18,59
5	Komunikace	HSV	113 158,63	44,74
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	68 732,96	27,17
99	Staveništní přesun hmot	HSV	24 036,44	9,50
Cena celkem			252 938,22	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce					47 010,19
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00000	71,50	1 430,00	
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	45,92000	206,00	9 459,52	
0,5*(6,4*5,6*2+3,6*5,6)				45,92000			
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,92000	321,50	14 763,28	
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	45,92000	8,10	371,95	
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	45,92000	216,40	9 937,09	
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	91,84000	10,30	945,95	
6,4*5,6*2+3,6*5,6				91,84000			
7	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	45,92000	220,00	10 102,40	

Díl 5		Komunikace					113 158,63
8	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	91,84000	193,00	17 725,12	
6,4*5,6*2+3,6*5,6				91,84000			
9	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	91,84000	265,00	24 337,60	
6,4*5,6*2+3,6*5,6				91,84000			
10	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	71,75000	385,00	27 623,75	
5,5*5,0*2+5,0*2,75+0,5*6				71,75000			
11	59245020RD	Dlažba betonová dreño zámková 200 x 100 x 80 mm, šedá	m2	76,41000	560,00	42 789,60	
(5,0*5,5*2+5,0*2,75+0,5*6)*1,08				77,49000			
-0,1*5,0*2*1,08				-1,08000			
12	59245020RD_R2	Dlažba betonová dreño zámková 200 x 100 x 80 mm, červená	m2	1,08000	632,00	682,56	
0,1*5,0*2*1,08				1,08000			

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci					68 732,96
13	914001121R00	Osazení svislé dopravní značky, plochy do 1 m2 a sloupku, s dodávkou AI patky a betonového základu	kus	3,00000	1 663,00	4 989,00	
14	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	68,65000	423,00	29 038,95	
5,3*2+3,05+4,5*6+1,5*6+1,0*2				51,65000			
6,5*2+4,0				17,00000			
15	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,25938	3 865,00	12 597,50	
0,25*0,25*(5,3*2+3,05+4,5*6+1,5*6+1,0*2)				2,19688			
0,25*0,25*(6,5*2+4,0)				1,06250			
16	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků všech loží a výplní	m	20,00000	54,60	1 092,00	
17	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm	kus	3,00000	1 140,00	3 420,00	
18	40445225	Sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3 m	kus	3,00000	1 560,00	4 680,00	
19	59217420R	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	18,70000	118,00	2 206,60	
(6,5*2+4,0)*1,1				18,70000			
20	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	26,91500	154,00	4 144,91	
(5,3*2+3,05+4,5*6+1,0*2)*1,1				46,91500			

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-20

-20,00000

21	59217493R	Obrubník silniční betonový obloukový ABO 2-15 R 0,5 rozměr 780 x 150 x 250 mm přírodní	kus	12,00000	547,00	6 564,00
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------

Díl 99	Staveništní přesun hmot					24 036,44
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	114,45926	210,00	24 036,44

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 :

Součet : 114,45926

114,45926

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0001-7137 Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**
1000242 ZL21v - Změna rozsahu zeleně a krajinářských úprav - vícepráce

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: V-STAV A, spol. s r.o. IČ: 25508601
 Dražka 624 DIČ: CZ25508601
 67555 Hrotovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			237 402,42
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			237 402,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 237 402,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 237 402,42 CZK

v Hrotovicích

dne

7.8.2026



Za zhotovitele



Za objednatele

V – STAV A, spol. s r. o.
 Dražka 624, 675 55 Hrotovice
 IČ: 25508601 ©
 DIČ: CZ25508601

MĚSTO HROTOVICE
 Nám. B. května č. 1
 675 55 Hrotovice
 IČ: 602 68 429

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
001VD	Řez dřevin	HSV	2 520,00	1,06
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	202 476,42	85,29
184	Vysazování a přesazování keřů a stromů	HSV	31 590,00	13,31
99	Staveništní přesun hmot	HSV	816,00	0,34
Cena celkem			237 402,42	100,00

Položkový rozpočet

S:	0001-7137	Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství
-----------	-----------	---

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 001VD	Řez dřevin					2 520,00
1	00012223	Kontrola, povolení, oprava, odstranění kotvení dřevin	ks	6,00000	300,00	1 800,00
2	0010VD.1	Výchovný řez 4-6 m - následná péče 3 roky	ks	6,00000	120,00	720,00

Díl 18	Povrchové úpravy terénu					202 476,42
3	00012223	Podzemní kotvení dřevin pro stromy o obvodu do 25 cm, instalace vč. materiálu	ks	3,00000	4 800,00	14 400,00
4	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	6,00000	1 020,00	6 120,00
5	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,00000	780,00	4 680,00
6	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00000	360,00	1 080,00
7	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu do 180 mm	ks	3,00000	360,00	1 080,00
8	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 2 m obvodu do 250 mm	ks	3,00000	600,00	1 800,00
9	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina nebo svah do 1:5	m2	4,71000	102,00	480,42
10	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00600	60 000,00	360,00
11	026560390	Malus 'Professor Sprenger' vel.14-16	ks	3,00000	11 640,00	34 920,00
12	026560395	Quercus robur 'Fastigiata Koster' vel.20-25	ks	3,00000	42 720,00	128 160,00
13	10391100	Kůra nebo štěpka mulčovací VL	m3	2,35500	1 920,00	4 521,60
14	10391505.A	Kondicionér fyzikální půdní kombinovaný s postupně uvolňovaným hnojivem	kg	0,90000	780,00	702,00
15	583424801R	Kamenivo drcené 4/8 prané	t	0,51800	1 800,00	932,40
16	60850016	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 8 cm	kus	9,00000	300,00	2 700,00
17	60850030R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 500 x 80 mm	kus	9,00000	54,00	486,00
18	70836140.AR	Popruh jednovrstvý polypropylen šíře 40 mm	m	3,00000	18,00	54,00

Díl 184	Vysazování a přesazování keřů a stromů					31 590,00
19	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	18,00000	60,00	1 080,00
20	184813170	Instalace závlahového vaku včetně materiálu - spec. v PD	ks	6,00000	600,00	3 600,00
21	185804213R00	Vypleť dřevin soliterních v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,00000	66,00	3 960,00
22	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	22,50000	600,00	13 500,00
23	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	22,50000	420,00	9 450,00

Díl 99	Staveništní přesun hmot					816,00
24	998231311RAA	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	2,55000	320,00	816,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky a přehled poddodavatelů, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění kvalifikace

v rámci zadávacího řízení s názvem: **Město Hrotovice - Revitalizace veřejného prostranství**

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma: **V-STAV A, spol. s r.o.**
Sídlo: **Dražka 624, 675 55 Hrotovice**
IČ: **25508601**
Zastoupený: **Ing. Bronislavem Valou**

Dodavatel čestně prohlašuje, že níže uvedenými osobami hodlá plnit předmět uvedené veřejné zakázky:

Identifikační údaje poddodavatele		Poddodavatel prokazuje část kvalifikace dodavatele	Odhad objemu poddodávky z celkového objemu veřejné zakázky	Specifikace prací realizovaných poddodavatelem / specifikace částí kvalifikace prokazovaných poddodavatelem
Obchodní firma / jméno a příjmení	IČO			
Zahrady Svoboda s.r.o. / Vladimír Svoboda	04737393	ANO	18 %	Krajinářské a sadové práce a dodávky
Streetpark s.r.o. / Ing. Jan Padrnos	06077315	NE	4 %	Dodávka a montáž mobiliáře
Průmysl kamene a.s.	46350888	NE	25 %	Kamenické práce a dodávky
Lubomír Votava s.r.o.	01551850	NE	0,5 %	Oplocení areálu

V Hrotovicích, dne

7.2.2026


V-STAV A, spol. s r. o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
IČ: 25508601
Ing. Bronislav Vala, jednatel
DIČ: CZ25508601