

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
na akci Rekonstrukce zdroje a sítě centrálního zásobování teplem
ve městě Nýrsko PS 01, 02-Kotelna HU

Smluvní strany

Objednatel: město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
Statutární zástupce: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města
IČ: 00255921
DIČ: CZ00255921
Č. účtu: 1322351/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Se sídlem: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice,
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 116
Statutární zástupce: Ing. Václav Taubr, předseda rady jednatelů
Vladimír Kučera, místopředseda rady jednatelů
Ing. Michal Satrapa, člen rady jednatelů
IČ: 13582275
DIČ: CZ13582275
Č. účtu: 165446561/0100


(dále jen zhotovitel)

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně textu článku III. Čas plnění

Smluvní strany se v průběhu realizace dohodly na úpravě části článku 3.1.



Zahájení dodávek tepla v min. objemu 50% jmenovitého výkonu instalovaného zařízení od 1 října 2018 se mění na datum na 15 října 2018. Důvodem pro tuto změnu je skutečnost, že vzhledem ke klimatickým podmínkám (vysoké denní a noční teploty), není možno ze strany investora zajistit odběr vyrobeného tepla. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Nýrsku dne: 26. 9. 2018


MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)

V Pardubicích dne: 26. 9. 2018


Ing. Václav TAUBR
předseda rady jednatelů

Vladimír KUČERA
místopředseda rady jednatelů
EVČ s.r.o. (zhotovitel)
Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275