

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022

na stavební práce pod názvem:

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace ZŠ J. K. Tyla – pavilon tělocvičen a ZTI dokončení - 1.etapa

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:	Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391
Zastoupený:	Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem
IČO:	70890889
DIČ:	CZ70890889
Sídlo:	Tylova 2391, 397 01 Písek 1
Telefon:	+420 382 215 104
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	7578230277/0100

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel:	ŠAFINVEST, s.r.o.
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Šafránkem – jednatelem
IČO:	28078756
DIČ:	CZ28078756
Sídlo:	Kollárova 511, 397 01 Písek
Telefon:	382 214 457
Peněžní ústav:	ČSOB Písek
Č. účtu:	284085455/0300

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

V souladu s článkem **12 Všeobecná ustanovení** ve smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 uzavírají smluvní strany Dodatek č.1. Zástupci obou smluvních stran uvedeni v článku **1. Smluvní strany**, bod 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změnový list. Budou provedeny práce, které byly odsouhlaseny objednatelem a TDS. Méněpráce: zrušení výměny 4 oken, zrušení osazení čistící zóny, zrušení VZT a mřížek ve dveřích sociálního zařízení, zrušení výměny umyvadla ve 2. NP, zrušení 2ks obyčejných dveří (místo nich osazení 2 ks požárních dveří)

Vícepráce: zazdění nového rozvaděče a jeho uzemnění, bourání pro instalace v betonových příčkách, oprava zárubní, oprava dešťové kanalizace, podepření radiátorů stojánkovými konzolami (montáž do fasádních panelů), rozšíření SDK obkladu, osazení 2 ks požárních

dveří, demontáž kolejniček v garnýžích a nátěr garnýží. Cena změn je uvedená ve změnovém listu.

3. Změna smlouvy

3.1 Článek 5 odst. 4 se v původním znění smlouvy o dílo ze dne 17.6.2022 na základě změny rozsahu díla dle změnového listu mění tak, že nově zní:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

3.387.888 Kč (slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc osm set osmdesát osm korun českých) bez DPH.

Změnový list 33 695 Kč bez DPH

Cena celkem 3.421.583 Kč (slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc pět set osmdesát tři koruny české) bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Účastníci prohlašují, že si dodatek č.1 přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Uzavření Dodatku č.1 k SoD schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.8.2022 usnesením č. 490/22. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Změnový list

V Písku, dne
za zhotovitele:

V Písku, dne
za objednatele:

Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel